

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/217/2021/OVR

"Zpracování PD na zkapacitnění parkování u zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany :

### 1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech  
organizačních:

**Město Klášterec nad Ohří**

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Michaela Dolenská – referentka OVR,

### 2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel., e-mail:

**MESSOR s.r.o.**

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

28738217

CZ28738217

Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
spis.zn. C29648

Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

Ing. Ota Vettermann, jednatel společnosti

## I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 21.06.2021 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu kvůli dispozičním změnám v návrhu stavby, požadovaným objednatel.

## II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ Doba realizace bude celkem maximálně 497 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 21.06.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 31.10.2022

**Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.**

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla".

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

### III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 21.06.2021.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 29-08-2022

V Klášterci nad Ohří dne: 29-08-2022



**Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace**

Název zakázky:

**"Zpracování PD na zkapacitnění parkování u zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří"**

Datum zpracování : **03.06.2021**

Zpracoval : **Ing. Marek Rapant**

Název dodavatele : **MESSOR s.r.o.**

Termín zahájení : **21.06.2021** Termín dokončení : **31.10.2022**

**Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:**

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	90 dní	19.09.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	30 dní	19.10.2021
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení v rozsahu DPS	120 dní	16.02.2022
4	IČ. pro ÚR a SP vč. podání žádosti o vydání ÚR a SP ve společném řízení vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	120 dní	16.06.2022
5	Společné územní a stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	90 dní	14.09.2022
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	30 dní	14.10.2022
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	17 dní	31.10.2022
<b>Maximální počet dní celkem</b>		<b>497 dní</b>	

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termín nabytí PM nejsou zahrnuté ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

Ing. Marek F

