

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/294/2022/OVR

"Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV

Jana Kühnerová – referent OV

Petr Vaněk – referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586

zastoupená: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

stavební technik;

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.8.2022 z důvodu opožděných dodávek materiálu od výrobců a blížících se nevhodných klimatických podmínek pro realizaci povrchu hřiště se posouvá termín ukončení realizace díla.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Doba realizace díla bude **celkem 30 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla od srpna 2022.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 31.5.2023.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 1 této smlouvy.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.8.2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne 12.10.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta v.r.

V Klášterci nad Ohří dne 14.10.2022

Za zhotovitele:

.....
Jiří Bezděk – jednatel společnosti v.r.

Harmonogram stavby "Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Rok			2023				
	Měsíc			květen				
	Týden			18	19	20	21	22
	Popis	Začátek	Konec					
	Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří	02.05.2023	01.06.2023					
HSV	Práce a dodávky HSV	02.05.2023	01.06.2023					
1	Zemní práce	02.05.2023	01.06.2023					
2	Zakládání	02.05.2023	01.06.2023					
5	Komunikace pozemní	02.05.2023	01.06.2023					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	02.05.2023	01.06.2023					
997	Přesun sutě	02.05.2023	01.06.2023					
998	Přesun hmot	02.05.2023	01.06.2023					
PSV	Práce a dodávky HSV	02.05.2023	01.06.2023					
783	Dokončovací práce - nátěry	02.05.2023	01.06.2023					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	02.05.2023	01.06.2023					

V Klášterci nad Ohří dne: 10.10.2022

.....
Jiří Bezděk - jednatel