

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SD/033/2024/OVR ze dne 12. 2. 2024
(dále jen „smlouva“)
na realizaci zakázky s názvem:
„Parkoviště v ulici Sportovní v Klášterci nad Ohří“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Štefan Drozd – starosta

- ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Jana Kühnerová – referent OVR

Petr Vaněk – referent OVR

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

dále jen „**Objednatel**“

a

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Zastoupení: manažer strategie, na základě plné moci
obchodní ředitel, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu a celkové ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnového listu stavby č. 1, tvořícího přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla (navýšení) o 474 966,89 Kč bez DPH (574 709,94 Kč včetně DPH).

1. **Čl. VI. Termín plnění bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

”

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě dle zadávacích podmínek:

Převzetí staveniště a zahájení realizace veřejné zakázky:

do 7 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o dílo

Ukončení realizace a předání a převzetí díla:

do 104 kalendářních dní od převzetí staveniště

Vyklizení staveniště:

do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Ukončení realizace vč. kolaudace:

do 45 kalendářních dní od předání a převzetí díla“

2. **Čl. VII. Cena díla bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„ 1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatel a Změnového listu stavby č. 1 a činí:

12 530 245,48 Kč včetně DPH

(slovy: dvanáct milionů pět set třicet tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých čtyřicet osm haléřů)

bez DPH: 10 355 574,78 Kč

(slovy: deset milionů tři sta padesát pět tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů)

sazba 21 % DPH: 2 174 670,70 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát čtyři tisíce šest set sedmdesát korun českých sedmdesát haléřů)“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. I) tohoto zákona.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.

5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a byl schválen usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. RM/3636/35/2024 ze dne 5. 6. 2024.

Přílohy Dodatku č. 1:

- 1) Změnový list stavby č.1
- 2) Změnový položkový rozpočet č.1

V Klášterci nad Ohří dne dle data el. podpisu

V Obrnicích dne dle data el. podpisu

za Objednatele:



Ing. Stefan Drozd
starosta města

za Zhotovitele:



manažer strategie
na základě plné moci

obchodní ředitel
na základě plné moci



PLNÁ MOC

Společnost

HERKUL a.s.

IČO: 250 04 638

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820

zastoupená Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva a Ing. Zbyněkem Matysem, členem představenstva

(dále jen „**zmocnitel**“)

zmocňuje

paní

Naděždu Valdauf Vančurovou



(dále jen „**zmocněnec**“)

a

pana

Ing. Martina Kardu



(dále jen „**zmocněnec**“)

k tomu, aby zmocnitele společně zastupovali a jednali za něj v záležitostech souvisejících s dodavatelskými smlouvami s hodnotou plnění do 10 000 000 Kč bez DPH a s účastí zmocnitele v zadávacích či výběrových řízeních k veřejným zakázkám s nabídkovou cenou zmocnitele do výše 10 000 000 Kč bez DPH.

Tato plná moc se uděluje ke všem úkonům, a to jak písemným, tak ústním.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024, případně do skončení pracovního poměru některého ze zmocněnců u zmocnitele, pokud tato skutečnost nastane dříve.

V Obrnicích 11.1.2024



HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

HERKUL a.s.

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820

 D datové schránky: 9u7eeav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

SoD č. SD/013/2024/OVR

Změna č: 1 - 4

Datum změny: 13.5.2024



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0002372

Název veřejné zakázky: Parkoviště v ulici Sportovní v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: Herkul, a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
Termín plnění	Vlastní Neuuznatelné náklady		

Popis změn:

1. Sanace podkladních vrstev komunikace

Oddíl 1 – Zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 299 040,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

2. Změna nivelety chodníku, oprava kanalizačních šachet

Oddíl 1 – Zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 4 735,06 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

Oddíl 4- Vodorovné konstrukce:

- Vícepráce v hodnotě: 25 865,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

Oddíl 5 – komunikace pozemní

Vícepráce v hodnotě: 57 979,41 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

Oddíl 8 - Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě: 46 519,10 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

3. Přeložení dlažby chodníku k ZS

Oddíl 1 – Zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 178 575,41 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH

4. úprava PD komunikace v úseku od staničení 0,160 do 0,180

Odpočet geotextilie na paraplání

Oddíl 1 – Zemní práce :

- Vícepráce v hodnotě: 0,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: - 6 092,92 Kč bez DPH

- Vícepráce v hodnotě: 0,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě: -131 654,17 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové hodnotě 612 713,98 Kč bez DPH
Méněpráce v celkové hodnotě – 137 747,09 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

1.změna:

Na základě výsledku zátěžových zkoušek byla provedena úprava konstrukčních vrstev nové komunikace k zajištění požadované únosnosti aktivní zóny. Sanace bude mít vliv na časový postup prací + 7 dní

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.*

2.změna

Z důvodu ochrany kořenového systému stávající Platanové aleje byla upravena niveleta chodníku. V průběhu realizace byl zjištěn havarijní stav šachet dešťové kanalizace. Byla nutná výměna skruží a poklopů, která bude mít vliv na časový postup prací + 4 dny.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.*

3.změna

Na základě požadavku investora bylo rozhodnuto o opravě navazujícího chodníku k zimnímu stadionu, který byl poškozen vlivem stavebních činností (vjezdy na deponie a zařízení stavenišť). Oprava chodníku bude mít vliv na časový postup prací + 3 dny.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.změna

Z důvodu zachování vzrostlých borovic u ZŠ byla upravena linie nájezdové komunikace. Byl proveden odpočet nerealizovaných položek za kácení.

Dále bylo na základě posouzení geotechnika upuštěno od pokládky geotextilie na paraplání. Byl proveden odpočet položky.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny –autorský dozor investora:

Datum:

Se změnami souhlasím.

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

ANO

**do časového plánu
(Ano/Ne):**

ANO

Doba realizace:

90+ 14 kalendářních dnů,
tj. 104 dní

Dopady:

Do ceny:

Snížení ceny o:
Bez DPH


137 747,09 Kč

Zvýšení ceny o:
Bez DPH

612 713,98 Kč

Bilance:

Bez DPH + 474 966,89 Kč
S DPH + 574 709,94 Kč

Konečná celková cena veřejné zakázky po změně vč. DPH		12 530 245,48 Kč 10 355 574,78 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele:		Datum, podpis:	
Zástupce objednatele:	Vlastimil Dokoupil		
	Jana Kühnerová		
TDI	Ing. Marek Rapant		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 549/2023novy
Stavba: Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří

KSO:
Místo: k.ú. Mířetice nad Kláštercem

CC-CZ:
Datum: 28.3.2023

Zadavatel:
Město Klášterec na dOhří

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Ota Vettermann

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			474 966,89
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	434 138,57	99 743,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			574 709,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:549/2023novy

Stavba:Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří

Místo:k.ú. Miřetice nad Kláštercem

Zadavatel:Město Klášterec na dOhří

Zhotovitel:

Datum:28.3.2023

Projektant:Ing. Ota Vettermann

Zpracovatel:MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		474 966,89	574 709,94	
6	Změnové listy	474 966,89	574 709,94	STA
ZL 6.1	Sanace betovým recyklátem tl. 400mm	299 040,00	361 838,40	Soupis
ZL 6.2	Změna nivelity chodníku, doplnění poklopů na kanalizační šachty	135 098,57	163 469,27	Soupis
ZL 6.5	Nová pokládka dlažby chodníku (Varianta B)	178 575,41	216 076,25	Soupis
ZL 6.6	Odečty méněprací SoD	-137 747,09	-166 673,98	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří

Objekt:

6 - Změnové listy

Soupis:

ZL 6.1 - Sanace betovým recyklátem

Místo:	k.ú. Miřetice nad Kláštercem	Datum:	28.3.2023
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	Ing. Ota Vettermann
Zhotovitel:		Zpracovatel:	MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							299 040,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 040,00
D	1		Zemní práce				299 040,00
D	5		Komunikace pozemní				299 040,00
4	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm - tl. 400 mm - plocha *2	m2	1 680,000	178,00	299 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří

Objekt:

6 - Změnové listy

Soupis:

ZL 6.2 - Změna nivelity chodníku, doplnění poklopů na kanalizační šachty

Místo: k.ú. Mířetice nad Kláštercem

Datum: 28.3.2023

Zadavatel: Město Klášterec na dOhří

Projektant: Ing. Ota Vettermann

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 098,57

D HSV Práce a dodávky HSV 135 098,57

D 1 Zemní práce 4 735,06

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	34,200	52,11	1 782,16
2	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	127,500	23,16	2 952,90

D 4 Vodorovné konstrukce 25 865,00

10	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	21,000	891,00	18 711,00
11	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	7,000	288,00	2 016,00
12	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	7,000	327,00	2 289,00
13	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	407,00	2 849,00

D 5 Komunikace pozemní 57 979,41

5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	127,500	301,81	38 480,78
3	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	34,200	351,43	12 018,91
4	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	34,542	216,54	7 479,72

D 8 Trubní vedení 46 519,10

6	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 385,47	1 385,47
7	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	654,91	654,91
8	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	1 040,13	2 080,26
9	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	2,000	374,23	748,46
15	K	899102113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 50 kg do 100 kg	kus	7,000	410,00	2 870,00
16	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	7,000	5 540,00	38 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří
Objekt: 6 - Změnové listy
Soupis: ZL 6.4 PŘELOŽENÍ DLAŽBY CHODNÍKU

Místo: k.ú. Miřetice nad Kláštercem Datum: 28.3.2023
Zadavatel: Město Klášterec na dOhří Projektant: Ing. Ota Vettermann
Zhotovitel: Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 575,41
D HSV Práce a dodávky HSV							178 575,41
D 1 Zemní práce							178 575,41
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	178,750	52,11	9 314,66
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	55,000	157,47	8 660,85
26	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	178,750	99,58	17 799,93
31	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	178,750	351,43	62 818,11
32	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	180,538	216,54	39 093,59
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	55,000	409,20	22 506,00
62	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	56,100	88,23	4 949,70
82	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	55,000	89,02	4 896,10
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,275	223,03	8 536,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště v ulici Sportovní Klášterec nad Ohří
Objekt: 6 - Změnové listy
Soupis: **ZL 6.6 odečty**

Místo: k.ú. Měřetice nad Kláštercem Datum: 28.3.2023
Zadavatel: Město Klášterec na dOhří Projektant: Ing. Ota Vettermann
Zhotovitel: Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-137 747,09**

D HSV Práce a dodávky HSV **-137 747,09**

D 1 Zemní práce **-137 747,09**

1	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,000	209,58	-628,74
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	724,85	-724,85
14	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,000	179,47	-538,41
15	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,000	915,90	-2 747,70
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	-1,000	98,54	-98,54
20	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	-18,000	75,26	-1 354,68
66	K	919726122.JTA	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEONETEX APP	m2	-2 923,050	45,04	-131 654,17