

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/263/2018/OVR

"Oprava objektů letního kina v Klášteřci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášteřec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: [xxx](#)

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx
Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupená: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem
se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášteřec nad Ohří
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090 plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: xxx, e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

xxx – stavbyvedoucí, tel.: xxx, e-mail: xxx

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 25.06.2018 z kapacitních důvodů zhotovitele a jeho dodavatelů.

II.

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 92 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 03.10.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 30.11.2018“

- 2.2. Příloha č. 1 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.06.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Jiří Bezděk - jednatel

Harmonogram stavby "Oprava objektů letního kina v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Popis	Rok											
		Měsíc											
		říjen			listopad			říjen			listopad		
	Začátek	Konec	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
	Oprava objektů letního kina v Klášterci nad Ohří	3.10.2018	30.11.2018										
SO 01	Objekt pokladny	1.11.2018	30.11.2018										
SO 02	Objekt sociálního zázemí - WC	17.10.2018	30.11.2018										
SO 03	Objekt bufetu a promítárny	3.10.2018	30.11.2018										

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatelů a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 14.9.2018

.....
 Jiří Bezděk - Jednatel