

Dodatek č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č.: SD/228/2019/OVR

„ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 – stavební práce“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: [REDACTED]

Petr Vaněk – referent OVR; tel: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 29.11.2006,

č.j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ 7507282464

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 31.05.2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.08.2019 a Dodatku č.2 ze dne 16.10.2019. Z důvodu změny postupu prací na ZŠ Krátká je nutné vybetonovat základový pás, na který bude nově vyžděna plotová podezdívka. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace, jelikož tyto práce vyžadují dodržení technologických postupů (doba zrání betonové směsi). Podrobný rozsah prací je uveden ve změnovém listě, příloha č.1 této smlouvy.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Doba realizace díla bude celkem 181 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: 15.06.2019.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 13.12.2019.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou této smlouvy.“

2.3. Příloha č.2 Harmonogram smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha č.2 tohoto dodatku.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.


3.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31.05.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.08.2019 a dodatku č.2 ze dne 16.10.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Harmonogram

29 -10- 2019 29 -10- 2019

V
Za
Ing.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		1	
		25.10.2019	
Název veřejné zakázky: "ZŠ Krátká - oprava plotové podezdívky na tenisových kurtech"			
Zhotovitel: Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří			
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří			
SoD č.: SD/228/2019/OVR dodatek č. 3		Druh financování: vlastní zdroje	
Název změny, stavební oddíl: Vyzdění nové plotové podezdívky vč. osazení betonových KB stříšek		Druh prací: Prodloužení termínu realizace	
Popis změny: Prodloužení termínu plnění			
		v hodnotě Kč bez DPH 0,00 Kč	
Zdůvodnění změny: Po vybourání stávající plotové, betonové podezdívky (viz, Dodatek č.2 - změna postupu prováděných stavebních prací), bylo zjištěno, že po celé délce stávající betonové podezdívky není žádný základ a podezdívka byla vybetonována pouze na terén. Pro vyzdění nové podezdívky je nutné vybetonovat po celé délce základový pás, na který bude nově vyzděna plotová podezdívka. Jelikož tyto práce vyžadují dodržení technologických postupů (doba zrání betonové směsi), dohodl se objednatel a dodavatel na prodloužení termínu plnění do 50. týdne - 13.12. 2019.			
Posouzení změny - TDI P. Vaněk Se změnami souhlasím ano		25.10.2019	Podpis
Dopady	do projektové dokumentace (ANO/NE)		ne
	do časového plánu (ANO/NE)		ano
	do ceny:	snížení bez DPH	Bilance:
		zvýšení bez DPH	
		Konečná celková cena po změně vč.DPH	
		2.276.971,80 Kč	
Zástupce zhotovitele: Adam Vavroušek		25.10.2019	
Zástupce objednatele: Vlastimil Dokoupil, Petr Vaněk		25.10.2019	

IČO: 69404828
DIČ: CZ7507282464



HARMONOGRAM

[illegible]

V Klášterci nad Ohří, dne 25.10.2019

