



DODATEK č.7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/348/2018/ORG

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Branda, člen představenstva

Ing. Radim Sponar, předseda představenstva,

zástupce ve věcech technických

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavřeli smlouvu o dílo č. SD/348/2018/ORG ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018, Dodatku č. 2 ze dne 01.07.2019, Dodatku č. 3 ze dne 07.05.2020, Dodatku č. 4 ze dne 18.11.2020, Dodatku č. 5 ze dne 23.08.2021 a Dodatku č.6 ze dne 22.10.2021 vztahující se k vybudování stavby „KULTURNÍ DŮM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA“ (dále jen „SOD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to jak v podobě provedení víceprací a méněprací ve smyslu Článku 5.16.1. a 5.16.2. SOD, tak z důvodu nových skutečností ve smyslu Článku 5.16.3. SOD, které se vyskytly při realizaci předmětu díla, které zhotovitel nezavinil a nemohl prokazatelně předvídat a které mají prokazatelný vliv na cenu díla. Změna rozsahu předmětu díla vychází z požadavků objednatele a z přehledného



seznamu víceprací a méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, vyhotoveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem.

- 1.3. Smluvní strany se dále ve smyslu ustanovení čl. 25.3. SOD dohodly na změně lhůty k dokončení díla, která vyplynula ze současné mimořádné situace ohledně koronaviru – COVID-19 a s tím souvisejících omezení činnosti dotčených orgánů státní správy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Veškeré změnové práce uvedené v odstavci 1.2. včetně jejich odůvodnění jsou zachyceny ve změnových listech č. 2 až č. 24, vypracovaných zhotovitelem, které tvoří **Přílohu 1 (Změnové listy)** tohoto Dodatku (dále jen „**Změnové listy**“), které smluvní strany tímto odsouhlasují.

- 2.2. V důsledku provedení víceprací a méněprací a dalších změn podle Změnových listů se smluvní strany dále dohodly na následující změně SOD:

- 2.2.1. Dosavadní Článek 5.1. SOD se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Cena je stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením díla a poskytnutím veškerých souvisejících služeb, přičemž její výše činí:

Cena bez DPH ve výši 155.513.432,62 Kč (slovy: sto padesát pět milionů pět set třináct tisíc čtyři sta třicet dva korun šedesát dva haléřů)

DPH 21 % ve výši 32.657.820,85 Kč (slovy: třicet dva milionů šest set padesát sedm tisíc osm set dvacet korun osmdesát pět haléřů)

Cena včetně DPH ve výši 188.171.253,47 Kč (slovy: sto osmdesát osm milionů sto sedmdesát jedna tisíc dvě stě padesát tři korun čtyřicet sedm haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“).

- 2.3. Navýšení Ceny za provedení díla ve smyslu Článku 5.1. SOD o částku ve výši 3.305.677,89 Kč (slovy: tři miliony tři sta pět tisíc šest set sedmdesát sedm korun osmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. o částku ve výši 3.999.870,24 Kč (slovy: tři miliony devět set devadesát devět tisíc osm set sedmdesát korun dvacet čtyři haléřů) včetně DPH, vyplývající z odstavce 2.2.1., bude uhrazeno zhotoviteli na základě jeho daňového dokladu, vystaveného na úhradu jeho plnění za měsíc prosinec 2021; ustanovení Článku 5.10., 5.11. a 5.12. SOD se použijí v plném rozsahu.

- 2.4. V souvislosti s provedenými změnami rozsahu předmětu díla a ceny díla podle tohoto Dodatku smluvní strany společně konstatují a potvrzují, že:

- 2.4.1. v průběhu realizace výstavby podle SOD vznikla potřeba provedení změn na předmětu díla z důvodu optimalizace stavebních, technických a technologických řešení při současném naplnění požadovaných časových termínů výstavby;

- 2.4.2. tyto změny bylo nutné z objektivních důvodů provést bez předchozího vystavení a formálního odsouhlasení Změnových listů; to vše při současném zachování principu průběžné fakturace výstavby na základě zhotovitelem zpracované Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Článku 4.1.1.3. SOD (dále jen „**DPS**“) a v souladu s ujednáními SOD v režimu „Design and Build“;

- 2.4.3. veškeré provedené změny byly řádně zachyceny ve Změnových listech a oceněny v souladu s SOD;





- 2.4.4. s ohledem na provedené změny rozsahu předmětu díla zhotovitel zpracoval aktualizovanou DPS, která tvoří **Přílohu 2** (*Dokumentace změny stavby před dokončením a dokumentace skutečného provedení*) tohoto Dodatku;
 - 2.4.5. veškeré provedené změny SOD jako smlouvy na veřejnou zakázku jsou činěny v souladu s pravidly zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména s ustanovením § 222 tohoto zákona; a
 - 2.4.6. veškeré provedené změny před uzavřením tohoto Dodatku zhotovitel konzultoval s poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí resp. Operační program životní prostředí se závěrem, že žádná z realizovaných změn nemá nebo nebude mít dopad na výši přiznané dotace.
- 2.5. Dosavadní znění Článku 3. Doba plnění, odstavec 3.1. SOD se doplňuje o nový text následujícího znění:

Pro případ, že nejpozději do 14. 12. 2021 nebudou vydána souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů, se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla uvedený v odst. 1.3 tohoto dodatku se prodlužuje o dobu prodlžení kteréhokoli dotčeného orgánu státní správy s vydáním stanoviska včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů, počínaje dnem 18. 12. 2021.

3. SOULAD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE ZADÁNÍM OBJEDNATELE

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že:
- 3.1.1. jím zpracovaná DPS byla zpracována řádně, v souladu s podmínkami SOD a vychází ze zadání objednatele "Specifikace vlastností a funkcí stavby" přiloženému k SOD; a
 - 3.1.2. DPS zohledňuje všechny požadavky obecně závazných právních předpisů, podmínky stanovené dotčenými orgány veřejné správy a správců sítí a rovněž zohledňuje specifiká SOD a jejího plnění v režimu "Design and Build",
- v důsledku těchto skutečností tedy DPS obsahově dále rozpracovává zadání objednatele uvedené v dokumentu "Specifikace vlastností a funkcí stavby", přiloženému k SOD.
- 3.2. Skutečnosti uvedené v odstavci 3.1. odpovídají detailnímu vymezení, které tvoří **Přílohu 3** (*Bilance úprav*) tohoto Dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ustanovení SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto Dodatku a SOD, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními SOD. SOD musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako příloha tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 1: Změnové listy
 - Příloha č. 2: Dokumentace změny stavby před dokončením
 - Příloha č. 3: Bilance úprav



Město Klášterec nad Ohří

nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

- 4.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

16 -12- 2021

**Ing. Steřan Drožu, starosta
Město Klášterec nad Ohří**

Za zhotovitele:

V Praze dne 13. 12.

**Ing. Karel Branda,
Trigema Building a.s.**

**Ing. Radim Šponar, předseda představenstva
Trigema Building a.s.**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV STAVBY

Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba

ZL č.	Popis	Cena bez DPH	Rozdělení ceny	
			vícepráce	méněpráce
2	Úprava množství betonových nosných konstrukcí	-45 066,49 Kč	80 301,82	-125 368,31
3	Změny v úpravách povrchů vnějších	144 454,07 Kč	283 459,95	-139 005,88
4	Změny podlahy v 1.PP	59 759,50 Kč	77 329,00	-17 569,50
5	Změny výplní otvorů - dveří a zárubní	57 534,50 Kč	108 334,50	-50 800,00
6	Zámečnické konstrukce	261 945,43 Kč	771 929,68	-509 984,25
7	Dispoziční změny v 1.PP a 2.NP	109 639,06 Kč	196 225,56	-86 586,50
8	Audiovideo technika	-143 316,41 Kč	4 380 039,59	-4 523 356,00
9	Odpočet STA	-119 766,90 Kč	0,00	-119 766,90
10	Změny interiérového mobiliáře	102 817,00 Kč	1 023 692,10	-920 875,10
11	Změny klempířských konstrukcí	-48 521,20 Kč	0,00	-48 521,20
12	Změny VZT	-301 649,07 Kč	4 450 288,78	-4 751 937,85
13	Změny Chlazení	-107 731,30 Kč	3 845 512,80	-3 953 244,10
14	Změny Žaluzií	-27 080,30 Kč	38 418,00	-65 498,30
15	Prodloužení teplovodu	267 901,77 Kč	267 901,77	0,00
16	Úpravy výměňkové stanice	1 201 779,02 Kč	1 249 144,40	-47 365,38
17	Sanace stávající ocelové kce střechy	998 472,17 Kč	998 472,17	0,00
18	Úpravy el. vedení v malém sále	228 811,31 Kč	228 811,31	0,00
19	Úpravy teplovodního kanálu a výměna potrubí	879 375,63 Kč	879 375,63	0,00
20	Opěrná stěna	-270 891,00 Kč	0,00	-270 891,00
21	Gastro	1 306,45 Kč	3 045 290,25	-3 043 983,80
22	Záměna svítidel	-2 010,92 Kč	977 485,28	-979 496,20
23	Potisk skleněného zábradlí ve 3.NP (3N.07, 3N.08, 3N.01)	57 861,20 Kč	57 861,20	0,00
24	Stabilizace podloží pod komunikacemi	54,38 Kč	410 745,05	-410 690,68
	C E L K E M	3 305 677,89 Kč	23 370 618,83	-20 064 940,95
			3 305 677,89	
CENA CELKEM včetně DPH		3 999 870,24 Kč		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy ŽB konstrukcí				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu realizace došlo k úpravě množství prefa sloupů, kdy se nerealizovali 4 ks těchto sloupů a dále naopak došlo k navýšení monolitických ŽB konstrukcí. Změnový list řeší bilanci těchto prací. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Nutné pro dokončení díla, nelze změnit dodavatele.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek, Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:


S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 125.368,31 Kč	80.301,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-45.066,49 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

2

název Úprava množství betonových nosných konstrukcí

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Méněpráce					
331124102	Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti do 3 t budova v do 52 m	kus	- 4,0	10 128,40 Kč	-40 513,60 Kč
Xh_SI-1	Sloup prefa 400x300x6500 mm	kus	- 4,0	15 262,70 Kč	-61 050,80 Kč
X_3421921	Výztuž příček - murfor	m	- 51,827	459,30 Kč	-23 803,91 Kč
Vícepráce					
330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,12	3 445,00	10 748,40 Kč
331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,7	31 120,20	21 784,14 Kč
331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	41,6	803,80	33 438,08 Kč
331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	41,6	229,70	9 555,52 Kč
331351109	Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 6 do 10 m	m2	41,6	114,80	4 775,68 Kč
CENA CELKEM					-45 066,49 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 03

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

Investor: Město Klášterec nad Ohří

Datum:

Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úpravy vnějších povrchů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele je provedena úprava fasády v místě hlavního vstupu do objektu. Byla provedena změna kontaktního zateplovacího systému se ŽB pohledovou stěnou na provětrávanou fasádu s deskami bond v RAL 7016. Konstrukce splňuje požadované tepelně-technické parametry. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Na základě požadavku investora.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetickou bilanci a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 139.005,88 Kč	283.459,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
144.454,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	Změny v úpravách povrchů vnějších	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	- 61,5	278,00	-17 097,00 Kč
63151538	deska tepelně izolační min. kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 300mm (Frontrock Plus)	m2	- 40,712	620,10	-25 245,51 Kč
6222210-X03	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s - podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	- 37,697	289,60	-10 916,91 Kč
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,8	26 986,20	-21 588,96 Kč
311321411	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	- 8,25	3 390,00	-27 967,50 Kč
311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	- 55,0	353,00	-19 415,00 Kč
311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	- 55,0	154,00	-8 470,00 Kč
311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	- 55,0	151,00 Kč	-8 305,00 Kč
	Vícepráce				
P_15302717	Bond FR, RAL 7016 + prořez(27,6 m2)	m2	89,1	980,00	87 318,00 Kč
P_15302718	Lepicí systém desek	m2	61,5	315,00	19 372,50 Kč
P_15302719	Řezání, vrtání desek na CNC + grafická příprava	m2	61,5	257,50	15 836,25 Kč
P_15302720	Tepelná izolace + PHI + kotvení (tl. 160mm)	m2	61,5	419,80	25 817,70 Kč
P_15302721	Hliníkový rošt - konstrukce nosného roštu vč. spoj. Mat.	m2	61,5	747,00	45 940,50 Kč
P_15302722	Montáž	m2	61,5	1 450,00	89 175,00 Kč
CENA CELKEM					144 454,07 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.		
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny podlahy v 1.PP Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace technologických potrubí topení, chlazení, elektro bylo zjištěno, že tato všechna potrubí a žlaby nelze zavěsit pod strop, protože se tam fyzicky nevejdou. Po konzultaci s projektantem, objednatelem a TDS byla potrubí přesunuta v části chodby (místnost 1P.20) do podlahy a aby k nim byl zajištěn přístup z důvodu průběžné kontroly, lepšímu přístupu a případných poruch apod., je v těchto místech provedena demontovatelná podlaha ze slizčkového plechu. Tento změnový list tedy řeší odpočet původně projektované podlahy a přípočet nově prováděné podlahy plechové. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Je nutné pro dokončení realizace a není možná změna dodavatele. <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetickou bilanci energie a emisí.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 17.569,50 Kč	77.329,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59.759,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	Změny podlahy v 1.PP	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	- 25,5	367,50	-9 371,25 Kč
777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	- 25,5	321,50	-8 198,25 Kč
	Vícepráce				
ZL3001R	Zakrytování podlahy v 1.PP slizčkovým plechem tl. 6 mm, PÚ - RAL 7016, plocha 1,7 x 15,0 m = 25,5 m2	kpl	1,0	77 329,00	77 329,00 Kč
CENA CELKEM					59 759,50 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.		
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny výplní otvorů – dveří a zárubní			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě provedených dispozičních změn v suterénu, v gastro provozu, dispozičních změn ve 2.NP předkládáme bilanci výplní otvorů. V některých případech došlo k navýšení počtu dveří a zárubní, v některých prostorech došlo ke zrušení dveří a zárubní. Úpravy jsou zakreslené v projektu pro změnu stavby před dokončením. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Na základě požadavku investora.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetické
energie a emise.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 50.800,00 Kč	108.334,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57.534,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO					5
název		Změny výplní otvorů - dveří a zárubní			

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Výplně otvorů - zárubně				
	Méněpráce				
0064-X-ZA42	ZA_42 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 1700/2020, tl. stěny 100mm, RAL 7016 - antracit	kus	- 1,0	3 633,40	-3 633,40 Kč
0064-X-ZA09	ZA_09 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 900/2020, tl. stěny 150mm, RAL 9003 - bílá náťěr	kus	- 1,0	2 728,50	-2 728,50 Kč
	Vícepráce				
0064-X-ZA31	ZA_31 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 900/2020, tl. stěny 150mm, RAL 7016 - antracit	kus	3,0	2 728,50	8 185,50 Kč
0064-X-ZA33	ZA_33 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 1000/2020, tl. stěny 100mm, RAL 7016 - antracit	kus	1,0	2 287,50	2 287,50 Kč
0064-X-ZA04	ZA_04 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 800/2020, tl. stěny 100mm, RAL 9003 - bílá náťěr	kus	1,0	2 235,80 Kč	2 235,80 Kč
0064-X-ZA09	ZA_09 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 900/2020, tl. stěny 150mm, RAL 9003 - bílá náťěr	kus	1,0	2 728,50	2 728,50 Kč
0064-X-ZA31	ZA_31 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 900/2020, tl. stěny 150mm, RAL 7016 - antracit	kus	1,0	2 728,50	2 728,50 Kč
0064-X-ZA42	ZA_42 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 1700/2020, tl. stěny 100mm, RAL 7016 - antracit	kus	1,0	3 633,40	3 633,40 Kč
0064-X-ZA09	ZA_09 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 900/2020, tl. stěny 150mm, RAL 9003 - bílá náťěr	kus	1,0	2 728,50	2 728,50 Kč
	Výplně otvorů - dveře				
	Méněpráce				
7666-X-D44	D_44 - Dveře dvoukřídlé 1600/1970mm, EW 30 DP3-C, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DT	kus	-1	20 382,50 Kč	-20 382,50 Kč
7666-X-D23	D_23 - Dveře 800/1970mm, EW 30 DP3-C, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL	kus	-1	7 940,60 Kč	-7 940,60 Kč
7666-X-D17	D_17 - Posuvné dveře 1000/2400mm, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, dekor d	kus	-1	16 115,00 Kč	-16 115,00 Kč
	Vícepráce				
7666-X-D11b	D_11b - Dveře 800/1970mm, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 7016 - ant	kus	3,0	8 826,70	26 480,10 Kč

7666-X-D24	D_24 - Dveře 900/1970mm, EW 30 DP3-C, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL	kus	1,0	8 494,40	8 494,40 Kč
7666-X-D04b	D_04b - Dveře 700/1970mm, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	1,0	5 868,30	5 868,30 Kč
7666-X-D03b	D_03b - Dveře 800/1970mm, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	1,0	6 798,10	6 798,10 Kč
7666-X-D14b	D_14b - Dveře 800/1970mm, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, dekor nebo RAL	kus	1,0	8 985,30	8 985,30 Kč
7666-X-D44	D_44 - Dveře dvoukřídle 1600/1970mm, EW 30 DP3-C, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DT	kus	1,0	20 382,50	20 382,50 Kč
7666-X-D03b	D_03b - Dveře 800/1970mm, CPL plné hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	1,0	6 798,10	6 798,10 Kč
CENA CELKEM					57 534,50 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.		
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změny zámečnických konstrukcí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele a požadovaných dispozičních změn došlo ke změně v zámečnických konstrukcích. Z důvodu změny užívání prostor došlo ke zrušení dodávky prosklených stěn G10 a G11, zrušení nastavení zábradlí na jevišti, které není potřeba a také změně ocelového zábradlí Z5 na hlavních schodišti. Zábradlí Z5 mělo být repasováno, ale po dohodě s objednatelem bude zábradlí provedeno nové dle předloženého návrhu. Náhradou za zrušené stěny G10, G11 byly provedeny zděné příčky z pórobetonových tvárnic. Dále na základě požadavku objednatele budou provedeny ocelové vestavby v místnostech 2N.08 a 2N.09 se schodištěm, které doplní užitnou plochu v těchto místnostech. Bylo nutné také provést výměnu stávající dřevěné podlahy nad jevištěm za ocelovou, která je již v nevyhovujícím stavu a norma neumožňuje v těchto prostorech tuto podlahu ponechat. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Změna zámečnických konstrukcí – na základě požadavku investora.			
Výměna podlahy nad jevištěm - je nutné pro dokončení realizace a není možná změna dodavatele.			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetickou bilanci, energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 509.984,25 Kč	771.929,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
261.945,43 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

za odbor ochrany ovzduší a OZE Statního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		6
název	Zámečnické konstrukce	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
7676-X-G10	G10 - Prosklená stěna 2N.09, rozměr 5015/2400mm, protipožární systém MB-78EI, součástí dvoukřídle dv	kus	- 1,00	294 837,40 Kč	-294 837,40 Kč
7676-X-G11	G11 - Prosklená stěna 3N.02, obdelníkový půdorys, rozměr čelní snížené příčky 2600/1000mm, rozměr za	kus	- 1,00	90 840,80 Kč	-90 840,80 Kč
7671-X-Z5	Z5 - Zábradlí schodišťové - repase původního zábradlí	m	- 20,0	4 244,10 Kč	-84 882,00 Kč
7671-X-Z64	Z64 - Nastavení ocelového zábradlí obslužných divadelních lávek v provazišti 250mm, materiál a dimen	m	- 46,5	815,70	-37 930,05 Kč
776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	- 3,6	155,00	-558,00 Kč
69751-X01	Koberec zátěžový, zátěž kat. 33 - Tapiel Cobalt	m2	- 3,6	260,00	-936,00 Kč
	Vícepráce				
	Náhrada za G10 a G11				
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	18,338	541,90	9 937,58 Kč
317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	1,0	557,90	557,90 Kč
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	48,565	23,50	1 141,27 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	48,565	310,10	15 059,94 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	48,565	9,80	475,94 Kč
784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	48,565	32,20	1 563,79 Kč
X1387	D+M vnitřní parapet RAL 9010	bm	2,4	635,10	1 524,24 Kč
771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	4,32	631,60	2 728,51 Kč
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	11,49	137,80	1 583,32 Kč
5976-X01	dlažba velkoformátová keramická rozm. 60 x 60 x 1 cm, Rako FINEZA51103	m2	7,92	493,70	3 910,10 Kč
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,376	752,60	6 303,78 Kč
317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm	kus	1,0	1 024,60	1 024,60 Kč
342272622	Stěny výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic YTONG hmotnosti 500 Kg/m3	m2	11,76	1 120,00	13 171,20 Kč
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,52	236,00	5 550,72 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,52	310,10	7 293,55 Kč
6ZL0001R	Schodiště s plošinou - Místnost 2N.09	ks	1,0	118 411,00	118 411,00 Kč
6ZL0002R	Schodiště s plošinou - Místnost 2N.08	ks	1,0	75 483,00	75 483,00 Kč
	Doplnění podlahy nad jevištěm				

6ZL0003R	Výměna podlahy nad jevištěm - ocelové pororošty, pozinkované SP230-34/38, nosný profil 30x2mm, doplněné profily HEA100 a L50x5, šroubové spoje pomocí styčnickových plechů	ks	1,0	335 009,23	335 009,23 Kč
	Nové Zábradlí				
7671-X-Z5	Z5 - Zábradlí schodišťové - dodávka nového zábradlí	m	20,0	8 560,00	171 200,00 Kč
CENA CELKEM					261 945,43 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.		
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	
Název akce: Kulturní dům v Kláštecku nad Ohří - přestavba a přístavba			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dispoziční změny v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku Objednatelce byly provedeny v suterénní části objektu drobné dispoziční změny. Došlo k rozdělení původní místnosti 1P.10 na nově vzniklé 3 samostatné místnosti 1P.10.3, 1P.10.4 a 1P.10.5 + chodba 1P.10.02. Dále také drobné dispoziční změny v mezipatře, v místnosti 2M.11. Došlo tak k navýšení výměr příček a povrchových úprav těchto nových stěn (výplně otvorů řeší samostatný změnový list), naopak došlo k odpočtu akustických obkladů z původní zkušebny. Všechny tyto změny jsou zakresleny v projektu pro Změnu stavby před dokončením. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Na základě požadavku investora.			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 86.586,50 Kč	196.225,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109.639,06 Kč	Lhůta dokončení díla (vydání kolaudačního souhlasu) může být prodloužena v důsledku omezení pandemie COVID 19 a dodatečného povolení změny SÚ.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
7
název Dispoziční změny v 1.PP a 2.NP

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Méněpráce				
7634-X01	Solitérně zavěšené nebo kontaktně aplikované panely z minerální vlny	m2	- 32,5	2 664,20 Kč	-86 586,50 Kč
	Vícepráce				
	1P.10.3				
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,7075	236,00 Kč	7 718,97 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	32,7075	310,10 Kč	10 142,60 Kč
310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,964	4 422,20	13 105,28 Kč
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,903	748,00	8 155,07 Kč
	1P.10.4				
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	32,708	2,90	94,85 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	32,708	9,80	320,53 Kč
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	32,708	32,20	1 053,18 Kč
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,936	564,60	528,31 Kč
	1P.10.4				
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,779	236,00	8 915,84 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	37,779	310,10	11 715,27 Kč
310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,411	4 422,20	6 240,61 Kč
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	25,482	748,00	19 060,19 Kč
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	37,779	2,90	109,56 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	37,779	9,80	370,23 Kč
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	37,779	32,20	1 216,48 Kč
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,72	564,60	971,06 Kč
	1P.10.5				
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,654	236,00	7 470,34 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	31,654	310,10	9 815,91 Kč
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	12,618	748,00	9 437,89 Kč
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	31,654	2,90	91,80 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	31,654	9,80	310,21 Kč
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	31,654	32,20	1 019,26 Kč

998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,852	564,60	480,95 Kč
	Chodba				
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,245	236,00	7 845,88 Kč
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,245	310,10	10 309,35 Kč
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	33,245	2,90	96,41 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	33,245	9,80	325,80 Kč
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	33,245	32,20	1 070,50 Kč
	1P.28 a 1P.10				
971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	1,773	1 492,90	2 647,52 Kč
317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,2	41 113,20	8 222,64 Kč
	2M.11				
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,65	752,60 Kč	11 779,32 Kč
612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,65	227,40 Kč	3 559,15 Kč
612142001	potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,97	236,00 Kč	6 128,21 Kč
0064-X-ZA04	ZA_04 - Zárubeň HSE "S" pro zazdění, stav. otvor 800/2020, tl. stěny 100mm, RAL 9003 - bílá nátěr	kus	1,00	2 235,80 Kč	2 235,80 Kč
7666-X-D03	D_03 - Dveře 800/1970mm, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	1,00	5 868,30 Kč	5 868,30 Kč
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	15,65	2,90 Kč	45,39 Kč
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,65	9,80 Kč	153,38 Kč
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	15,65	32,20 Kč	503,98 Kč
776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	33,50	155,00 Kč	5 192,50 Kč
69751-X01	Koberce zátěžový, zátěž kat. 33 - Tapiel Cobalt	m2	36,85	260,00 Kč	9 581,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,76	44,80 Kč	1 198,85 Kč
69751-X03	Sokl kobercový	m	29,44	23,00 Kč	677,03 Kč
776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,60	80,40 Kč	128,64 Kč
69751-X04	Přechodová lišta	m	1,60	194,70 Kč	311,52 Kč
CENA CELKEM					109 639,06 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny Audiovideo technika				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku Objednatele, vedoucího provozu Kulturního centra a konzultace s dodavatelem AV techniky, který se specializuje na realizace AV techniky kulturních domů byla provedena celková změna AV techniky. Předepsané parametry a výkony jsou dodrženy. Jsou dodány prvky a systémy jiných výrobců, než byly uvažovány v původní PD. Byly doplněné reproduktory do vstupního foyer v 1.NP a také ve 2.NP před sálem pro lepší informovanost návštěvníků, dále byly doplněny reproduktory do šaten herců v mezipatře a také v obou přísálí pro lepší rozložení zvuku. Naopak byly redukovány reproduktory na jevišti, kde jsou přenosné monitory a budou doplněny z vlastních zdrojů kulturního centra, případně jsou ve výbavě účinkujících souborů. Bylo potřeba také po konzultaci s dodavatelem AV techniky provést repasi některých jevištních zařízení, případně doplnění, aby byly splněny přísnější požadavky pro bezpečný provoz na jevišti a požadavky ČSN. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Záměna materiálu a výrobků za stejně kvalitní s nižší cenou.				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 4.523.356,00 Kč	4.380.039,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 143.316,41 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		8
název	Audiovideo technika	

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
QSCa	subwoofer	ks	- 2,0	77 942,30 Kč	-155 884,60 Kč
QSCb	line array	ks	- 8,0	56 246,30 Kč	-449 970,40 Kč
QSCv	držák na line array	ks	- 4,0	1 920,00 Kč	-7 680,00 Kč
QSCc	nožičky na subwoofery	ks	- 2,0	960,00 Kč	-1 920,00 Kč
QSCz	mobilní odposlechy	ks	- 4,0	17 295,80 Kč	-69 183,20 Kč
QSCe	zadní reproduktory jeviště	ks	- 4,0	16 827,70 Kč	-67 310,80 Kč
QSCf	reproduktory pro další zóny	ks	- 10,0	7 886,30 Kč	-78 863,00 Kč
Shurea	Odposlechové mikrofony v sále	ks	- 2,0	3 312,00 Kč	-6 624,00 Kč
JBL	Aktivní odposlechový reprobox, 12" LF, 100° x 60°, 57 Hz - 20 kHz, Class D, 500 W, 1000 W Peak, max - SPL 126 dB, DSP, EQ, 15 kg	ks	- 2,0	2 768,60 Kč	-5 537,20 Kč
P9_00010c	Dvoupásmový reprobox, repro 3"/0.50", SPL 109 dB, 15W/100V, směrovost 100° x 100°	ks	- 2,0	3 165,60 Kč	-6 331,20 Kč
Soundcraftad	Digitální mixážní pult, mixážní kapacita 80 kanálů, 32 mikrofonních kanálů, vyvolatelné gainy, na - každém kanále HPF, delay, Gate, komresor, EQ, 4 linkové vstupy, 16 linkových výstupů, 4 interní / efekty, AES/EBU I/O, rozšiřující slot pro karty, až 64x64 I/O, volně přiřaditelné kanály, 20 Aux	ks	- 1,0	54 260,50 Kč	-54 260,50 Kč
Soundcraftb	Madikarta pro SF Impact	ks	- 1,0	7 291,20 Kč	-7 291,20 Kč
Soundcraft	Digitální stagebox pro mixážní pult včetně rozšiřující karty do pultu, 16 mikrofonních vstupů - riditelných z mixu, Phantom, 8 linkových výstupů, exp. slot s I/O kartou (CAT5) + karta pro pult	ks	- 2,0	15 859,80 Kč	-31 719,60 Kč
P9_00014	Rackový case pro stagebox	ks	- 2,0	8 112,00 Kč	-16 224,00 Kč
QSCg	procesor	ks	- 2,0	74 752,90 Kč	-149 505,80 Kč
QSCb	zesilovač linearray	ks	- 2,0	71 555,50 Kč	-143 111,00 Kč
QSCi	zesilovač subwoofery	ks	- 1,0	55 862,40 Kč	-55 862,40 Kč
QSCj	zesilovač zóny	ks	- 3,0	39 820,10 Kč	-119 460,30 Kč
P9_00019	výkonový jednonákanalový zesilovač 1x80W/100V/70V/80hm, 43,3 x 218,5 x 303,4 mm, montáž o RACKu	ks	- 1,0	9 456,00 Kč	-9 456,00 Kč
P9_00020	RACK 19" pódium, vybavení a zapojení dle blokového schéma	ks	- 1,0	8 112,00 Kč	-8 112,00 Kč
Tascam	Bluray přehrávač, BD/DVD/USB/SD/CD/MP3/WMA, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 16:9 Full, - 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox, AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA, Audio výstupy: XLR-3-32 / (1: GND, 2: HOT, 3: COLD), RCA pin jacks, 7.1 - 8 x RCA pin jacks, HDMI, Coaxial RCA audio out,	ks	- 1,0	2 496,00 Kč	-2 496,00 Kč
Shureb	Splitter	ks	- 2,0	17 446,60 Kč	-34 893,20 Kč
Shurec	Digitální přijímač bezdrátových mikrofonů	ks	- 6,0	18 881,80 Kč	-113 290,80 Kč
Shured	Vysílač bezdrátových mikrofonů	ks	- 4,0	10 306,10 Kč	-41 224,40 Kč
Shuree	Vysílač bezdrátových mikrofonů	ks	- 2,0	11 741,30 Kč	-23 482,60 Kč
Shure	Anténa bezdrátových mikrofonů	ks	- 2,0	9 440,50 Kč	-18 881,00 Kč
P9_00027	Držáky antén bezdrátových mikrofonů	ks	- 2,0	1 152,00 Kč	-2 304,00 Kč
QSCk	AV matrix	ks	- 4,0	70 254,40 Kč	-281 017,60 Kč
Atlonaa	Sada vysílač /přijímač HD-Base T protokolu., HD Base T přenos AV signálu na vzdálenost min. 70m, - Min. 3x vstup video (2x HDMI+ 1x VGA) na vysílači, manuálně přepínatelný a laditelný přes OSD v / obraze., HD video scaler s možností nastavení vstupních a výstupních parametrů videa, Vysílač	ks	- 3,0	13 939,20 Kč	-41 817,60 Kč
Atlona	sada s wallplate	ks	- 3,0	15 471,00 Kč	-46 413,00 Kč

P9_00031	LED zobrazovač. Minimální úhlopříčka 55". Nativní rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 (16:9). Podsvětlení - Direct-lit LED. 50000 hodin do 50% jasů. Minimální jas - 400 nits (cd/m2). Minimální kontrast / 1200:1. Zobrazovací úhel od 178° h/v a více. Vstupy video: 2 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort	ks	- 1,0	29 951,90 Kč	-29 951,90 Kč
P9_00032	držák VESA pro statické uchycení	ks	- 1,0	1 152,00 Kč	-1 152,00 Kč
P9_00033	počítač pro režii, s monitorem, klávesnicí a myší, včetně operačního systému	ks	- 1,0	33 599,90 Kč	-33 599,90 Kč
P9_00034	tablet, včetně obalu	ks	- 1,0	23 519,90 Kč	-23 519,90 Kč
P9_00035	projektor předzáli	ks	- 1,0	34 195,60 Kč	-34 195,60 Kč
P9_00036	plátno předzáli	ks	- 1,0	16 128,00 Kč	-16 128,00 Kč
Christiea	projektor sál	ks	- 1,0	40 319,90 Kč	-40 319,90 Kč
Christie	Objektiv projektoru	ks	- 1,0	44 803,10 Kč	-44 803,10 Kč
P9_00039	plátno sál	ks	- 1,0	52 799,90 Kč	-52 799,90 Kč
P9_00040	držák projektoru	ks	- 1,0	4 608,00 Kč	-4 608,00 Kč
QSC	switch	ks	- 1,0	51 187,10 Kč	-51 187,10 Kč
Reflektor scénického	Divadelní fresnelový LED reflektor, Hliníkové tělo, výkon min.230W, elektronický ZOOM v rozsahu min. - od 27° do max. 68°, min. CRI 96, barevná teplota při plném výkonu 3140K +/- 10K, min. 4 stmívací / křivky, vstup 3 a 5 pin XLR, světelný výkon min.12 800Lm, RDM funkce, volitelné flicker free	ks	- 15,0	24 118,00 Kč	-361 770,00 Kč
Reflektor scénického	Divadelní fresnelový LED reflektor, Hliníkové tělo, výkon min.70W, elektronický ZOOM v rozsahu min. - od 25° do max. 65°, min. CRI 97, barevná teplota při plném výkonu 3096K +/- 10K, min. 4 stmívací / křivky, vstup 3 a 5 pin XLR, světelný výkon min. 4 200Lm, RDM funkce, volitelné flicker free	ks	- 10,0	15 542,40 Kč	-155 424,00 Kč
Reflektor scénického	Inteligentní otočné světlo, světelný zdroj 1x300W LED, zoom 13°-37°, 7x barev, 2x gobo kola, - prisma, 3 a 5 pinové vstupy / výstupy DMX	ks	- 10,0	49 975,40 Kč	-499 754,00 Kč
Reflektor scénického	Inteligentní otočné světlo, min. 240 W LED světlo, systém GOBO koleček, DMX kanálů: min. 18 nebo - 21, Data konektory: 3- a 5-pin XLR, Světelný zdroj: alespoň 1 LED (CW) 240 W, (7 A), 8250 K, 50000 / hodin životnost, Barvy (1): 7 + white, split colors, kontinuální skrolování s variabilní rychlostí,	ks	- 11,0	32 346,20 Kč	-355 808,20 Kč
Výrobek mlhy, typ 6	Hazer	ks	- 1,0	13 241,60 Kč	-13 241,60 Kč
P9_00047	Ovládací digitální konzole pro světla	ks	- 1,0	62 272,90 Kč	-62 272,90 Kč
P9_00048	Safety lanka	ks	- 46,0	240,00 Kč	-11 040,00 Kč
P9_00049	DMX Splitter	ks	- 1,0	7 354,70 Kč	-7 354,70 Kč
Bosch	Zesilovač pro indukční smyčku	ks	- 2,0	16 135,60 Kč	-32 271,20 Kč
P9_00051	kabel indukční smyčky pro pokrytí sálu 800m2	kpl	- 1,0	14 400,00 Kč	-14 400,00 Kč
P9_00052	mobilní 19" RACK, 8U, včetně madel, vík, včetně šuplíků, napájecího panelu	kpl	- 1,0	3 886,10 Kč	-3 886,10 Kč
P9_00053	Přípojná místa scénického osvětlení DMX, konektor XLR IN a OUT, včetně instalační krabice	ks	- 22,0	480,00 Kč	-10 560,00 Kč
P9_00054	Přípojná místa výkonového ozvučení SPEAKON 8pin, včetně instalační krabice	ks	- 4,0	432,00 Kč	-1 728,00 Kč
P9_00055	Přípojná místa zónových reproduktorů, včetně instalační krabice	ks	- 14,0	211,20 Kč	-2 956,80 Kč
P9_00056	Přípojná místa STAGE, 6x XLR, 6xRJ45	ks	- 2,0	2 400,00 Kč	-4 800,00 Kč
P9_00057	Přípojná místa FOH, 6x XLR, 4xRJ45, 2xBNC	ks	- 2,0	2 400,00 Kč	-4 800,00 Kč
P9_00058	Přípojná místa v RACKu režie dle blokového schéma	ks	- 1,0	6 144,00 Kč	-6 144,00 Kč
P9_00059	Přípojná místa pro hlasovací zařízení, 2xRJ45	ks	- 2,0	1 152,00 Kč	-2 304,00 Kč
P9_00060	Přípojná místa pro hlasovací zařízení, 4xRJ45, 2xXLR	ks	- 1,0	1 728,00 Kč	-1 728,00 Kč
P9_00061	zásuvka pro připojení antén s BNC konektorem, včetně krabice	ks	- 2,0	240,00 Kč	-480,00 Kč
P9_00062	RACK 19" režie, vybavení a zapojení dle blokového schéma	ks	- 1,0	6 240,00 Kč	-6 240,00 Kč
P9_00063	propojovací kabeláž pro připojení reproduktorů výkonového ozvučení	ks	- 4,0	2 880,00 Kč	-11 520,00 Kč
P9_00064	propojovací kabeláž pro připojení vykrivacích reproduktorů výkonového ozvučení	ks	- 14,0	480,00 Kč	-6 720,00 Kč

P9_00065	propojovací kabeláž pro připojení světel scénického osvětlení	ks	- 100,0	384,00 Kč	-38 400,00 Kč
P9_00066	propojovací kabeláž pro připojení výkonových zesilovačů a přípojných míst, včetně konektorů	kpl	- 1,0	3 840,00 Kč	-3 840,00 Kč
P9_00067	Instalační symetrický stíněný mikrofonní kabel, 2x2x0,22 mm2, FRNC, kapacita vodič/vodič maximálně -- 80 pF/m, vodič/stínění maximálně 165 pF/m,	m	- 500,0	120,00 Kč	-60 000,00 Kč
P9_00068	Instalační symetrický stíněný mikrofonní kabel, 4x2x0,22 mm2, FRNC, kapacita vodič/vodič maximálně -- 80 pF/m, vodič/stínění maximálně 165 pF/m,	m	- 400,0	172,80 Kč	-69 120,00 Kč
P9_00069	Instalační symetrický stíněný mikrofonní kabel, 8x2x0,22 mm2, FRNC, kapacita vodič/vodič maximálně -- 80 pF/m, vodič/stínění maximálně 165 pF/m,	m	- 400,0	273,60 Kč	-109 440,00 Kč
P9_00070	Instalační reproduktorový kabel 4x2 mm2, FRNC, vnitřní odpor vodiče max. 5 Ohm/km	m	- 200,0	150,70 Kč	-30 140,00 Kč
P9_00071	Instalační reproduktorový kabel 4x4 mm2, FRNC, vnitřní odpor vodiče max. 5 Ohm/km	m	-	150,70 Kč	0,00 Kč
P9_00072	koaxiální kabel 50 Ohm, FRNC	m	- 80,0	85,40 Kč	-6 832,00 Kč
P9_00073	Kabel S/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 IEC 60332-3, Třída reakce na oheň podle ČSN EN 50575: - Dca -s2, d1, a1	m	- 800,0	24,00 Kč	-19 200,00 Kč
P9_00074	Silový kabel, 1-CXKH-R 5x2,5 RE, B2s1d1a1	m	- 500,0	38,40 Kč	-19 200,00 Kč
P9_00075	Silový kabel, 1-CXKH-R 2x1,5 RE, B2s1d1a1	m	- 500,0	24,00 Kč	-12 000,00 Kč
P9_00076	Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytů	m	- 800,0	19,20 Kč	-15 360,00 Kč
P9_00077	Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytů	m	- 600,0	30,70 Kč	-18 420,00 Kč
P9_00078	Elektroinstalační trubka 40mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytů	m	- 500,0	38,40 Kč	-19 200,00 Kč
P9_00079	TRUSS pro zavěšení scénického osvětlení nad jevištěm, včetně montážního příslušenství, délka 10m	ks	- 4,0	9 600,00 Kč	-38 400,00 Kč
P9_00080	držák reflektoru scénického osvětlení v jevišti	ks	- 20,0	336,00 Kč	-6 720,00 Kč
P9_00081	držák reflektoru scénického osvětlení v hledišti	ks	- 21,0	528,00 Kč	-11 088,00 Kč
P9_00082	atypický závěs reproduktorové sestavy, certifikovaný závěs pro použití v objektu kulturního domu při veřejných kulturních akcích	kpl	- 2,0	4 800,00 Kč	-9 600,00 Kč
P9_00083	dílenská dokumentace atypického závěsu reproduktorové systavy, včetně statického výpočtu pro vybraný - typ reproduktorové soustavy pro ozvučení sálu	kpl	- 1,0	28 799,90 Kč	-28 799,90 Kč
P9_00084	Dílenská dokumentace dodavatele stavby, akustická simulace konkrétního dodávaného systému, kabelové - seznam, schéma zapojení	kpl	- 1,0	47 999,90 Kč	-47 999,90 Kč
Vícepráce					
1.1.	Audio matice 34 vstupů/ 16 výstupů s pokročilým procesingem a YDIF + DANTE digitálním přenosem	ks	1,0	96 472,03 Kč	96 472,03 Kč
1.2.	Profesionální digitální mixážní pult - 33 motorizovaných faderů 100mm (32 kanálů + 1 master) - 48 vstupů (40 mono + 2 stereo + 2 return) - 20 Aux sběrnic (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub - 8 DCA skupin s roll-outem - 4 matrix out s funkcí delay - 32 ana	ks	1,0	120 855,87 Kč	120 855,87 Kč
1.3	Přepavní obal pro bezpečnou přepravu YAMAHA TF5 z foliované překližky 9,5mm.	ks	1,0	12 164,75 Kč	12 164,75 Kč
1.4	Rack 5U 30 E - vyroben z 6,5mm z překližky	ks	2,0	7 125,95 Kč	14 251,90 Kč

1.5	digitální stagebox - 16 mikrofonních / linkových vstupů (symetrických), kombinovaný XLR-TRS - 8 linkových výstupů (symetrických) - 2 Dante etherCON Cat5e Neutrik konektory - Primary / Secondary - Vzorkovací frekvence: 44.1 kHz nebo	ks	2,0	39 590,40 Kč	79 180,79 Kč
1.6	Rozšiřující I/O Dante karta pro mixážní pulty TF série. Umožňuje přenos 128 kanálů (64 vstupních/64 výstupních) v nekompresní 48 kHz 24 bit digitální podobě skrz Dante protokol. Ve spojení s Tio1608-D I/O vzniká kompaktní stage box systém s 48 vstupy a 24 výstupy.	ks	1,0	18 841,16 Kč	18 841,16 Kč
1.7	Digitální nástěnný ovládací panel k matici 4 tlačítka, 1 otočný ovládač	ks	1,0	5 357,43 Kč	5 357,43 Kč
1.8	Tablet - displej 10,2" * 2160 x 1620 Retina, Apple A12 Bionic, interní paměť 32 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webkamera 8 Mpx + 1,2 Mpx, výdrž baterie až 10 h, hmotnost 469g, Lightning, iPadOS	ks	1,0	11 726,33 Kč	11 726,33 Kč
1.9	Switch, 8 x 10/100/1000 + 2 x combo, Lifetime, Výkonný switch pro kanceláře a menší podniky. Počet portů: 8 Power over Ethernet: Ne Rychlost přenosu: 10/100/1000 SFP: Ano 8x10/100/1000 GE portů + 2x1GB combo 2x1SFP Switchovací kapacita: 20 GBps Spanning T	ks	1,0	12 064,72 Kč	12 064,72 Kč
1.10	WiFi router, acces point, WiFi 5, 733 Mb/s, Dual-band, 4x LAN, 1x WAN, 4x anténa, UPnP	ks	1,0	741,00 Kč	741,00 Kč
1.11	AS8943G-5464G75Bnss / i5-460M/ 4GB/ 750GB/ 15"/ / ATI HD5850 2GB/ HDMI/ BT/ W7H 64bit	ks	1,0	34 580,00 Kč	34 580,00 Kč
HLAVNÍ OZVUČENÍ					
1.11	Instalační 2 ½-pásmový reproduktorový line-array systém - osazení 2x 8" + 2x 1" - výkon 250W RMS - impedance 80Ohm - IP44 třída pro použití ve venkovních prostorách - provedení polyamid v černé i bílé barvě - určen pro zavěšení nebo stacking - frekvenční rozsah 75Hz- 20kHz - citlivost 98 dB @ 1 W/ 1m - rozměry 57,8 cm x 23,8 cm x 37,3 cm - hmotnost 17,5	ks	12,0	31 466,57 Kč	377 598,78 Kč
1.12	15" přímovytvářející bass instalační série CADIS - výkon 600W RMS - impedance 80Ohm - frekvenční rozsah 47 Hz- 150 Hz - citlivost 102 dB @ 1W/1m - integrovaný Riggin Hardware pro stacking - konektory 2 x NL 4 Speakon - rozměry 58,3 x 55,3 x 64 cm - hmotnost 38kg	ks	2,0	36 889,45 Kč	73 778,90 Kč
	subwoofer, 2 x 18", 1200 Watt/2400 W Program, 133 db/1W/1m, 4 Ohm, konektor	ks	2,0	68 373,31 Kč	136 746,61 Kč
1.13	Speakon + pérové svorky, 65kg, černé provedení Závěsný rám pro systém HK Audio CADIS, max. 20ks reproboxů CADIS CAD 208 TOP	ks	2,0	23 465,00 Kč	46 930,00 Kč
1.14	Connector Frame serves to fly CAD 208 mid/high units underneath a CAD 115 Subwoofer	ks	2,0	13 757,90 Kč	27 515,80 Kč
1.15	Sada pro spojení subwooferů Cohedra CDR, sada 4 upevňovacích přípravků, 8 Pin rychlospojek	ks	4,0	5 536,51 Kč	22 146,02 Kč


1.16	Stereo: 2x 730 W / 16 Ohms , 1350 W / 8 Ohms, 2300 W / 4 Ohms, 3300 W / 2 Ohms. Výkony do můstku: 1 x 2700 W / 16 Ohms, 1 x 4600 W / 8 Ohms, 6600 W / 4 Ohms, 4600 W / 2 Ohms, 9,4 kg, Class H	ks	1,0	100 014,01 Kč	100 014,01 Kč
1.17	Stereo: 2x 480 W / 16 Ohms , 920 W / 8 Ohms, 1300 W / 4 Ohms, 1600 W / 2 Ohms. Výkony do můstku: 1 x 1800 W / 16 Ohms, 1 x 3200 W / 8 Ohms, 1800 W / 4 Ohms, 3200 W / 2 Ohms, 9,4 kg, Class H	ks	2,0	48 981,34 Kč	97 962,67 Kč
1.18	2 kanálový zesilovač. Výkony 2x 600 W / 16 Ohms , 1120 / 8 Ohms, 1900 W / 4 Ohms, při 70 V / 1800 W. Váha 9,4 kg	ks	1,0	55 104,47 Kč	55 104,47 Kč
Ozvučení ostatních prostor					
1.19	Instalační 2-pásmový reprobox, 6,5*1", 40W RMS/8Ohm, barva černá, včetně držáku na zeď	ks	4,0	2 826,92 Kč	11 307,66 Kč
1.20	ovladač hlasitosti pro vedení 70 / 100V s integrovaným prioritním relé 24 VDC. Maximální výstupní výkon 40 W.	ks	4,0	2 499,64 Kč	9 998,56 Kč
1.21	2-kanálový 100V zesilovač, výkon 2x 150W, velikost 2U, váha 6,05kg.	ks	1,0	15 911,74 Kč	15 911,74 Kč
1.22	Dvoupásmový nástěnný reprobox 5*1", 80W program, impedance 6Ω, bílá verze, cena za pár.	ks	4,0	4 842,44 Kč	19 369,74 Kč
1.23	2-kanálový nízkoimpedanční zesilovač, 2 x 350 W RMS/ 4Ω s velmi nízkou hmotností a s integrovaným crossoverem.	ks	1,0	13 798,66 Kč	13 798,66 Kč
1.24	Dvoupásmový nástěnný reprobox 5*1", 80W program, impedance 6Ω, bílá verze, cena za pár.	ks	8,0	4 843,06 Kč	38 744,47 Kč
1.25	2-kanálový nízkoimpedanční zesilovač, 2 x 350 W RMS/ 4Ω s velmi nízkou hmotností a s integrovaným crossoverem.	ks	2,0	13 798,66 Kč	27 597,31 Kč
1.26	Instalační box, 8"/HF, 16 Ohm, bílý, dodáván pouze v párech, cena za ks	ks	2,0	7 133,36 Kč	14 266,72 Kč
1.27	2-kanálový nízkoimpedanční zesilovač, 2 x 350 W RMS/ 4Ω s velmi nízkou hmotností a s integrovaným crossoverem.	ks	1,0	13 798,66 Kč	13 798,66 Kč
ZDROJE SIGNÁLU					
1.28	Jednakanálový bezdrátový set, set obsahuje mikrofonní vysílač s hliníkovým tělem a dynamickou kapslí se superkardioidní charakteristikou,.	ks	2,0	29 623,95 Kč	59 247,89 Kč
1.29	Vysoce univerzální kondenzátorový mikrofon s velmi nízkou hladinou šumu a kardioidní charakteristikou. Je napájen 9V baterií, která je umístěna v těle mikrofonu, nebo jej můžete napájet přes Phantom 48V. Na těle mikrofonu naleznete vypínač pro hipass filte	ks	2,0	2 439,13 Kč	4 878,25 Kč
1.30	1U kompaktní CD/USB/MP3 přehrávač, bluetooth, XLR+cinch OUT	ks	1,0	8 315,26 Kč	8 315,26 Kč
INDUKČNÍ SMYČKA					
1.31	plocha smyčky 400 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 Ω zatížení, pro neslyšící	ks	1,0	14 597,70 Kč	14 597,70 Kč
1.32	kabel indukční smyčky pro pokrytí sálu 800m2	kpl	1,0	6 914,77 Kč	6 914,77 Kč
1.33	Ostatní pomocný elektroinstalační materiál pro indukční smyčku, měření a konfigurace.	kpl	1,0	3 087,50 Kč	3 087,50 Kč
HLÁŠENÍ A KOMUNIKACE					
1.34	Mikrofon s pagingovou stanicí, řízen maticovou jednotkou, minimálně 4 programovatelná tlačítka.	ks	2,0	44 898,43 Kč	89 796,85 Kč

1.35	Aktivní studiový monitor, reproduktory: 5" + 1", rozsah: 54 - 30 000 Hz, bi-amp, výkon: 45 + 25 W, barva černá	ks	2,0	4 071,80 Kč	8 143,59 Kč
1.36	sluchátka s uzavřenou konstrukcí pro použití ve studiu, na jevišti nebo v obývacím pokoji. Impedance 320hm, hmotnost max. 260g.	ks	1,0	2 540,40 Kč	2 540,40 Kč
	OZVUČENÍ JEVIŠTĚ				
1.37	Multifunkční aktivní reprosoustava / odposlech, 15"+1", 1200Watt, Class-D Bi-Amp, 125 dB SPL, 90°x55°CD Horn	ks	4,0	19 382,09 Kč	77 528,36 Kč
	PROJEKČNÍ TECHNIKA				
1.38	Projekční plátno 600x400 cm, Projekční povrch Blankora Supra – vysoce kvalitní promítací povrch, gramáž 910g/m2, tloušťka 0,65 mm	ks	1,0	112 385,00 Kč	112 385,00 Kč
1.39	Projektor 3LCD, WUXGA (1920x1200), 16:10, 7000 ANSI lm, kontrast 50000:1, 4K, HDMI, USB, DVI, VGA, RS-232C, LAN, 3x mini-jack, repro,	ks	1,0	138 320,00 Kč	138 320,00 Kč
1.40	motorové plátno pro přední projekci, střední formát, bílý povrch - šedá zadní strana, nehořlavé PVC	ks	1,0	26 614,25 Kč	26 614,25 Kč
1.41	Projektor 3LCD, Full HD, 1920 x 1080, 16:9, svítivost 4000 ANSI lm, kontrast 16000:1, HDMI, VGA, USB, reproduktory	ks	1,0	23 955,30 Kč	23 955,30 Kč
1.42	LED zobrazovač. Minimální úhlopříčka 55". Nativní rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 (16:9). Podsvětlení Direct-lit LED. 50000 hodin do 50% jasů. Minimální jas - 400 nits (cd/m2). Minimální kontrast 1200:1. Zobrazovací úhel od 178° h/v a více. Vstupy video: 2 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a*, HDCP 1.3)*, VGA. YPbPr, 2 x USB 2.0. USB 3.0, Výstupy audio: RCA (L/R) line out, 3.5mm headphone jack, SPDIF coax, Vstupy řízení: RS-232 (D Sub9), LAN (RJ45), IR wire extender	ks	1,0	32 516,94 Kč	32 516,94 Kč
1.43	Sada vysílač /přijímač HD-Base T protokolu., HD Base T přenos AV signálu na vzdálenost min. 70m, Min. 3x vstup video (2x HDMI+ 1x VGA) na vysílači, manuálně přepínatelný a laditelný přes OSD v obraze., HD video scaler s možností nastavení vstupních a výstupních parametrů videa, Vysílač napájený PoE, Automatické rozpoznání vstupního signálu a výstupních rozlišení, Ovládání přes RS-232, Dekodování analogového audia (stereo)	ks	3,0	10 186,28 Kč	30 558,84 Kč
1.44	HDMI/HDBaseT video matice - 4x4	ks	1,0	50 828,90 Kč	50 828,90 Kč
	ŘÍZENÍ				
2.1	Nástěnná stmívací/spínací jednotka 24x 10A.	ks	1,0	88 786,62 Kč	88 786,62 Kč
2.2	Redback Wallmount 12 channel x 10A Dimmer with Internal Screw Terminal Outlets.	ks	1,0	51 022,79 Kč	51 022,79 Kč
2.3	48 multifunkčních faderů; 97 playbacků (každý s funkcí submaster & cue list); 96 palet pro každou skupinu atributů (barvy, tvary paprsků, pozice a efekty) 96 skupin a maker; Výstup monitoru DVI-D s podporou dotykové obrazovky (1024x768)	ks	1,0	80 410,85 Kč	80 410,85 Kč
2.4	LCD monitor dotykový, Full HD 1920x1080, AMVA, LED, 8ms, 225cd/m2, 3000:1, 2x HDMI, DVI-D, D-SUB(VGA), USB, Repro	ks	1,0	9 015,50 Kč	9 015,50 Kč

2.5	přenosný kufr pro osvětlovací pult, provedení mobilní case, černá barva, 9 mm překližka nebo plast, madla, prostor pro kabeláž, vč uložení monitoru	ks	1,0	15 437,50 Kč	15 437,50 Kč
2.6	Opticky izolovaný DMX Splitter/Booster RDM (ANSI E1.20) kompatibilní pro montáž na DIN lištu, 6x opticky izolovaný výstup DMX-512 (ANSI E1.11), napájení 9-24 V DC 500 mA, konektory: svorkovnice.	ks	2,0	10 197,40 Kč	20 394,79 Kč
2.7	Síťové solid-state rozhraní s GPIO kontakty, 8x GPI, 8x GPO, RS-232, DMX-512, Ethernet.	ks	2,0	18 360,75 Kč	36 721,49 Kč
2.8	Solid-state kontroler 2048 DMX kanálů pro pevné instalace.	ks	1,0	28 568,02 Kč	28 568,02 Kč
2.9	Adaptér na DIN lištu.	ks	3,0	175,37 Kč	526,11 Kč
SCÉNICKÁ SVÍTIDLA					
2.10	Reflektor s pebble konvexní čočkou určený pro nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou. Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Využívá se především jako portálový světlomet, nebo se instaluje do hledištních konzol pro měkké světelné zvýraznění forby apod. Pro jeho univerzálnost je použitelný při nedostatku jiných typů svítidel do všech aplikací. Součástí dodávky je fóliový rámeček a síťový kabel svidlicí.	ks	11,0	8 002,80 Kč	88 030,80 Kč
2.11	klapky pro FHR100	ks	11,0	1 013,69 Kč	11 150,57 Kč
2.12	Zdroj	ks	11,0	406,81 Kč	4 474,90 Kč
2.13	Reflektor lze osadit světelným zdrojem 500W. Reflektor s pebble konvexní čočkou určený pro nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou. Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Využívá se především jako portálový světlomet, nebo se instaluje do hledištních konzol pro měkké světelné zvýraznění forby apod. Pro jeho univerzálnost je použitelný při nedostatku jiných typů svítidel do všech aplikací. Součástí dodávky je fóliový rámeček a síťový kabel svidlicí.	ks	2,0	4 935,06 Kč	9 870,12 Kč
2.14	Klapky pro reflektor	ks	2,0	1 354,64 Kč	2 709,28 Kč
2.15	Zdroj	ks	2,0	261,82 Kč	523,64 Kč
2.16	Otočná hlava 300W RGBW COB LED, motorický zoom 9–37°.	ks	4,0	31 112,12 Kč	124 448,48 Kč
2.17	Kompaktní otočná hlava typu spot s 200W LED zdrojem, motorickým zoomem a focusem.	ks	4,0	24 698,77 Kč	98 795,06 Kč
2.18	Výkonný nízkoprofilový (flat) PAR pro indoor a outdoor aplikace, osazení 12x 10W RGBWA LED, krytí IP65	ks	8,0	15 249,78 Kč	121 998,24 Kč
	Pracovní osvětlení jeviště			0,00 Kč	
2.19	Svítidlo želva kulaté s mřížkou, IP44, 100 W vč. žárovky, nasvícení lávek a provazíště	ks	12,0	370,50 Kč	4 446,00 Kč
2.20	LED reflektor 20W, 5000 K, IP 65, nasvícení jeviště	ks	4,0	741,00 Kč	2 964,00 Kč
2.21	Ostatní pomocný materiál včetně kabeláže	ks	1,0	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč
2.22	Montážní práce spojené s instalací a uvedením do provozu	ks	1,0	4 322,50 Kč	4 322,50 Kč
STROJNÍ TECHNIKA					
3.1	příhradové nosníky hlediště - 2*Litec TX30S400; 1*Litec TS30S200; 2*Litec TXFC; 2*atyp kotvení	kpl	2,0	28 780,44 Kč	57 560,88 Kč
3.2	příhradový nosník jeviště - 2xLitec FX30S400; 1x Litec FX30S200, 1x Litec QXFC	kpl	3,0	18 110,04 Kč	54 330,12 Kč
3.3	atypické boční konzoly v hledišti, tyč průměr 51 mm, tl stěny 2 mm, délka 1,5 m	ks	2,0	4 816,50 Kč	9 633,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL					
4.1	kabely pro připojení mobilních zařízení, propojovací kabeláž v technologické skříni, připojení zdrojů signálu, připojení reproboxů, připojení scénického a hlavního osvětlení	kpl	1,0	43 225,00 Kč	43 225,00 Kč

4.2	pevně uložená kabeláž vč. kabelových tras dle kabelové knihy	kpl	1,0	80 275,00 Kč	80 275,00 Kč
4.3	drobný montážní materiál, kotevní materiál, požární ucpávky, svorkovnice, atd.	kpl	1,0	37 050,00 Kč	37 050,00 Kč
4.4	přípojná místa pro řízení mechanických, AV a osvětlovacích zařízení, umístění a osazení dle schématu zapojení	kpl	1,0	55 575,00 Kč	55 575,00 Kč
4.5	rozvaděč pro okruhy a řízení divadelní technologie dle prováděcí dokumentace.	ks	1,0	98 800,00 Kč	98 800,00 Kč
5.0	Montáž			0,00 Kč	
5.1	montážní práce spojené se strojní technikou	kpl	1,0	30 875,00 Kč	30 875,00 Kč
5.2	montážní práce spojené se AV technikou	kpl	1,0	148 200,00 Kč	148 200,00 Kč
5.3	montážní práce spojené s osvětlovací technikou	kpl	1,0	154 375,00 Kč	154 375,00 Kč
5.4	Programování ozvučení a scénického osvětlení, strojních částí, nastavení zdvihacího zařízení a pojezdů	kpl	1,0	55 575,00 Kč	55 575,00 Kč
5.5	Programování ozvučení a scénického osvětlení, strojních částí, nastavení zdvihacího zařízení a pojezdů	kpl	1,0	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč
5.6	dokumentace provádění prací, výrobní dokumentace k atypickým konstrukcím, dokumentace pro stupeň DSS.	kpl	1,0	6 175,00 Kč	6 175,00 Kč
5.7	revize elektroinstalace	kpl	1,0	18 525,00 Kč	18 525,00 Kč
	OSVĚTLENÍ				
1.1	Výkonné interiérové světlo s DMX řízením a několika filtry pro změnu vyzařovacího úhlu, provedení plnobarevné 180 W RGBAL LED, černá barva.	ks	6,0	19 331,00 Kč	115 986,00 Kč
1.2	Výkonné interiérové světlo s DMX řízením a několika filtry pro změnu vyzařovacího úhlu, provedení plnobarevné 180 W RGBAL LED, bílá barva.	ks	4,0	19 331,00 Kč	77 324,00 Kč
1.3	Opticky izolovaný DMX Splitter/Booster RDM (ANSI E1.20) kompatibilní pro montáž na DIN lištu, 6x opticky izolovaný výstup DMX-512 (ANSI E1.11), napájení 9-24 V DC 500 mA, konektory: svorkovnic	ks	1,0	8 996,00 Kč	8 996,00 Kč
1.4	Coupler DURATRUSS DT Mini 360 na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.	ks	6,0	130,00 Kč	780,00 Kč
1.5	Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3mm, délka 60cm, zátěž 10kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1	ks	6,0	133,90 Kč	803,40 Kč
	STROJNÍ TECHNIKA HLEDIŠTĚ				
2.1	příhradové nosníky hlediště - 2*Litec TX30S400; 1*Litec TS30S200; 2*Litec TXFC; 2*atyp kotvení	kpl	1,0	28 780,44 Kč	28 780,44 Kč
	STROJNÍ TECHNIKA HLEDIŠTĚ			0,00 Kč	
3.1	drobný montážní materiál	kpl	1,0	17 550,00 Kč	17 550,00 Kč
3.2	montážní práce spojené s osvětlením	kpl	1,0	31 200,00 Kč	31 200,00 Kč
	KABELÁŽ PRO VIDEO ŘETĚZEC			0,00 Kč	
1.1	příprava pro monitory v přísáli, obsahuje instalační kabeláž, přípojná místa, jistění obvodů v rozvaděči, pomocný materiál a montáž	kpl	1,0	8 450,00 Kč	8 450,00 Kč
1.2	příprava pro monitory v přísáli, obsahuje instalační kabeláž, přípojná místa, signálové převodníky pro řídicí systém, pomocný materiál a montáž	kpl	1,0	13 650,00 Kč	13 650,00 Kč
	REPASE JEVIŠTNÍ TECHNIKY				
1.1	Doplnění nových tahových tyčí, objímky, napínací šrouby, bezpečnostní prvky a popisy dle ČSN	kpl	1,0	80 016,00 Kč	80 016,00 Kč
1.2	Repasování podmostových baterií, ručního navijáku	kpl	1,0	19 236,00 Kč	19 236,00 Kč
1.3	Repasování bezpečnostní branky a doplnění chybějících (očistění, promazání apod.)	kpl	1,0	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč
1.4	Repasování kloubových držáků světel (očistění, promazání apod.)	kpl	1,0	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč
1.5	Repasování portálových věží (očistění, doplnění a drobné úpravy, látkový nebo kobercový potah, bezpečnostní prvky dle ČSN)	kpl	1,0	49 500,00 Kč	49 500,00 Kč
1.6	Doplnění látkového krytu před hlavním osvětlovacím mostem	kpl	1,0	8 040,00 Kč	8 040,00 Kč

	Repase a úprava žebříku do provaziště včetně síťování (očistění, promazání, ochranné prvky dle ČSN)	kpl	1,0	11 040,00 Kč	11 040,00 Kč
CENA CELKEM					-143 316,41 Kč



Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetiku
energie a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 119.766,90 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 119.766,90 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		9
název	Odpočet STA	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Méněpráce				
FM-200	Anténa VKV II, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství	ks	- 1,0	847,30 Kč	-847,30 Kč
BD-151	Anténa DAB, včetně veškerého příslušenství	ks	- 1,0	743,80 Kč	-743,80 Kč
BU-118	Anténa UHF, kanál 21-60, G=12,5 dBd, s LTE filtrem, včetně veškerého příslušenství	ks	- 2,0	971,20 Kč	-1 942,40 Kč
P8_00004	Anténní stožár trojnožka 2m, včetně veškerého příslušenství	ks	- 1,0	4 734,10 Kč	-4 734,10 Kč
P8_00005	rameno výložné dvojité, včetně třmenu	ks	- 4,0	429,50 Kč	-1 718,00 Kč
P8_00006	programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem. Zesilovač je s koncovým stupněm s typickou - výstupní úrovní 111 dBμV. Třem UHF (470-790 MHz) vstupům lze přiřadit až deset programovatelných / filtrů v pěti různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů.	ks	- 1,0	10 239,20 Kč	-10 239,20 Kč
P8_00007	účastnické koncová zásuvka TV-R, včetně rámečku a instalační krabice	ks	- 6,0	429,50 Kč	-2 577,00 Kč
P8_00008	konektor kompresní F	ks	- 20,0	43,90 Kč	-878,00 Kč
P8_00009	propojovací spojka s konektory F	ks	- 10,0	43,90 Kč	-439,00 Kč
P8_00010	zakočovací konektor 75 ohm	ks	- 2,0	43,90 Kč	-87,80 Kč
P8_00011	rozbočovač, konektory F 1/8	ks	- 1,0	1 171,30 Kč	-1 171,30 Kč
HSATG882M	SAT rozvaděč plechový, perf. mont.deska,3-b.zámek,800x800x200	ks	- 1,0	10 338,80 Kč	-10 338,80 Kč
HDZA0003	Protiprachový kartáč	ks	- 1,0	377,70 Kč	-377,70 Kč
FX-90 F75 T	Svodič bleskových proudů, první stupeň	ks	- 4,0	2 196,20 Kč	-8 784,80 Kč
SX-090 F75	Svodič bleskových proudů, druhý stupeň	ks	- 4,0	2 196,20 Kč	-8 784,80 Kč
P8_00016	krabice pro přepětovou ochranu s DIN lištou	ks	- 2,0	429,50 Kč	-859,00 Kč
P8_00017	vodič Cya 16mm	ks	- 50,0	47,80 Kč	-2 390,00 Kč
P8_00018	Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,8mm, materiál vodiče čistá měď 1,12mm, materiál opletení - měď, maximální útlum 800MHz 17dB,	m	- 350,0	34,20 Kč	-11 970,00 Kč
P8_00019	Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,6mm, materiál vodiče čistá měď 1,13mm, materiál opletení - měď, maximální útlum 800MHz 16,8dB, venkovní provedení	m	- 50,0	43,90 Kč	-2 195,00 Kč
P8_00020	PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 40mm, UV stabilní	m	- 20,0	43,90 Kč	-878,00 Kč
P8_00021	měření intenzity signálu systému STA ve všech televizních zásuvkách	ks	- 12,0	244,00 Kč	-2 928,00 Kč
P8_00022	Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchylek	m	- 400,0	39,00 Kč	-15 600,00 Kč
P8_00023	postup střechou, průchodka pro anténní svody, vnitřní průměr 100mm, včetně utěsnění izolace střechy	kpl	- 1,0	19 521,90 Kč	-19 521,90 Kč
P8_00024	Dodavatelská část – dodavatelská dokumentace, montáž, stavební pomocné práce, zapojení, oživení, - funkční testy všech komponentů, revize, školení obsluhy, uživatelské manuály, předávací protokol, / drobný montážní materiál, pomocné zednické práce, prostupy, výkopy, doprava osob a materiálu	kpl	- 1,0	9 761,00 Kč	-9 761,00 Kč
CENA CELKEM					-119 766,90 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 10

Zhotovitel:	Trigema Building a.s.
-------------	-----------------------

Investor:	Město Klášterec nad Ohří
-----------	--------------------------

Datum:

Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mail

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změny interiérového mobiliáře

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Objednatele a vedoucího Kulturního centra byly zrušeny původní recepcce (čtvercová ve vstupní hale a kulatá v knihovně 2.NP) a nově budou provedeny recepcce tři a to v místnostech č. 1N.19, 1N.20 a 2N.07. Dále bylo upraveno množství některých kusů interiérového nábytku dle požadavku a doplněn regál pro knihy na stěně před vstupem do knihovny. Změnový list řeší bilanci jednotlivých prvků nábytku. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.

Počet pripojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Na základě požadavku investora.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

~~odstavec 5, § 222~~ ☐

~~odstavec 6, § 222~~ ☐

~~odstavec 7, § 222~~ ☐

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 920.875,10 Kč	1.023.692,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102.817,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		10
název	Změny interiérového mobiliáře	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m]	cena / oddíl
	Měněpráce				
7961-N1	N1 - recepce, LTD desky v tm.šedé barvě RAL 7016, obložení ker.obkladem jako dlažba	kus	- 1,0	192 922,30 Kč	-192 922,30 Kč
7961-N2	N2 - pracovní židle	kus	- 1,0	3 387,60 Kč	-3 387,60 Kč
7961-N8	N8 - židle sv. šedá	kus	- 28,0	3 971,00 Kč	-111 188,00 Kč
7961-N9	N9 - pohovka	kus	- 2,0	25 837,80 Kč	-51 675,60 Kč
7961-N11	N11 - sedátko	kus	- 1,0	6 832,70 Kč	-6 832,70 Kč
7961-N12	N12 - bistro stoleček	kus	- 3,0	10 048,00 Kč	-30 144,00 Kč
7961-N13	N13 - pohovka 3	kus	- 9,0	28 938,30 Kč	-260 444,70 Kč
7961-N14	N14 - pohovka 6+1	kus	- 3,0	18 534,30 Kč	-55 602,90 Kč
7961-N16	N16 - dětská židle	kus	- 3,0	1 802,90 Kč	-5 408,70 Kč
7961-N17	N17 - stůl 1000x1000mm	kus	- 4,0	8 210,70 Kč	-32 842,80 Kč
7961-N25	N25 - regály na knihy	kus	- 43,0	2 147,40 Kč	-92 338,20 Kč
7961-N26	N26 - recepce, kruhový půdorys, LTD desky v dřevěném dekoru jako regály na knihy	kus	- 1,0	78 087,60 Kč	-78 087,60 Kč
	Vícepráce				
7961-N1a	Recepce č. 1 celkový rozměr 7000 x 1420 x 1159 mm, provedení korpusu lamino Antracite 154, provedení nástavce White 73 high gloss, bez polic	kus	1,0	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
7961-N1b	Recepce č.2 celkový rozměr 2400 x 1400 x 1159 mm, 1900 x 620 x 740 mm, provedení lamino Antracite 154, provedení nástavce White 73 high gloss, zabudované police pod pracovní deskou 402 x 600 x 712mm	kus	1,0	129 000,00 Kč	129 000,00 Kč
7961-N1c	Recepce č.3 - celkový rozměr 4379 x 1400 x 1159 mm, provedení lamino Antracite 154, provedení nástavce White 73 high gloss, 2xTR99 (standardní), police mezi pracovní deskou a vysokou deskou, rohové sloupky v antracitové barvě	kus	1,0	166 000,00 Kč	166 000,00 Kč
7961-N1d	Kontejner na kolečkách - provedení Antracite 154, hloubka šuplíků 50 cm, celkový rozměr 402x600x586 cm	kus	7,0	7 800,00 Kč	54 600,00 Kč
7961-N2	N2 - Kancelářská židle Flexi FX 1103 A - kolečka na dlažbu	kus	6,0	7 940,00 Kč	47 640,00 Kč
7961-N10	N10 - křeslo	kus	2,0	9 330,30 Kč	18 660,60 Kč
7961-N15	N15 - sedátko	kus	2,0	1 938,00 Kč	3 876,00 Kč
7961-N18	N18 - stůl 750x2000mm	kus	2,0	10 019,00 Kč	20 038,00 Kč
7961-N19	N19 - stůl 750x1700mm	kus	4,0	9 434,00 Kč	37 736,00 Kč
7961-N22	N22 - židle do sálu	kus	51,0	3 456,50 Kč	176 281,50 Kč
7961-N23	N23 - barové židle	kus	20,0	4 593,00 Kč	91 860,00 Kč
7961-N27	N27 - regál na knihy, rozměr 5040x4250	kus	1,0	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč
CENA CELKEM					102 817,00 Kč



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetickou energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 48.521,20 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 48.521,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí CR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		11
název	Změny klempířských konstrukcí	

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
7641-X-M03	montáž odvětrávacích komínků	ks	- 13,0	698,20 Kč	-9 076,60 Kč
7641-X-D02	dodávka odvětrávacích komínků DN 110	ks	- 8,0	3 120,20 Kč	-24 961,60 Kč
7641-X-D03	dodávka odvětrávacích komínků DN 75	ks	- 5,0	2 896,60 Kč	-14 483,00 Kč
CENA CELKEM					-48 521,20 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny VZT				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě žádosti Zhotovitele a konzultace s dodavatelem profese VZT byla provedena úprava vzduchotechniky pro prostory hlavního sálu, přísálí, foyer, knihovny a jeviště. Úpravou těchto částí nedošlo ke změně vzduchových výkonů, nedošlo ke změně chladících a topných výkonů v jednotkách VZT a jsou převzaty z původního návrhu. Pro větrání hlavního sálu, přísálí a foyer je navržena společná sestavná VZT jednotka umístěna na střeše objektu. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn systém potrubí do příslušných prostor a místností. Zařízení je provozně rozděleno do několika zón. Na potrubí jsou navrženy uzavírací klapky se servopohonem, které ovládají průtok vzduchu pro danou zónu. Výkon v jednotlivých zónách je řízen dle čidel kvality vzduchu. V sociálním zázemí bude větrání spuštěno na základě pohybového čidla osvětlení. Tento změnový list tedy řeší bilanci změn VZT v uvedených částech. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Záměna materiálů/výrobků za stejně kvalitní za nižší cenu.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetiku a emise.

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 4.751.937,85 Kč	4.450.288,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 301.649,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Méněpráce				
	Zař. č 1: Zař. č. 1 VZT jednotka - Sál				
ZAŘ101	1.01 - VZT jednotka sestavná horizontální, provedení do exteriéru včetně stříšky, pro přívod a odvod - vzduchu $V_p=23000\text{m}^3/\text{h}/dp_{ext}=300\text{ Pa}$, $V_o=23000\text{m}^3/\text{h}/dp_{ext}=300\text{ Pa}$, ventilátory s EC motory, rotační / rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 80 %, SFP čisté filtry 2,2 $\text{kW}/\text{m}^3/\text{s}$,	ks	- 1,0	847 971,10 Kč	-847 971,10 Kč
ZAŘ104	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	kpl	- 1,0	8 110,20 Kč	-8 110,20 Kč
ZAŘ105	1.01b - Pružná manžeta, rozměr 2145x1230mm - příslušenství VZT jednotky	ks	- 4,0	4 714,10 Kč	-18 856,40 Kč
ZAŘ106	1.02 - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní - funkcí - příslušenství VZT jednotky, rozměr 2145x1230mm	ks	- 2,0	17 694,50 Kč	-35 389,00 Kč
ZAŘ107	1.03 - Tlumič hluku (přívod,odvod) 2000x1120x1500mm pozink., 6x kulisa 200mm, průtočná mezera 133mm - s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 4,0	22 166,50 Kč	-88 666,00 Kč
ZAŘ108	1.04 - Tlumič hluku (sání) 2000x1200x1000mm pozink., 6x kulisa 200mm, průtočná mezera 133mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	15 988,30 Kč	-15 988,30 Kč
ZAŘ109	1.05 - Tlumič hluku (výfuk) 2000x1200x1500mm pozink., 6x kulisa 200mm, průtočná mezera 133mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	22 268,20 Kč	-22 268,20 Kč
ZAŘ110	1.07 - Regulační klapka čtyřhranná- těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu - 24V), rozměr 1400x560	ks	- 2,0	6 343,70 Kč	-12 687,40 Kč
ZAŘ111	1.08 - Regulační klapka čtyřhranná- těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu - 24V), rozměr 630x450	ks	- 2,0	3 963,50 Kč	-7 927,00 Kč
ZAŘ112	1.09, 1.10 - Protipožární klapka kruhová O 355mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače, včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + / 72°C)	ks	- 4,0	7 285,60 Kč	-29 142,40 Kč
ZAŘ113	1.11 - Regulační klapka čtyřhranná- těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu - 24V), rozměr 560x450	ks	- 2,0	3 884,40 Kč	-7 768,80 Kč
ZAŘ114	1.12 - Regulační klapka čtyřhranná- ruční, rozměr 450x560	ks	- 4,0	1 985,60 Kč	-7 942,40 Kč
ZAŘ115	1.13 - Regulační klapka čtyřhranná- ruční, rozměr 450x450	ks	- 2,0	1 713,70 Kč	-3 427,40 Kč
ZAŘ116	1.14 - Regulační klapka čtyřhranná- ruční, rozměr 400x450	ks	- 2,0	1 652,50 Kč	-3 305,00 Kč
ZAŘ117	1.15 - Tlumič hluku (přívod-sál) 600x560x1000mm pozink., 2x kulisa 200mm, průtočná mezera 100mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 4,0	3 654,60 Kč	-14 618,40 Kč
ZAŘ118	1.16 - Tlumič hluku (přívod-přísálí) 630x450x1000mm pozink., 2x kulisa 200mm, průtočná mezera 115mm - s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 2,0	3 254,70 Kč	-6 509,40 Kč
ZAŘ119	1.17 - Tlumič hluku (odvod-sál) 710x560x1000mm pozink., 2x kulisa 200mm, průtočná mezera 155mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	3 742,60 Kč	-3 742,60 Kč
ZAŘ120	1.18 - Tlumič hluku (odvod-sál) 1000x560x1000mm pozink., 3x kulisa 200mm, průtočná mezera 133mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	5 470,70 Kč	-5 470,70 Kč
ZAŘ121	1.19 - Tlumič hluku (odvod-přísálí) 710x450x1500mm pozink.,2x kulisa 200mm, průtočná mezera 155mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 2,0	7 756,50 Kč	-15 513,00 Kč
ZAŘ122	1.20 - Vířivý anemostat přívodní s kruhovým difuzorem pro vysokou výšku výfuku typ VDL, velikost O - 630 mm, barva RAL dle požadavku investora, včetně plenum boxu s regulační klapkou, připojení z boku / O 400 mm, kruhová čelní deska, nastavitelné lamely, bez ochranného koše, ovládání ruční	ks	- 9,0	8 850,90 Kč	-79 658,10 Kč
ZAŘ123	1.21- Vyústka přívodní pro kruhové potrubí 1200x100mm, 2-řadé provedení, horizontální lamely , - včetně regulace, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 4,0	1 628,40 Kč	-6 513,60 Kč
ZAŘ124	1.22 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 625x225mm, 2-řadé provedení s nastavitelnými - lamelami, s upínacím rámečkem, včetně regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 14,0	1 515,90 Kč	-21 222,60 Kč
ZAŘ125	1.23 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 625x225mm, 1-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, - s upínacím rámečkem, bez regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 12,0	700,60 Kč	-8 407,20 Kč

ZAŘ126	1.24 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 325x75mm, 2-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, - s upínacím rámečkem, včetně regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	679,40 Kč	-679,40 Kč
ZAŘ127	1.25 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 825x325mm, 1-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, - s upínacím rámečkem, bez regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 8,0	1 124,20 Kč	-8 993,60 Kč
ZAŘ128	1.26 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 1225x225mm, 1-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, s upínacím rámečkem, bez regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	1 159,50 Kč	-2 319,00 Kč
ZAŘ129	1.27 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 225x75mm, 1-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, - s upínacím rámečkem, bez regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	365,30 Kč	-365,30 Kč
ZAŘ130	1.28 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 325x75mm, 1-řadé provedení s nastavitelnými lamelami, - s upínacím rámečkem, bez regulace, z hliníku s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	375,90 Kč	-375,90 Kč
ZAŘ131	1.29 - Sténová mřížka jednořadá 325x125, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora	ks	- 2,0	513,60 Kč	-1 027,20 Kč
ZAŘ132	1.30 - Regulační klapka kruhová - ruční, rozměr o125	ks	- 2,0	307,10 Kč	-614,20 Kč
ZAŘ133	1.31 - Žaluzie protidešťová - sání, výfuk - hliníková, 2000x1200 (š x v) mm	ks	- 2,0	9 770,90 Kč	-19 541,80 Kč
ZAŘ135	Oblouk kruhový segmentový O 400mm 90°	ks	- 11,0	827,70 Kč	-9 104,70 Kč
ZAŘ136	Oblouk kruhový segmentový O 355mm 90°	ks	- 16,0	687,90 Kč	-11 006,40 Kč
ZAŘ137	Oblouk kruhový segmentový O 355mm 45°	ks	- 4,0	434,40 Kč	-1 737,60 Kč
ZAŘ138	Oblouk kruhový segmentový O 125mm 90°	ks	- 8,0	133,80 Kč	-1 070,40 Kč
ZAŘ139	Záslep kruhový vnitřní O 355mm	ks	- 2,0	197,10 Kč	-394,20 Kč
ZAŘ140	Záslep kruhový vnitřní O 280mm	ks	- 2,0	138,80 Kč	-277,60 Kč
ZAŘ141	Záslep kruhový vnitřní O 125mm	ks	- 2,0	42,20 Kč	-84,40 Kč
ZAŘ142	Redukce asymetrická vni-vni O 355/O280mm-atyp	ks	- 2,0	337,90 Kč	-675,80 Kč
ZAŘ143	Odbočka kruhová 90° O355-O125mm	ks	- 1,0	720,10 Kč	-720,10 Kč
ZAŘ144	Kruhové potrubí O 400mm	m	- 14,0	675,80 Kč	-9 461,20 Kč
ZAŘ145	Kruhové potrubí O 355mm	m	- 80,0	591,30 Kč	-47 304,00 Kč
ZAŘ146	Kruhové potrubí O 280mm	m	- 8,0	432,40 Kč	-3 459,20 Kč
ZAŘ147	Kruhové potrubí O 125mm	m	- 16,0	207,20 Kč	-3 315,20 Kč
ZAŘ149	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	- 700,0	724,10 Kč	-506 870,00 Kč
ZAŘ150	Teplná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás, těsnících pásek, - trnů a dalšího příslušenství - přívodní potrubí	m2	- 283,0	622,90 Kč	-176 280,70 Kč
ZAŘ151	Teplná izolace z minerální vaty tl.100 mm včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	- 56,0	1 278,20 Kč	-71 579,20 Kč
ZAŘ152	Protipožární izolace z kamenné vlny, včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících pásek, - trnů a dalšího příslušenství - požární odolnost viz. PD PBŘ	m2	- 42,0	455,50 Kč	-19 131,00 Kč
ZAŘ153	Zapravení prostupu protipožární klapky pomocí minerální vlny a přílohy z cementovláknité desky + - protipožární stěrka (pružné uložení) dle detailu výrobce	ks	- 4,0	33 302,10 Kč	-133 208,40 Kč
ZAŘ2: Zař. č. 2 VZT jednotka Foyer					
ZAŘ201	2.01 - VZT jednotka sestavná horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu - Vp=5400m3/h/dpext=300 Pa, Vo=5400m3/h/dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, deskový výměník - / teplotní účinnost dle EN 308 - 84 %, SFP čisté filtry 1,62 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém včetně	ks	- 1,0	472 671,60 Kč	-472 671,60 Kč
ZAŘ204	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	kpl	- 1,0	8 110,20 Kč	-8 110,20 Kč
ZAŘ205	2.01a - Pružná manžeta, rozměr 1220x865mm - příslušenství VZT jednotky	ks	- 4,0	2 370,20 Kč	-9 480,80 Kč
ZAŘ206	2.02 - Tlumič hluku (přívod,odvod) 900x560x1000mm pozink., 4x kulisa 100mm, průtočná mezera 80mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 3,0	4 482,80 Kč	-13 448,40 Kč
ZAŘ208	2.04 - Tlumič hluku (odvod) 900x560x500mm pozink., 4x kulisa 100mm, průtočná mezera 80mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	2 651,80 Kč	-2 651,80 Kč
ZAŘ209	2.05 - Tlumič hluku (sání) 1000x630x650mm pozink., 6x kulisa 100mm, průtočná mezera 67mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	5 845,20 Kč	-5 845,20 Kč
ZAŘ211	2.07 - Regulační klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu 24v s - havarijní funkcí - VZT), rozměr 1000x630mm	ks	- 1,0	7 599,60 Kč	-7 599,60 Kč
ZAŘ212	2.08 - Regulační klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu 24V s - havarijní funkcí - VZT), rozměr 500x630mm	ks	- 1,0	5 885,50 Kč	-5 885,50 Kč

ZAŘ213	2.09 - Protipožární klapka kruhová Ø 400mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), / včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	8 009,40 Kč	-8 009,40 Kč
ZAŘ214	2.10 - Protipožární klapka kruhová Ø 315mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), / včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 5,0	6 923,80 Kč	-34 619,00 Kč
ZAŘ215	2.11 - Protipožární klapka čtyřhranná 400x200mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 1,0	2 587,40 Kč	-2 587,40 Kč
ZAŘ216	2.12 - Protipožární klapka čtyřhranná 400x200 , provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - / VZT), včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 2,0	6 064,60 Kč	-12 129,20 Kč
ZAŘ218	2.14 - Protipožární klapka kruhová Ø 250mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), / včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	6 589,50 Kč	-6 589,50 Kč
ZAŘ219	2.16 - Protipožární klapka čtyřhranná 400x250 , provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), / včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 2,0	6 188,50 Kč	-12 377,00 Kč
ZAŘ220	2.17 - Protipožární klapka kruhová Ø 225mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače, včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + / 72°C)	ks	- 1,0	6 577,90 Kč	-6 577,90 Kč
ZAŘ221	2.19 - Protipožární klapka kruhová Ø 400mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 1,0	3 697,90 Kč	-3 697,90 Kč
ZAŘ222	2.20 - Protipožární klapka kruhová Ø 315mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 1,0	2 936,80 Kč	-2 936,80 Kč
ZAŘ223	2.21 - Protipožární klapka čtyřhranná 710x355 , provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače, včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + / 72°C)	ks	- 1,0	8 131,50 Kč	-8 131,50 Kč
ZAŘ225	2.23 - Protipožární klapka čtyřhranná 630x400mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 2,0	3 450,10 Kč	-6 900,20 Kč
ZAŘ226	2.24 - Protipožární klapka čtyřhranná 400x355 , provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), / včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	6 460,10 Kč	-6 460,10 Kč
ZAŘ227	2.25 - Protipožární klapka kruhová Ø 280mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 1,0	2 777,10 Kč	-2 777,10 Kč
ZAŘ228	2.26 Požární stěnový uzávěr 1000x400mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou pružinou - 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), včetně / termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	21 868,50 Kč	-21 868,50 Kč
ZAŘ229	2.27 Požární stěnový uzávěr 200x300mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou pružinou - 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), včetně / termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 3,0	13 251,60 Kč	-39 754,80 Kč
ZAŘ230	2.28 Požární stěnový uzávěr 355x300mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou pružinou - 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), včetně / termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	13 976,80 Kč	-13 976,80 Kč
ZAŘ232	2.30 Požární stěnový uzávěr 400x300mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou pružinou - 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), včetně / termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	14 202,10 Kč	-14 202,10 Kč
ZAŘ233	2.31 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 300x150 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	405,90 Kč	-811,80 Kč
ZAŘ234	2.32 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 225x75 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 4,0	328,20 Kč	-1 312,80 Kč
ZAŘ235	2.33 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 625x225 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	675,90 Kč	-675,90 Kč

ZAŘ237	2.35 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 425x125 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 5,0	421,80 Kč	-2 109,00 Kč
ZAŘ239	2.37 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 225x125 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 4,0	367,10 Kč	-1 468,40 Kč
ZAŘ240	2.38 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 225x75 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 3,0	328,20 Kč	-984,60 Kč
ZAŘ241	2.39 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 225x75mm, 2-řadé provedení, s upínacím rámečkem, - včetně regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	580,60 Kč	-1 161,20 Kč
ZAŘ242	2.40 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 425x125mm, 2-řadé provedení, s upínacím rámečkem, - včetně regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	864,70 Kč	-1 729,40 Kč
ZAŘ243	2.41 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 825x225mm, 2-řadé provedení, s upínacím rámečkem, - včetně regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	1 625,20 Kč	-3 250,40 Kč
ZAŘ244	2.42 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 800x200mm, 2-řadé provedení, s upínacím rámečkem, - včetně regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 4,0	1 522,20 Kč	-6 088,80 Kč
ZAŘ246	2.44 - Vířivý anemostat přívodní s kruhovým difuzorem, velikost Ø 400 mm pro vysokou výšku výfuku - typ VDL, barva RAL dle požadavku investora, včetně plenum boxu s regulační klapkou, připojení z boku / Ø 315 mm, kruhová čelní deska, nastavitelné lamely, bez ochranného koše, ovládání ruční	ks	- 2,0	5 354,30 Kč	-10 708,60 Kč
ZAŘ247	2.45 - Sténová mřížka jednořadá 525x125, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 4,0	644,10 Kč	-2 576,40 Kč
ZAŘ248	2.46 - Sténová mřížka jednořadá 625x225, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 4,0	928,30 Kč	-3 713,20 Kč
ZAŘ249	2.47 - Sténová mřížka jednořadá 625x125, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 4,0	718,30 Kč	-2 873,20 Kč
ZAŘ250	2.48 - Sténová mřížka jednořadá 200x300, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 1,0	621,20 Kč	-621,20 Kč
ZAŘ251	2.49 - Sténová mřížka jednořadá 400x300, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 2,0	810,00 Kč	-1 620,00 Kč
ZAŘ254	2.52 - Výfukový/sací oblouk 500x710mm, 135° s pletivem	ks	- 1,0	2 196,40 Kč	-2 196,40 Kč
ZAŘ255	2.53 - Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 710x450, z pozinkovaného plechu, ovl. ruční	ks	- 1,0	1 955,00 Kč	-1 955,00 Kč
ZAŘ256	2.54 - Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 560x400, z pozinkovaného plechu, ovl. ruční	ks	- 1,0	1 554,40 Kč	-1 554,40 Kč
ZAŘ257	2.55- Regulační klapka kruhová Ø400, z pozinkovaného plechu, ovl. pozink. ruční	ks	- 1,0	889,40 Kč	-889,40 Kč
ZAŘ258	2.56- Regulační klapka kruhová Ø315, z pozinkovaného plechu, ovl. pozink. ruční	ks	- 2,0	587,70 Kč	-1 175,40 Kč
ZAŘ260	2.58- Regulační klapka kruhová Ø250, z pozinkovaného plechu, ovl. pozink. ruční	ks	- 2,0	515,30 Kč	-1 030,60 Kč
ZAŘ261	2.59- Regulační klapka čtyřhranná s protiběžnými listy 400x250, z pozinkovaného plechu, ovl. ruční	ks	- 1,0	1 403,00 Kč	-1 403,00 Kč
ZAŘ263	Oblouk kruhový segmentový Ø 400mm 90°	ks	- 2,0	827,70 Kč	-1 655,40 Kč
ZAŘ264	Oblouk kruhový segmentový Ø 315mm 90°	ks	- 4,0	502,80 Kč	-2 011,20 Kč
ZAŘ266	Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 90°	ks	- 1,0	426,40 Kč	-426,40 Kč
ZAŘ267	Oblouk kruhový segmentový Ø 125mm 90°	ks	- 23,0	350,00 Kč	-8 050,00 Kč
ZAŘ268	Oblouk kruhový segmentový Ø 315mm 60°	ks	- 1,0	133,80 Kč	-133,80 Kč
ZAŘ269	Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 60°	ks	- 2,0	545,10 Kč	-1 090,20 Kč
ZAŘ270	Oblouk kruhový segmentový Ø 315mm 45°	ks	- 1,0	472,40 Kč	-472,40 Kč
ZAŘ271	Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 45°	ks	- 2,0	327,10 Kč	-744,20 Kč
ZAŘ273	Oblouk kruhový segmentový Ø 125mm 45°	ks	- 3,0	108,60 Kč	-325,80 Kč
ZAŘ274	Oblouk kruhový segmentový Ø 315mm 30°	ks	- 1,0	309,70 Kč	-309,70 Kč
ZAŘ275	Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 15°	ks	- 2,0	237,30 Kč	-474,60 Kč
ZAŘ276	Odbočka kruhová 90° Ø400-Ø400mm	ks	- 2,0	1 351,60 Kč	-2 703,20 Kč
ZAŘ277	Odbočka kruhová 90° Ø250-Ø225mm	ks	- 2,0	426,40 Kč	-852,80 Kč
ZAŘ278	Odbočka kruhová 90° Ø225-Ø225mm	ks	- 1,0	400,30 Kč	-400,30 Kč
ZAŘ280	Odbočka kruhová 90° Ø315-Ø200mm	ks	- 1,0	293,70 Kč	-293,70 Kč
ZAŘ281	Odbočka kruhová 90° Ø315-Ø125mm	ks	- 1,0	702,00 Kč	-702,00 Kč
ZAŘ282	Odbočka kruhová 90° Ø280-Ø200mm	ks	- 1,0	424,40 Kč	-424,40 Kč
ZAŘ283	Odbočka kruhová 90° Ø200-Ø160mm	ks	- 2,0	305,70 Kč	-611,40 Kč
ZAŘ284	Odbočka kruhová 90° Ø200-Ø125mm	ks	- 1,0	257,50 Kč	-257,50 Kč
ZAŘ285	Odbočka kruhová 90° Ø180-Ø180mm	ks	- 1,0	408,30 Kč	-408,30 Kč
ZAŘ287	Odbočka kruhová 90° Ø160-Ø125mm	ks	- 4,0	215,20 Kč	-860,80 Kč
ZAŘ288	Odbočka kruhová 90° Ø125-Ø125mm	ks	- 1,0	175,00 Kč	-175,00 Kč
ZAŘ289	Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø315mm	ks	- 1,0	408,30 Kč	-408,30 Kč
ZAŘ290	Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø250mm	ks	- 1,0	420,40 Kč	-420,40 Kč
ZAŘ291	Redukce osová vni-vni Ø 315/Ø280mm	ks	- 1,0	254,40 Kč	-254,40 Kč
ZAŘ292	Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø180mm	ks	- 1,0	225,30 Kč	-225,30 Kč
ZAŘ294	Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø160mm	ks	- 1,0	237,30 Kč	-237,30 Kč

ZAŘ295	Redukce osová vni-vni O 225/O125mm	ks	- 1,0	358,00 Kč	-358,00 Kč
ZAŘ296	Redukce osová vni-vni O 250/O180mm	ks	- 2,0	225,30 Kč	-450,60 Kč
ZAŘ297	Redukce osová vni-vni O 250/O125mm	ks	- 2,0	225,30 Kč	-450,60 Kč
ZAŘ298	Redukce osová vni-vni O 200/O125mm	ks	- 1,0	160,90 Kč	-160,90 Kč
ZAŘ299	Redukce osová vni-vni O 180/O125mm	ks	- 1,0	148,80 Kč	-148,80 Kč
ZAŘ2101	Záslep kruhový vnitřní O225mm	ks	- 2,0	102,60 Kč	-205,20 Kč
ZAŘ2102	Záslep kruhový vnitřní O125mm	ks	- 3,0	42,20 Kč	-126,60 Kč
ZAŘ2104	Potrubií pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	- 355,0	724,10 Kč	-257 055,50 Kč
ZAŘ2106	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná proti kondenzaci vlhkosti na povrchu - potrubí v zimním období) tl. 40 mm - (pás 2x20mm), těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství - / sání, výfuk	m2	- 48,0	1 245,70 Kč	-59 793,60 Kč
ZAŘ2107	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm- pás , těsnících pásek, - trnů a dalšího příslušenství - přívodní potrubí	m2	- 280,0	622,90 Kč	-174 412,00 Kč
ZAŘ2108	Akustická protihluková izolace z minerální vaty s Al.polepem tl.60 mm - pás , těsnících pásek, trnů - a dalšího příslušenství	m2	- 11,0	491,80 Kč	-5 409,80 Kč
ZAŘ2109	Protipožární izolace z kamenné vlny, včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících pásek, - trnů a dalšího příslušenství - požární odolnost viz. PD PBR	m2	- 5,5	455,50 Kč	-2 505,25 Kč
ZAŘ2110	Zapravení prostupu protipožární klapky pomocí minerální vlny a příločky z cementovláknité desky + - protipožární stěrka (pružné uložení) dle detailu výrobce	ks	- 25,0	4 134,00 Kč	-103 350,00 Kč
ZAŘ210	2.06 - Tlumič hluku (výfuk) 900x500x1500mm pozink., 3x kulisa 150mm, průtočná mezera 150mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	5 728,90 Kč	-5 728,90 Kč
ZAŘ217	2.13, 2.15, 2.18 - Protipožární klapka kruhová O 125mm, provedení se servopohonem, servopohon se - zpětnou pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí / - VZT), včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 4,0	6 466,00 Kč	-25 864,00 Kč
ZAŘ224	2.22 - Protipožární klapka čtyřhranná 355x355 , provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače, včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + / 72°C)	ks	- 1,0	6 381,00 Kč	-6 381,00 Kč
ZAŘ231	2.29 Požární stěnový uzávěr 450x300mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou pružinou - 230V/50Hz včetně koncového spínače(dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), včetně / termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 1,0	14 440,50 Kč	-14 440,50 Kč
ZAŘ238	2.36 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 325x125 mm, 1-faďé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 6,0	395,30 Kč	-2 371,80 Kč
ZAŘ245	2.43 - Vířivý anemostat odvodní 600x24 mm - 24 lamel, barva RAL dle požadavku investora, včetně - plenum boxu s regulační klapkou připojení z boku O 250, čtyřhranná čelní deska, nastavitelné lamely	ks	- 1,0	2 218,90 Kč	-2 218,90 Kč
ZAŘ252	2.50 - Stěnová mřížka jednořadá 355x300, rozteč 12,5, mat. hliník, barva RAL - dle výběru investora.	ks	- 1,0	794,20 Kč	-794,20 Kč
ZAŘ259	2.57- Regulační klapka kruhová O125, z pozinkovaného plechu, ovl. pozink. ruční	ks	- 1,0	307,10 Kč	-307,10 Kč
ZAŘ265	Oblouk kruhový segmentový O 280mm 90°	ks	- 2,0	426,40 Kč	-852,80 Kč
ZAŘ272	Oblouk kruhový segmentový O 160mm 45°	ks	- 2,0	150,80 Kč	-301,60 Kč
ZAŘ279	Odbočka kruhová 90° O225-O125mm	ks	- 1,0	293,70 Kč	-293,70 Kč
ZAŘ286	Odbočka kruhová 90° O160-O160mm	ks	- 1,0	257,40 Kč	-257,40 Kč
ZAŘ293	Redukce osová vni-vni O 225/O225mm	ks	- 1,0	225,30 Kč	-225,30 Kč
ZAŘ2100	Redukce osová vni-vni O 160/O125mm	ks	- 6,0	138,80 Kč	-832,80 Kč
ZAŘ2105	Tepelná izolace z minerální vaty tl.100 mm včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících - pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	- 9,0	1 278,20 Kč	-11 503,80 Kč
ZAŘ4: Zař. č 4 VZT jednotka - knihovna					
ZAŘ401	4.01 - VZT jednotka sestavná horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu - Vp=3700m3/h/dpext=290 Pa, Vo=3700m3/h/dpext=290 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační / výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 80 %, SFP čisté filtry 1,58 kW/m3/s, zabudovaný řídicí	ks	- 1,0	359 878,80 Kč	-359 878,80 Kč
ZAŘ404	_Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	kpl	- 1,0	8 110,20 Kč	-8 110,20 Kč
ZAŘ405	4.01a - Pružná manžeta, rozměr 650x600mm - příslušenství VZT jednotky	ks	- 4,0	1 528,30 Kč	-6 113,20 Kč
ZAŘ406	4.02 - Tlumič hluku (přívod) 630x600x1000mm pozink., 2x kulisa 200mm, průtočná mezera 115mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 2,0	3 741,10 Kč	-7 482,20 Kč
ZAŘ407	4.03 - Tlumič hluku (odvod) 630x630x1000mm pozink., 2x kulisa 200mm, průtočná mezera 115mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	3 742,60 Kč	-3 742,60 Kč

ZAŘ408	4.04 - Tlumič hluku (sání) 650x600x500mm pozink., 4x kulisa 100mm, průtočná mezera 62mm s náběhovými - a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	2 766,00 Kč	-2 766,00 Kč
ZAŘ409	4.05 - Tlumič hluku (výfuk) 450x600x1000mm pozink., 2x kulisa 100mm, průtočná mezera 125mm s - náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ	ks	- 1,0	2 720,90 Kč	-2 720,90 Kč
ZAŘ410	4.06 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 160mm pro nízké rychlosti proudění - vzduchu 0,6 až 6m/s, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 24 V (dodávka a montáž servopohonu s / havarijní funkcí - VZT)	ks	- 2,0	10 054,30 Kč	-20 108,60 Kč
ZAŘ411	4.07 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 200mm pro nízké rychlosti proudění - vzduchu 0,6 až 6m/s, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 24 V (dodávka a montáž servopohonu s / havarijní funkcí - VZT)	ks	- 4,0	10 233,00 Kč	-40 932,00 Kč
ZAŘ412	4.08 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 280mm pro nízké rychlosti proudění - vzduchu 0,6 až 6m/s, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 24 V (dodávka a montáž servopohonu s / havarijní funkcí - VZT)	ks	- 2,0	10 549,90 Kč	-21 099,80 Kč
ZAŘ413	4.09 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 315mm pro nízké rychlosti proudění - vzduchu 0,6 až 6m/s, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 24 V (dodávka a montáž servopohonu s / havarijní funkcí - VZT)	ks	- 2,0	10 549,90 Kč	-21 099,80 Kč
ZAŘ414	4.10 - Protipožární klapka kruhová Ø 315mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - / VZT), včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 2,0	6 923,80 Kč	-13 847,60 Kč
ZAŘ415	4.11 - Protipožární klapka kruhová Ø 355mm, provedení se servopohonem, servopohon se zpětnou - pružinou 230V/50Hz včetně koncového spínače (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - / VZT), včetně termoelektrického spouštění (tepelná pojistka + 72°C)	ks	- 6,0	7 285,60 Kč	-43 713,60 Kč
ZAŘ416	4.12 - Protipožární klapka kruhová Ø 280mm, ovládání ruční teplotní včetně koncového spínače	ks	- 2,0	2 821,90 Kč	-5 643,80 Kč
ZAŘ417	4.13 - Regulační klapka těsná s osazením pro servopohon(dodávka a montáž servopohonu 24V s havarijní - funkcí - VZT), rozměr 710x630mm	ks	- 1,0	6 195,90 Kč	-6 195,90 Kč
ZAŘ418	4.14 - Regulační klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu 24V s - havarijní funkcí - VZT), rozměr 630x450mm	ks	- 1,0	5 536,30 Kč	-5 536,30 Kč
ZAŘ419	4.15 - Tlumič hluku kruhový pozink., 160x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ	ks	- 2,0	1 311,20 Kč	-2 622,40 Kč
ZAŘ420	4.16 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ	ks	- 4,0	1 471,80 Kč	-5 887,20 Kč
ZAŘ421	4.17 - Tlumič hluku kruhový pozink., 250x1200x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ	ks	- 2,0	1 288,30 Kč	-2 576,60 Kč
ZAŘ422	4.18a - Tlumič hluku kruhový pozink., 315x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ	ks	- 1,0	1 977,50 Kč	-1 977,50 Kč
ZAŘ423	4.18b - Tlumič hluku kruhový pozink., 315x1200x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ	ks	- 2,0	1 549,50 Kč	-3 099,00 Kč
ZAŘ424	4.19 - Vířivý anemostat přívodní s kruhovým difuzorem, velikost Ø 400 mm pro vysokou výšku výfuku - typ VDL, barva RAL dle požadavku investora, včetně plenum boxu s regulační klapkou, připojení z boku / Ø 315 mm, kruhová čelní deska, nastavitelné lamely, bez ochranného koše, ovládání ruční	ks	- 4,0	5 354,30 Kč	-21 417,20 Kč
ZAŘ425	4.20 - Vířivý anemostat přívodní s kruhovým difuzorem, velikost Ø 315 mm pro vysokou výšku výfuku - typ VDL, barva RAL dle požadavku investora, včetně plenum boxu s regulační klapkou, připojení z boku / Ø 315 mm, kruhová čelní deska, nastavitelné lamely, bez ochranného koše, ovládání ruční	ks	- 1,0	4 845,40 Kč	-4 845,40 Kč
ZAŘ426	4.21 - Vířivý anemostat odvodní 400x16 mm - 16 lamel, barva RAL dle požadavku investora, včetně - plenum boxu s regulační klapkou připojení z boku Ø 200, čtyřhranná čelní deska, nastavitelné lamely	ks	- 5,0	1 325,30 Kč	-6 626,50 Kč
ZAŘ427	4.22 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 525x225 mm, 1-fačé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	570,00 Kč	-570,00 Kč
ZAŘ428	4.23 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 425x225 mm, 1-fačé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	515,30 Kč	-515,30 Kč
ZAŘ429	4.24 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 1025x225 mm, 1-fačé provedení, s upínacím rámečkem, - bez regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 2,0	997,10 Kč	-1 994,20 Kč
ZAŘ430	4.25 - Vířivý anemostat přívodní s kruhovým difuzorem, velikost Ø 315 mm pro vysokou výšku výfuku - typ VDL, barva RAL dle požadavku investora, včetně kruhového plenum boxu s regulační / klapkou, připojení s hora Ø 315 mm, kruhová čelní deska, nastavitelné lamely, bez ochranného koše,	ks	- 1,0	4 845,40 Kč	-4 845,40 Kč

ZAŘ431	4.26 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 500x200 mm, 1-řadé provedení, s upínacím rámečkem, bez - regulace z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL (dle investora)	ks	- 1,0	533,00 Kč	-533,00 Kč
ZAŘ433	4.29 - Výfukový/sací oblouk 630x450mm, 135° s pletivem	ks	- 1,0	2 165,80 Kč	-2 165,80 Kč
ZAŘ434	Oblouk kruhový segmentový O 355mm 90°	ks	- 10,0	434,40 Kč	-4 344,00 Kč
ZAŘ435	Oblouk kruhový segmentový O 315mm 90°	ks	- 7,0	502,80 Kč	-3 519,60 Kč
ZAŘ436	Oblouk kruhový segmentový O 280mm 90°	ks	- 4,0	426,40 Kč	-1 705,60 Kč
ZAŘ437	Oblouk kruhový segmentový O 225mm 90°	ks	- 7,0	350,00 Kč	-2 450,00 Kč
ZAŘ438	Oblouk kruhový segmentový O 200mm 90°	ks	- 14,0	290,60 Kč	-4 068,40 Kč
ZAŘ439	Oblouk kruhový segmentový O 180mm 90°	ks	- 3,0	266,50 Kč	-799,50 Kč
ZAŘ440	Oblouk kruhový segmentový O 160mm 90°	ks	- 1,0	199,10 Kč	-199,10 Kč
ZAŘ441	Oblouk kruhový segmentový O 125mm 90°	ks	- 2,0	133,80 Kč	-267,60 Kč
ZAŘ442	Oblouk kruhový segmentový O 315mm 45°	ks	- 4,0	372,10 Kč	-1 488,40 Kč
ZAŘ443	Oblouk kruhový segmentový O 280mm 45°	ks	- 4,0	332,90 Kč	-1 331,60 Kč
ZAŘ444	Oblouk kruhový segmentový O 225mm 45°	ks	- 3,0	341,90 Kč	-1 025,70 Kč
ZAŘ445	Oblouk kruhový segmentový O 200mm 45°	ks	- 5,0	198,10 Kč	-990,50 Kč
ZAŘ446	Oblouk kruhový segmentový O 180mm 45°	ks	- 1,0	187,10 Kč	-187,10 Kč
ZAŘ447	Záslep kruhový vnitřní O 280mm	ks	- 2,0	138,80 Kč	-277,60 Kč
ZAŘ448	Záslep kruhový vnitřní O 225mm	ks	- 1,0	102,60 Kč	-102,60 Kč
ZAŘ449	Záslep kruhový vnitřní O 200mm	ks	- 1,0	72,40 Kč	-72,40 Kč
ZAŘ450	Redukce osová vni-vni O 355/O280mm	ks	- 1,0	337,90 Kč	-337,90 Kč
ZAŘ451	Redukce osová vni-vni O 315/O180mm	ks	- 1,0	257,50 Kč	-257,50 Kč
ZAŘ452	Redukce osová vni-vni O 280/O250mm	ks	- 4,0	228,50 Kč	-914,00 Kč
ZAŘ453	Redukce osová vni-vni O 225/O200mm	ks	- 3,0	237,30 Kč	-711,90 Kč
ZAŘ454	Redukce osová vni-vni O 200/O125mm	ks	- 1,0	160,90 Kč	-160,90 Kč
ZAŘ455	Redukce osová vni-vni O 180/O160mm	ks	- 2,0	150,80 Kč	-301,60 Kč
ZAŘ456	Redukce pravoúhlá vni-vni O 355/O315mm	ks	- 1,0	337,90 Kč	-337,90 Kč
ZAŘ457	Odbočka kruhová 90° O315-O315mm	ks	- 3,0	965,40 Kč	-2 896,20 Kč
ZAŘ458	Odbočka kruhová 90° O225-O125mm	ks	- 1,0	293,70 Kč	-293,70 Kč
ZAŘ459	Odbočka kruhová 90° O200-O200mm	ks	- 2,0	331,90 Kč	-663,80 Kč
ZAŘ460	Odbočka kruhová 45° O355-O200mm	ks	- 2,0	1 146,50 Kč	-2 293,00 Kč
ZAŘ462	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	- 78,0	724,10 Kč	-56 479,80 Kč
ZAŘ463	Tepelná izolace z minerální vaty tl.100 mm včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících - pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	- 6,0	1 278,20 Kč	-7 669,20 Kč
ZAŘ464	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná proti kondenzaci vlhkosti na povrchu - potrubí v zimním období) tl. 40 mm - (pás 2x20mm), těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství - / sání, výfuk	m2	- 29,0	1 245,70 Kč	-36 125,30 Kč
ZAŘ465	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás, těsnících pásek, - trnů a dalšího příslušenství - přívodní potrubí	m2	- 215,0	622,90 Kč	-133 923,50 Kč
ZAŘ466	Akustická protihluková izolace z minerální vaty s Al.polepem tl.60 mm - pás , těsnících pásek, trnů - a dalšího příslušenství	m2	- 7,0	491,80 Kč	-3 442,60 Kč
ZAŘ467	Zapravení prostupu protipožární klapky pomocí minerální vlny a přílohy z cementovláknité desky + - protipožární stěrka (pružné uložení) dle detailu výrobce	ks	- 10,0	7 004,90 Kč	-70 049,00 Kč
	Vícepráce				
	VZT Zařízení č. 1 sál, přísálí				
1.1	VZT jednotka	ks	1,0	781 191,86 Kč	781 191,86 Kč
1.2	Regulační klapky	kpl	1,0	83 812,54 Kč	83 812,54 Kč
1.3	Protidešťové žaluzie	kpl	1,0	16 044,50 Kč	16 044,50 Kč
1.4	Distribuční elementy	kpl	1,0	136 377,96 Kč	136 377,96 Kč
1.5	Ventilátory	kpl	1,0	6 255,03 Kč	6 255,03 Kč
1.6	Tlumiče	kpl	1,0	153 382,57 Kč	153 382,57 Kč
1.7	Protipožární klapky/stěnové uzávěry	kpl	1,0	14 983,35 Kč	14 983,35 Kč
1.8	Potrubí	kpl	1,0	428 768,98 Kč	428 768,98 Kč
1.9	Izolace	kpl	1,0	837 539,88 Kč	837 539,88 Kč
	VZT Zařízení č. 2 foyer				
2.1	Regulační klapky	kpl	1,0	33 565,75 Kč	33 565,75 Kč
2.2	Protidešťové žaluzie	kpl	1,0	15 061,17 Kč	15 061,17 Kč
2.3	Distribuční elementy	kpl	1,0	58 743,19 Kč	58 743,19 Kč
2.4	Ventilátory	kpl	1,0	29 499,80 Kč	29 499,80 Kč
2.5	Protipožární klapky/stěnové uzávěry	kpl	1,0	232 402,06 Kč	232 402,06 Kč
2.6	Potrubí	kpl	1,0	309 628,36 Kč	309 628,36 Kč
2.7	Izolace	kpl	1,0	160 275,85 Kč	160 275,85 Kč
	VZT Zařízení č. 4 knihovna				
4.1	VZT jednotka	ks	1,0	389 449,85 Kč	389 449,85 Kč
4.2	Regulační klapky	kpl	1,0	15 072,97 Kč	15 072,97 Kč
4.3	Protidešťové žaluzie	kpl	1,0	15 653,36 Kč	15 653,36 Kč

4.4	Distribuční elementy	kpl	1,0	60 141,60 Kč	60 141,60 Kč
4.5	Tlumiče	kpl	1,0	37 523,48 Kč	37 523,48 Kč
4.6	Protipožární klapky/sténové uzávěry	kpl	1,0	68 780,86 Kč	68 780,86 Kč
4.7	Regulátory průtoku	kpl	1,0	97 592,29 Kč	97 592,29 Kč
4.8	Potrubí	kpl	1,0	247 442,96 Kč	247 442,96 Kč
4.9	Izolace	kpl	1,0	116 357,27 Kč	116 357,27 Kč
	VZT Zařízení č. 11 jeviště				
11.1	VZT jednotka	ks	1,0	61 104,66 Kč	61 104,66 Kč
11.2	Regulační klapky	kpl	1,0	7 955,68 Kč	7 955,68 Kč
11.3	Tlumiče	kpl	1,0	2 377,68 Kč	2 377,68 Kč
11.4	Potrubí	kpl	1,0	12 808,63 Kč	12 808,63 Kč
11.5	Izolace	kpl	1,0	20 494,64 Kč	20 494,64 Kč
CENA CELKEM					-301 649,07 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změny Chlazení				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě žádosti Zhotovitele a konzultace s dodavatelem profese chlazení byla provedena úprava koncepce chlazení objektu. Dojde tak k lepšímu komfortu pro návštěvníky kulturního centra, kdy bude možné účinněji a rychleji chladit potřebné prostory a místnosti v případě většího počtu osob v sále, knihovně apod. Došlo např. ke snížení počtu a nahrazení kazetových FCU jednotek za kanálové jednotky a kazetové jednotky Jumbo. Chladicí výkon se nemění a byl zachován dle původní prováděcí PD. V případě menšího počtu FCU jednotek tak dojde k poklesu celkového hluku generovaného FCU jednotkami, jelikož jeden větší zdroj má hladinu hluku menší než součet více menších zdrojů hluku. Z původního návrhu chlazení je zachováno stanovení počtu osob, tepelných ztrát a vazba na PENB, stanovení tepelných zisků, určení prostor, které jsou chlazeny a také hydraulické návrhy soustav. Změnový list tedy řeší celkovou bilanci změn v profesi chlazení. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Záměna materiálu/výrobků kvalitnějších za nižší cenu.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.


Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetiku energie a emisí.

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 3.953.244,10 Kč	3.845.512,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 107.731,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		13
název	Změny Chlazení	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	SO 02.07: Zařízení pro chlazení budovy				
	Měněpráce				
	Fancoilové: Fancoilové jednotky				
CHL58	Kazetový fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 1,20 kW při teplotním spádu 10/16°C a vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 2,00 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě vzduchu 20°C, střední / otáčky, množství vzduchu 440 m3/h, akustický výkon 43 dB(A), akustický tlak 35 dB(A), příkon 50 W,	ks	- 22,0	28 134,50 Kč	-618 959,00 Kč
CHL59	Kazetový fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 2,89 kW při teplotním spádu 10/16°C a vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 3,25 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě vzduchu 20°C, střední / otáčky, množství vzduchu 875 m3/h, akustický výkon 43 dB(A), akustický tlak 35 dB(A), příkon 115 W,	ks	- 20,0	36 345,20 Kč	-726 904,00 Kč
CHL60	Parapetní opláštěný fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 1,29 kW při teplotním spádu 10/16°C a - vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 1,59 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě vzduchu 20°C, / střední otáčky, množství vzduchu 380 m3/h, akustický výkon 42 dB(A), akustický tlak 35 dB(A), příkon	ks	- 3,0	29 501,00 Kč	-88 503,00 Kč
CHL61	Parapetní opláštěný fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 1,75 kW při teplotním spádu 10/16°C a - vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 2,16 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě vzduchu 20°C, / střední otáčky, množství vzduchu 485 m3/h, akustický výkon 43 dB(A), akustický tlak 36 dB(A), příkon	ks	- 4,0	33 876,20 Kč	-135 504,80 Kč
CHL62	Parapetní opláštěný fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 2,50 kW při teplotním spádu 10/16°C a - vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 3,24 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě vzduchu 20°C, / střední otáčky, množství vzduchu 730 m3/h, akustický výkon 43 dB(A), akustický tlak 36 dB(A), příkon	ks	- 8,0	38 469,60 Kč	-307 756,80 Kč
CHL63	Mezistropní neoppláštěný fancoil, 4-trubkové provedení, Qch citelný 2,60 kW při teplotním spádu - 10/16°C a vstupní teplotě vzduchu 26°C, Qt 3,25 při teplotním spádu 50/40°C a vstupní teplotě / vzduchu 20°C, střední otáčky, množství vzduchu 695 m3/h, akustický výkon 45 dB(A), akustický tlak 37	ks	- 3,0	22 599,50 Kč	-67 798,50 Kč
	Chlazení: Chlazení místností EPS a rozvodny NN				
CHL70	Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční chlazení, chladicí výkon nominální 5,0 kW, příkon: 1,66 - kW, akustický tlak v 1m: 46 db(A), rozměry: 550x780x290 V*Š*H, hmotnost: 40 kg, el. připojení: / 1x230, jištění: 16 A	ks	- 2,0	48 035,40 Kč	-96 070,80 Kč
CHL71	Vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon nominální 5,0 kW, příkon: 0,04 kW, akustický tlak v 1,5m: - 36 db(A), rozměry: 275x790x217 V*Š*H, hmotnost: 15 kg vč. nástěnného kabelového ovladače	ks	- 2,0	14 710,30 Kč	-29 420,60 Kč
CHL72	Předizolované potrubí pro vedení chladiva O 6,4 mm	bm	- 90,0	80,40 Kč	-7 236,00 Kč
CHL73	Předizolované potrubí pro vedení chladiva O 12,7 mm	bm	- 90,0	132,10 Kč	-11 889,00 Kč
CHL74	Komunikační kabel pro připojení vnitřních jednotek JYTY 5x1,5 mm2	bm	- 92,0	33,30 Kč	-3 063,60 Kč
CHL75	Konstrukce pro uložení na plochu střechu	ks	- 2,0	746,40 Kč	-1 492,80 Kč
	Podružné měření: Podružné měření spotřeby chladu				
CHL64	Měnič tepla pro průtok 0,6 m3/h, R 3/4", kabeláž a příslušenství pro MBUS komunikaci do systému MaR - vč. kabeláže 3m, vč. montáže	ks	- 6,0	4 191,50 Kč	-25 149,00 Kč
CHL65	Měnič tepla pro průtok 1,5 m3/h, R 3/4", kabeláž a příslušenství pro MBUS komunikaci do systému MaR - vč. kabeláže 3m, vč. montáže	ks	- 1,0	4 191,50 Kč	-4 191,50 Kč
CHL66	Závitový kulový kouhout DN 15	ks	- 12,0	148,10 Kč	-1 777,20 Kč
CHL67	Závitový kulový kouhout DN 20	ks	- 6,0	182,60 Kč	-1 095,60 Kč
CHL68	Závitový kulový kouhout DN 32	ks	- 3,0	401,90 Kč	-1 205,70 Kč
CHL69	Kulový vypouštěcí kohout DN 15 s hadicovou vývodkou a zátkou	ks	- 7,0	125,20 Kč	-876,40 Kč
	Regulační uzel: Regulační uzel u VZT jednotky				
CHL31	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80	ks	- 2,0	1 665,10 Kč	-3 330,20 Kč
CHL32	Filtr přírubový DN 80	ks	- 1,0	2 629,70 Kč	-2 629,70 Kč
CHL33	Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřicími koncovkami, DN 15	ks	- 1,0	1 894,80 Kč	-1 894,80 Kč
CHL34	Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 80 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V	ks	- 1,0	71 334,20 Kč	-71 334,20 Kč
CHL35	Teploměry, manometry, vypouštěcí ventil , ovzdušnění ventil	kpl	- 1,0	1 148,30 Kč	-1 148,30 Kč

CHL36	Závitový kulový kouhout DN 50	ks	- 2,0	798,10 Kč	-1 596,20 Kč
CHL37	Filtr přírubový DN 50	ks	- 1,0	1 022,00 Kč	-1 022,00 Kč
CHL38	Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřicími koncovkami, DN 15	ks	- 1,0	1 894,80 Kč	-1 894,80 Kč
CHL39	Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 40 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V	ks	- 1,0	20 599,10 Kč	-20 599,10 Kč
CHL40	Teploměry, manometry, vypuštěcí ventil , ovzdušnění ventil	kpl	- 1,0	1 148,30 Kč	-1 148,30 Kč
CHL41	Závitový kulový kouhout DN 40	ks	- 2,0	482,30 Kč	-964,60 Kč
CHL42	Filtr závitový DN 40	ks	- 1,0	447,90 Kč	-447,90 Kč
CHL43	Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V	ks	- 1,0	14 260,20 Kč	-14 260,20 Kč
CHL44	Teploměry, manometry, vypuštěcí ventil , ovzdušnění ventil	kpl	- 1,0	1 148,30 Kč	-1 148,30 Kč
CHL45	Závitový kulový kouhout DN 40	ks	- 2,0	482,30 Kč	-964,60 Kč
CHL46	Filtr závitový DN 40	ks	- 1,0	447,90 Kč	-447,90 Kč
CHL47	Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V	ks	- 1,0	14 260,20 Kč	-14 260,20 Kč
CHL48	Teploměry, manometry, vypuštěcí ventil , ovzdušnění ventil	kpl	- 1,0	1 148,30 Kč	-1 148,30 Kč
CHL49	Závitový kulový kouhout DN 32	ks	- 2,0	401,90 Kč	-803,80 Kč
CHL50	Filtr závitový DN 32	ks	- 1,0	377,80 Kč	-377,80 Kč
CHL51	Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 25 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V	ks	- 1,0	12 003,70 Kč	-12 003,70 Kč
CHL52	Teploměry, manometry, vypuštěcí ventil , ovzdušnění ventil	kpl	- 1,0	1 148,30 Kč	-1 148,30 Kč
	Zdroj chladu, Zdroj chladu, strojovna chlazení				
CHL01	Vzduchem chlazená chladicí jednotka Qch=258,0 kW; P=69,8 kW; Ip=161 A; Is=350 A; 3x400 V M=36,9 - m3/h; ?T=10/16°C; médium: upravená voda akustický tlak v 10 m: 62,6 dB(A); hmotnost: 2245 kg; / rozměry: 2910x2210x2500 mm (DxŠxV) vč. základní regulace s modul pro ovládání nadřazeným MaR	ks	- 1,0	1 027 770,70 Kč	-1 027 770,70 Kč
CHL02	Rozdělovač - DN200, délka 1100 mm, 4 okruhy, 2x DN125, 2x DN80 2x manometr vč. příslušenství, rozsah - 0-600 kPa, 2x teploměr rozsah 0 - 120°C, 2x vypouštění DN20	ks	- 1,0	15 502,70 Kč	-15 502,70 Kč
CHL03	Sběrač - DN200, délka 1100 mm, 4 okruhy, 2x DN125, 2x DN80 2x manometr vč. příslušenství, rozsah - 0-600 kPa, 2x teploměr rozsah 0 - 120°C, 2x vypouštění DN20	ks	- 1,0	15 502,70 Kč	-15 502,70 Kč
CHL04	Stojan pro rozdělovač a sběrač z pozinkované oceli	ks	- 1,0	3 215,40 Kč	-3 215,40 Kč
CHL05	Akumulační nádoba pro chlazení o objemu 2000 l, hrdlo 4x DN125, 2x jímka na čidlo G1/2", vypouštění, - vč. tepelné izolace tl.32 mm, 6 bar, průměr 1000 mm, výška 2120 mm	ks	- 1,0	51 675,60 Kč	-51 675,60 Kč
CHL06	Automatické podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou - tlakovou expanzní nádobou	ks	- 1,0	55 721,20 Kč	-55 721,20 Kč
CHL07	Expanzní tlaková nádoba 300 litrů, PN 6 Výška (mm): 1092; Průměr (mm): 634; Hmotnost (kg): 27; Objem - (l): 300; DN připojení: R 1; Barva: šedá	ks	- 1,0	10 410,90 Kč	-10 410,90 Kč
CHL08	Kulový kohout MK 1"	ks	- 1,0	1 411,30 Kč	-1 411,30 Kč
CHL09	Oddělovací člen bez vodoměru pro přímé doplňování vody z rozvodu pitné vody	ks	- 1,0	11 980,70 Kč	-11 980,70 Kč
CHL10	Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývajících kapacity změkčovací armatury	ks	- 1,0	5 914,00 Kč	-5 914,00 Kč
CHL11	Sada pro měření tvrdosti pro stanovení celkové tvrdosti vody, délka 70 mm, šířka 10 mm, výška 40 mm, - hmotnost 0,05 kg	ks	- 1,0	505,30 Kč	-505,30 Kč
CHL12	Oběhové čerpadlo suchoběžné CH.3.01 elektronicky řízené, Q=36,9 m3/hod, Dp=70 kPa, medium voda, min. - PN 6, 230V, včetně izolačního pouzdra.	ks	- 1,0	100 480,40 Kč	-100 480,40 Kč
CHL13	Oběhové čerpadlo mokroběžné CH.3.02 elektronicky řízené, Q=16,9 m3/hod, Dp=80 kPa, medium voda, min. - PN 6, 230V, včetně izolačního pouzdra.	ks	- 1,0	67 109,40 Kč	-67 109,40 Kč
CHL14	Oběhové čerpadlo mokroběžné UT.3.03 elektronicky řízené, Q=27,3 m3/hod, Dp=80 kPa, medium voda, min. - PN 6, 230V, včetně izolačního pouzdra.	ks	- 1,0	100 480,40 Kč	-100 480,40 Kč
CHL15	Měnič tepla pro průtok 25,0 m3/h, DN 65, kabeláž a příslušenství pro MBUS komunikaci do systému MaR - vč. kabeláže 50m, vč. montáže	ks	- 1,0	22 461,70 Kč	-22 461,70 Kč
CHL16	Měnič tepla pro průtok 40,0 m3/h, DN 100, kabeláž a příslušenství pro MBUS komunikaci do systému - MaR vč. kabeláže 50m, vč. montáže	ks	- 1,0	25 906,70 Kč	-25 906,70 Kč
CHL17	Gumový kompenzátor do potrubí DN 80 vč. protipřírub	ks	- 1,0	2 170,40 Kč	-2 170,40 Kč
CHL18	Gumový kompenzátor do potrubí DN 125 vč. protipřírub	ks	- 5,0	2 710,10 Kč	-13 550,50 Kč
CHL19	Mezipřírubová zpětná klapka DN 80	ks	- 1,0	1 032,40 Kč	-1 032,40 Kč
CHL20	Mezipřírubová zpětná klapka DN 125	ks	- 2,0	1 894,80 Kč	-3 789,60 Kč
CHL21	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80	ks	- 4,0	1 665,10 Kč	-6 660,40 Kč
CHL22	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125	ks	- 12,0	2 629,70 Kč	-31 556,40 Kč
CHL23	Filtr přírubový DN 80	ks	- 1,0	2 629,70 Kč	-2 629,70 Kč

CHL24	Filtr přírubový DN 125	ks	- 2,0	5 420,20 Kč	-10 840,40 Kč
CHL25	Ruční vyvažovací ventil přírubový a měřicími koncovkami, DN 80	ks	- 1,0	16 651,00 Kč	-16 651,00 Kč
CHL26	Ruční vyvažovací ventil přírubový a měřicími koncovkami, DN 125	ks	- 2,0	27 346,70 Kč	-54 693,40 Kč
CHL27	Teploměr 0-120°C	ks	- 11,0	333,00 Kč	-3 663,00 Kč
CHL28	Manometr 0-1 Mpa	ks	- 11,0	258,40 Kč	-2 842,40 Kč
CHL29	Pojistný ventil 1/2" x 3/4", otevírací přetlak 400 kPa	ks	- 3,0	722,30 Kč	-2 166,90 Kč
CHL30	Kulový vypouštěcí kohout DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou	ks	- 10,0	148,10 Kč	-1 481,00 Kč
	Vícepráce				
	Zařízení pro chlazení budovy				
1.4	Odplynovací zařízení s doplňováním	kpl	1,0	131 331,60 Kč	131 331,60 Kč
1.5	Chiller	kpl	1,0	646 808,40 Kč	646 808,40 Kč
1.6	Měňče chladu/kombinované	kpl	1,0	94 899,60 Kč	94 899,60 Kč
1.7	Fancoily	kpl	1,0	751 040,40 Kč	751 040,40 Kč
1.8	Split systém	kpl	1,0	151 332,00 Kč	151 332,00 Kč
1.9	Multisplit systém	kpl	1,0	523 028,40 Kč	523 028,40 Kč
1.10	Kondenzační jednotky VZT	kpl	1,0	773 168,40 Kč	773 168,40 Kč
1.11	Cu potrubí	kpl	1,0	256 039,20 Kč	256 039,20 Kč
1.12	Spojovací materiál	kpl	1,0	324 841,20 Kč	324 841,20 Kč
1.13	Doprava materiálu, přesuny, zdvihací zařízení apod.	kpl	1,0	193 023,60 Kč	193 023,60 Kč
CENA CELKEM					-107 731,30 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny žaluzií				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku Objednatele bylo zrušeno celkem 7ks venkovních žaluzií. Dále budou na žádost Objednatele dodány navíc 4ks vnitřních žaluzií na okna v předsálí v místnosti 2. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Na základě požadavku investora.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energetickou bilanci, spotřebu energie a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 65.498,30 Kč	38.418,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 27.080,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		14
název	Změny Žaluzií	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
7678-X-J18	J18 - hliníková externí žaluzie 1730x600 mm, pro typ okna W16	kus	- 7,0	6 955,80 Kč	-48 690,60 Kč
X1218	Montáž externí žaluzie	kus	- 7,0	2 401,10 Kč	-16 807,70 Kč
	Vícepráce				
7678-X-J18R	Vnitřní celostínící roleta motorová 900x2400 mm	kus	4,0	7 992,00 Kč	31 968,00 Kč
19.1.	Vnitřní žaluzie, ruční pohon 2400x1400 mm	kus	1,0	6 450,00 Kč	6 450,00 Kč
CENA CELKEM					-27 080,30 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Prodloužení teplovodu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění díla, požadavku Objednatele (Investora) a ČEZ Teplárenská a.s. vznikl požadavek na provedení prodloužení teplovodu v západní části stavby v úseku od hrany nové komunikace až po revizní šachtu. Zhotovitel tímto předkládá Objednateli změnový list na provedení požadovaných víceprací. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet a vyjádření ČEZ Teplárenská a.s.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Nutné pro dokončení díla a změna dodavatele není možná.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	267.901,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
267.901,77 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		15
název	Prodloužení teplovodu	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	TEP: Zemní práce				
132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	35,36	163,10 Kč	5 767,22 Kč
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,36	62,00 Kč	2 192,32 Kč
162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	35,36	415,70 Kč	14 699,15 Kč
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,36	310,10 Kč	10 965,14 Kč
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4mm	m3	0,91	746,40 Kč	679,22 Kč
174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	27,3	132,10 Kč	3 606,33 Kč
	TEP: Bourací práce a demontáže				
963200023RA0	Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm	m2	8,85	1 140,30 Kč	10 091,66 Kč
971100041RAC	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových, tloušťka 15 cm	m2	1	1 727,10 Kč	1 727,10 Kč
979100013RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitřost. 15 m	t	0,13	1 134,60 Kč	147,50 Kč
979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,13	784,30 Kč	101,96 Kč
979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,13	143,00 Kč	18,59 Kč
979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t			0,00 Kč
979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,25	1 205,80 Kč	301,45 Kč
713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	12,5	85,10 Kč	1 063,75 Kč
733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	30	96,20 Kč	2 886,00 Kč
733193820R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm	kus	3	16,00 Kč	48,00 Kč
733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,21	1 403,30 Kč	294,69 Kč
	TEP: Přeložka teplovodu				
230013071R00	Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m	m	45	600,00 Kč	27 000,00 Kč
230014071R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D160 mm, vč.dávkovací pěny	kus	14	1 343,60 Kč	18 810,40 Kč
230024058R00	Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, , 88,9x3,2	kus	1	1 171,30 Kč	1 171,30 Kč
14710022R	Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 80/160	m	30	804,80 Kč	24 144,00 Kč
R3-1	Oblouk předizolovaný , 1,4 x 1,5m	ks	6	6 447,20 Kč	38 683,20 Kč
R3-2	Oblouk předizolovaný , 1,4 x 1,3m	ks	2	5 987,20 Kč	11 974,40 Kč
R6	Výstražná fólie barva zelená	m	30	14,30 Kč	429,00 Kč
R7	Propojení alarmsystému vč. pomocného materiálu	kpl	0,5	17 225,20 Kč	8 612,60 Kč
R8	Dilatační polštář, 250x1000x40	ks	20	1 552,80 Kč	31 056,00 Kč
R10	Tvarovka - nátrubek ocelový 1/2" - varný	ks	2	10,80 Kč	21,60 Kč
R11	Tvarovka - zátko 290 ocelová 1/2" - varná	ks	2	10,20 Kč	20,40 Kč
1000-3	Jeřáby	den	5	9 761,00 Kč	48 805,00 Kč
	TEP: VRN přeložka teplovodu				
005231010R	Revize, zkoušky, vizuální kontrola, kontrola savrů UT-20%	Soubor	0,5	5 167,60 Kč	2 583,80 Kč
CENA CELKEM					267 901,77 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy výměníkové stanice				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace díla a velkých dešťů bylo zjištěno, že dochází k velkým průsakům vody do výměníkové stanice (místnost 1P.09). Tyto průsaky se neprojevili v době projekční přípravy a v projektu je tedy řešena pouze izolace proti zemní vlhkosti (nikoliv tlakové vodě). Průsaky vody nebylo možné zamezit z technických a technologických důvodů na vnější části konstrukce, a bylo nutné je řešit z vnitřní strany místnosti dodatečně provedenou ŽB konstrukcí (tzv. bílou vanou). Byla provedena nová ŽB deska a ŽB stěny do požadované výšky a prosakující voda svedena pod touto nově provedenou ŽB konstrukcí do jímky, ze které bude možné případné průsaky vody odčerpávat. Celá ŽB konstrukce tak zajistí požadavky pro technologii výměníků tepla a navazujících zařízení a místnost bude splňovat požadované parametry pro bezpečný provoz výměníku. Současně vznikl požadavek od ČEZ Teplárenské na změnu provedení samotné předávací stanice a bylo nutné změnit celou technologii stanice. Zhotovitel tímto předkládá objednateli tento změnový list na provedení požadovaných víceprací, dle doplněné PD, pokyn stavby č.010. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Nepředvídatelné, nemění celkovou povahu zakázky.				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 47.365,38 Kč	1.249.144,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.201.779,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Statního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	0027: Základy				
273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	13,3488	3 640,00 Kč	48 589,63 Kč
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,468368	26 986,20 Kč	39 625,67 Kč
279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	15,9258	3 630,00 Kč	57 810,65 Kč
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	51,26	941,00 Kč	48 235,66 Kč
279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	51,26	173,00 Kč	8 867,98 Kč
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,75186	26 986,20 Kč	47 276,04 Kč
	0038: Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				
386381114	Jímka 1000x1000x1000 mm ze ŽB	kus	1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
ZL16.1	Kompaktní předávací stanice	kpl	1	470 680,00 Kč	470 680,00 Kč
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce				
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-44,9	52,80 Kč	-2 370,72 Kč
28372326	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda_{\text{max}}=0,035$	m3	-8,98	1 665,10 Kč	-14 952,60 Kč
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	-44,9	367,50 Kč	-16 500,75 Kč
	0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	116,966	84,90 Kč	9 930,41 Kč
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
	099: Přesun hmot HSV				
997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	7,780436	401,90 Kč	3 126,96 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	7,78	149,30 Kč	1 161,55 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,82	6,40 Kč	946,05 Kč
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,38	172,30 Kč	926,97 Kč
997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,4	172,30 Kč	413,52 Kč
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	73,193	564,60 Kč	41 324,77 Kč
	711: Izolace proti vodě a vlhkosti				
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-44,9	5,40 Kč	-242,46 Kč
11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,016	57 761,90 Kč	-924,19 Kč
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-44,9	59,30 Kč	-2 662,57 Kč
62852123	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	-44,9	215,90 Kč	-9 693,91 Kč

998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,034	534,80 Kč	-18,18 Kč
	7112: Dodatečná izolace zdiva v 1.PP				
771121-X01	Nátěr penetrační na podlahu - bez materiálu	m2	44,9	22,12 Kč	993,19 Kč
585810-X02	penetrace Kiesol MB	litr	9,878	300,00 Kč	2 963,40 Kč
711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	134,7	127,00 Kč	17 106,90 Kč
585810-X03	hybridní stěrka hydroizolační MB 2K	kg	518,595	128,00 Kč	66 380,16 Kč
711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	44,9	78,40 Kč	3 520,16 Kč
612131-X01	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - bez materiálu	m2	116,966	37,00 Kč	4 327,74 Kč
585810-X01	penetrace Kiesol Standard	kg	25,73912	204,00 Kč	5 250,78 Kč
612821-X01	Plošné vyrovnání stěn stěrkou	m2	116,966	217,60 Kč	25 451,80 Kč
585555-X01	vyrovnávací sanační tmel WP DS Levell	kg	3178,78132	29,70 Kč	94 409,81 Kč
711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 1 vrstva	m2	205,5	180,00 Kč	36 990,00 Kč
5858100-X001	stěrka hydroizolační Sulfatex	kg	710,208	81,00 Kč	57 526,85 Kč
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá	m2	75,35	89,50 Kč	6 743,83 Kč
711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie Delta MS	m	27,4	89,80 Kč	2 460,52 Kč
998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	6,397	534,80 Kč	3 421,12 Kč
	7678: Konstrukce zámečnické - doplňky				
7678-X-Z38	Z38 - Poklop ocelový vzduchotěsný pro revizní šachty, žárově zinkovaný, 600x600mm, s protiskluznou p	ks	1	3 146,90 Kč	3 146,90 Kč
X266	Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce pro nový výměník tepla	kg	785	152,90 Kč	120 026,50 Kč
	783: Nátěry				
783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	51,26	62,60 Kč	3 208,88 Kč
CENA CELKEM					1 201 779,02 Kč



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	998.472,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
998.472,17 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		17
název	Sanace stávající ocelové kce střechy	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	0094: Lešení a stavební výtahy				
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	42300	1,15 Kč	48 645,00 Kč
	7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení				
X267	Odřezání části ocelových příhrad stávající ocelové kce střechy - řezání autogenní soupravou	m	78	884,00 Kč	68 952,00 Kč
X268	Dodávka ztužení stávající ocelové kce střechy	kg	429,78	88,50 Kč	38 034,67 Kč
X269	Montáž ztužení stávající ocelové kce střechy - svařováním na místě	m	78	2 926,60 Kč	228 274,58 Kč
X270	Výměna a doplnění stávajících šroubových spojů příhradové OK střechy	ks	556	131,90 Kč	73 336,40 Kč
X271	Demontáž nevyhovujících vzpěr stávající ocelové kce střechy	kg	1640	18,20 Kč	29 848,00 Kč
X272	Dodávka a montáž nových vzpěr ocelové kce střechy vč. krycího nátěru 3v1	kg	2460	74,53 Kč	183 339,78 Kč
X273	Dodávka a montáž rozšíření stávající ocelové kce střechy nad jevištěm vč. základního nátěru	kg	2475,96	62,74 Kč	155 354,03 Kč
998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,215	742,00 Kč	3 127,53 Kč
	783: Nátěry				
789124141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění B	m2	323,54	137,00 Kč	44 324,98 Kč
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	323,54	63,40 Kč	20 512,44 Kč
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	323,54	109,00 Kč	35 265,86 Kč
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	323,54	110,00 Kč	35 589,40 Kč
	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
013244-X01	Statické posouzení a návrh úprav ocelové kce střechy	kpl	1	33 867,50 Kč	33 867,50 Kč
CENA CELKEM					998 472,17 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy elektroinstalace v malém sále 1N.27				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku Objednatele předkládá zhotovitel tento změnový list na dodatečné doplnění elektroinstalace pro budoucí možnost doplnění scénického osvětlení v malém sále (místnost 1N.27). Dle požadavku Objednatele budou provedeny kabelové rozvody zakončené do elektroinstalačních krabic, ukončených zásuvkou a doplněním rozvaděče. Součástí změnového listu jsou také potřebné stavební přípomoci jako sekání, drážkování, zahazování drážek apod. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Na základě požadavku investora.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	228.811,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
228.811,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Statního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18
název	Úpravy el. vedení v malém sále	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	006: Úpravy povrchu				
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,45	379,00 Kč	170,55 Kč
	009: Ostatní konstrukce a práce				
977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2,65	1 640,00 Kč	4 346,00 Kč
	KD ESIL: KnO_D+M Silnoproud				
741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	15	81,80 Kč	1 227,00 Kč
8500071780	Krabice přístrojová do sádkokartonu, KPRL 68-70/LD NA	kus	15	68,60 Kč	1 029,00 Kč
741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo - bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1135	45,51 Kč	51 650,61 Kč
PKB.726698R	PRAFIaDur-J 3x2,5 RE P60-R	m	1135	34,30 Kč	38 930,50 Kč
210813037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	223	62,30 Kč	13 892,90 Kč
34111286	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 4x25mm2	m	223	291,00 Kč	64 893,00 Kč
741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	15	104,40 Kč	1 566,00 Kč
ABB.5513AC02357BH	Zásuvka 2nás. s ochr. kolíky, s clonkami, s natoč. dutinou. na hořl. podkl.	kus	15	180,30 Kč	2 704,50 Kč
973011191	Vysekání kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lehkého do 15x15x100 mm	kus	15	42,50 Kč	637,50 Kč
973042341	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	1	495,00 Kč	495,00 Kč
974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 - mm	m	150	74,50 Kč	11 175,00 Kč
	KD Rozváděče: KnO_ROZVÁDĚČE				
7412101017R	Dodávka a montáž rozváděče funkčního při požáru SOMS	kus	1	36 093,75 Kč	36 093,75 Kč
CENA CELKEM					228 811,31 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úpravy teplovodního kanálu a výměna potrubí				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu realizace zpevněných ploch byl odkryt teplovodní kanál (není předmětem díla) v SV části stavby a po odkrytí bylo zjištěno, že tento kanál je jednak ve velmi špatném technickém stavu (skrytá překážka), ale také je ve výškové kolizi s nově navrhovanými a budovanými skladbami zpevněných ploch. V části tohoto kanálu došlo také k proboření jedné z ŽB krycích desek během provádění skladeb zpevněných ploch. Na základě doporučení generální projektanta a technického dozoru stavby navrhujeme provést vybourání krycích desek kanálu, částečné ubourání stěn kanálu v místech kolize se skladbami zpevněných ploch a výměnu stávajícího potrubí teplovodu za nové předizolované. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp do stávajícího kanálu, který bude následně zasypan a překryt skladbami zpevněných ploch. Na základě žádosti Objednatele tímto předkládáme tento změnový list. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet a vyjádření generální projektanta.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Na základě požadavku investora.				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii
energie a emisí.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	879.375,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
879.375,63 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		19
název	Úpravy teplovodního kanálu a výměna potrubí	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	TEP: Zemní práce				
132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	37,5	163,10 Kč	6 116,25 Kč
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	37,5	62,00 Kč	2 325,00 Kč
162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	37,5	415,70 Kč	15 588,75 Kč
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,5	310,10 Kč	11 628,75 Kč
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4mm	m3	30	746,40 Kč	22 392,00 Kč
174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	7,5	132,10 Kč	990,75 Kč
	TEP: Bourací práce a demontáže				
963200023RA0	Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 25 cm	m2	57,6	1 140,30 Kč	65 681,28 Kč
971100041RAC	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových, tloušťka 15 cm	m2	3,2	1 727,10 Kč	5 526,72 Kč
979100013RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	29,184	1 134,60 Kč	33 112,17 Kč
979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	29,184	784,30 Kč	22 889,01 Kč
979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	29,184	143,00 Kč	4 173,31 Kč
979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	29,184	149,30 Kč	4 357,17 Kč
979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,9	1 205,80 Kč	1 085,22 Kč
713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	102	85,10 Kč	8 680,20 Kč
733120826R00-1	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	120	235,50 Kč	28 260,00 Kč
733193820R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm	kus	12	16,00 Kč	192,00 Kč
733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,652	1 403,30 Kč	914,95 Kč
	TEP: Výměna potrubí teplovodu				
230013061R00	Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 6 m	ks	120	808,00 Kč	96 960,00 Kč
230014061R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 65/D140 mm, vč.dávkovací pěny	ks	32	1 343,60 Kč	42 995,20 Kč
14710020R	Potrubí předizolované DN 65/140	ks	23	6 910,80 Kč	158 948,40 Kč
R3-3	Oblouk předizolovaný , 90°, R=3DN - DN65	ks	6	7 892,30 Kč	47 353,80 Kč
R3-4	Oblouk předizolovaný , 90°, R=3DN - DN65	ks	2	8 153,60 Kč	16 307,20 Kč
R3-5	Oblouk předizolovaný , 88°, R=3DN - DN65	ks	2	7 892,30 Kč	15 784,60 Kč
R4-1	Koncové těsnění, DN65	ks	8	675,00 Kč	5 400,00 Kč
R6	Výstražná fólie barva zelená	m	60	14,30 Kč	858,00 Kč
R7	Propojení alarmsystému vč. pomocného materiálu	kpl	1	17 225,20 Kč	17 225,20 Kč
R8	Dilatační polštář, 250x1000x40	ks	32	1 552,80 Kč	49 689,60 Kč
R10	Montáž spojek přediz. potrubí DN 65	ks	32	2 535,00 Kč	81 120,00 Kč
R11	signalizace poruch - měděný vodič - DN 65	ks	1	32,50 Kč	32,50 Kč
R12	signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič - DN 65	ks	1	33,80 Kč	33,80 Kč
R13	spojka vodičů - DN 65	ks	64	34,00 Kč	2 176,00 Kč
R14	podložka pod vodič ve spojení - DN 65	ks	64	30,00 Kč	1 920,00 Kč
R15	Přídavný materiál	kpl.	1	6 812,00 Kč	6 812,00 Kč
R16	Spotřební materiál	kpl.	1	2 756,00 Kč	2 756,00 Kč
R17	Technické plyny	kpl.	1	14 755,00 Kč	14 755,00 Kč
1000-3	Jeřáby	den	4	9 761,00 Kč	39 044,00 Kč
	TEP: VRN teplovod				
R18	Kontrola svarů UT	ks	27	585,00 Kč	15 795,00 Kč
R19	Kontrola svarů RTG	ks	8	1 690,00 Kč	13 520,00 Kč

R20	Profylaktické měření alarm systému	kpl.	1	10 808,20 Kč	10 808,20 Kč
005231010R-1	Revize, zkoušky, vizuální kontrola	soubor	1	5 167,60 Kč	5 167,60 Kč
CENA CELKEM					879 375,63 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet části opěrné stěny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Bylo zjištěno, že v rozpočtu je chybně uvedená celková délka opěrné stěny a zhotovitel tímto předkládá odpočtový změnový list za neprovedené práce na části opěrné stěny. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Chyba v PD, změna dodavatele není možná.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-270.891,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-270.891,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		20
název	Opěrná stěna	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	ks	-70	2 363,40 Kč	-165 438,00 Kč
593311-X02	Opěrná ŽB stěna LZX (120/120)	ks	-30	3 515,10 Kč	-105 453,00 Kč
CENA CELKEM					-270 891,00 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny Gastro				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku Objednatele a předloženého nového návrhu gastro provozu byla provedena celková úprava gastro zařízení, podle zamyšleného způsobu provozování. Ve 2.NP je bar v přísálí přesunut zrcadlově na protější stěnu a proběhla drobná úprava vybavení (podrobněji ve specifikaci), z čelní stěny provedena zděná přízdívka. Dále byla provedena úprava a přesun kuchyně (příprava menších pokrmů apod.) ze 2.NP do 1.NP, kde bude současně kavárna (z důvodu uvažovaného provozu). Nově ve 2.NP vznikne pivnice s chladícím boxem a v zadní části skladovací regály. V 1.NP je nově provedena kuchyň (pro přípravu menších pokrmů) s potřebným vybavením dle přiložené specifikace a je zde také zachovaná kavárna. Dispozičně došlo ke zrušení sociálního zázemí (provozně řešeno jinými prostory). Ve 3.NP byla původní koncepce zachována a navíc bude proveden v zadní části (místnost č. 3N.20) chladící box. Všechny tyto změny jsou samostatně zkresleny a předány Objednatelem Zhotoviteli a jsou přeneseny do dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet se specifikací jednotlivých zařízení.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Na základě požadavku investora.				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 **číslo ZL: 21**

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

Změnový list vystavil:

Datum: 06. 10. 2021



Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 3.043.983,80 Kč

3.045.290,25 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.306,45 Kč

Lhůta dokončení díla (vydání kolaudačního souhlasu) může být prodloužena v důsledku omezení pandemie COVID 19 a dodatečného povolení změny SÚ.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO					21
název		Změny Gastro zařízení			

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
	100.: OBALY A ODPADKY / SKLAD / PŘÍPRAVNA BUFETU				
GASTR01	Chladnička bílá, 265 litrů	ks	- 1,00	17 833,20 Kč	-17 833,20 Kč
GASTR02	Nerez vozík plošinový	ks	- 2,00	9 357,20 Kč	-18 714,40 Kč
GASTR03	Regál komaxit	ks	- 2,00	3 133,90 Kč	-6 267,80 Kč
GASTR04	Regál komaxit	ks	- 1,00	3 267,80 Kč	-3 267,80 Kč
GASTR05	Chladnička nerez, 427 litrů	ks	- 3,00	41 264,00 Kč	-123 792,00 Kč
GASTR06	Mraznička nerez, 427 litrů	ks	- 1,00	55 762,60 Kč	-55 762,60 Kč
GASTR07	Nerez stůl se spodní policí, dřezem a umyvadlem	ks	- 1,00	30 480,50 Kč	-30 480,50 Kč
GASTR08	Baterie stolní páková - profi	ks	- 2,00	3 234,30 Kč	-6 468,60 Kč
GASTR09	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	- 1,00	2 330,90 Kč	-2 330,90 Kč
GASTR10	Nerez police dvouetážová	ks	- 1,00	6 858,90 Kč	-6 858,90 Kč
GASTR11	Nerez stůl s úkosem, dřezem, zásuvkovým blokem a prostorem na chladničky	ks	- 1,00	51 614,90 Kč	-51 614,90 Kč
GASTR12	Nerez police dvouetážová	ks	- 2,00	6 858,90 Kč	-13 717,80 Kč
GASTR13	Chladicí skříň, 78 l	ks	- 2,00	12 033,80 Kč	-24 067,60 Kč
GASTR13_01	Nářezový stroj - případný dokup v II. Etapě	ks	-	11 141,60 Kč	0,00 Kč
	200.: BUFET				
GASTR14	Nerez barový stůl s košem, dřezem, umyvadlem, prostorem na myčku a křídlovými dvířky	ks	- 1,00	48 949,40 Kč	-48 949,40 Kč
GASTR15	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	- 2,00	2 330,90 Kč	-4 661,80 Kč
GASTR16	Myčka sklenic, 400 V	ks	- 1,00	42 815,40 Kč	-42 815,40 Kč
GASTR17	Nerez barový stůl pod kávovar s prostorem na výrobek ledu a křídlovými dvířky	ks	- 1,00	27 023,10 Kč	-27 023,10 Kč
GASTR18	Výrobník ledu	ks	- 1,00	24 480,30 Kč	-24 480,30 Kč
GASTR19	Nerez barový stůl s pokladnou, přípravou na usazení chladících vitrín a posuvnými dveřmi	ks	- 1,00	44 042,20 Kč	-44 042,20 Kč
GASTR20	Vestavná chladicí vitrina - obslužná	ks	- 2,00	82 307,30 Kč	-164 614,60 Kč
GASTR21	Nerez barový stůl s přípravou na usazení neutrální vitrny	ks	- 1,00	23 286,90 Kč	-23 286,90 Kč
GASTR22	Vestavná neutrální vitrina - obslužná	ks	- 1,00	60 001,80 Kč	-60 001,80 Kč
	300.: ZÁZEMÍ CATERING / PŘÍPRAVNÝ / MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ / MYTÍ STOLNIHO NÁDOBÍ				
GASTR23	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	ks	- 1,00	27 268,50 Kč	-27 268,50 Kč
GASTR24	Nerez mycí stůl s dřezem, košem a spodní policí	ks	- 1,00	34 930,40 Kč	-34 930,40 Kč
GASTR25	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	- 2,00	5 130,30 Kč	-10 260,60 Kč
GASTR26	Nerez pojízdný stůl se spodní policí	ks	- 1,00	19 785,00 Kč	-19 785,00 Kč
GASTR27	Nerez stůl se spodní policí, dřezem, košem a posuvnými dveřmi	ks	- 1,00	37 752,00 Kč	-37 752,00 Kč
GASTR28	Nerez stůl se spodní policí, zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi	ks	- 1,00	33 279,80 Kč	-33 279,80 Kč
GASTR29	Baterie stolní páková - profi	ks	- 3,00	3 234,30 Kč	-9 702,90 Kč
GASTR30	Nerez police dvouetážová	ks	- 2,00	9 145,30 Kč	-18 290,60 Kč
GASTR31	Nerez rohový stůl se spodní policí	ks	- 1,00	33 001,00 Kč	-33 001,00 Kč
GASTR32	Nerez police dvouetážová	ks	- 1,00	6 334,80 Kč	-6 334,80 Kč
GASTR33	Nerez chladicí stůl dvousekcový s dřezem	ks	- 1,00	86 846,40 Kč	-86 846,40 Kč
GASTR34	Nerez stůl se spodní policí	ks	- 1,00	12 881,40 Kč	-12 881,40 Kč
GASTR35	Nerez chladicí stůl dvousekcový s dřezem	ks	- 1,00	78 783,00 Kč	-78 783,00 Kč
GASTR36	Regál nerez 5x police	ks	- 2,00	19 640,00 Kč	-39 280,00 Kč
GASTR37	Nerez výstupní stůl s policí	ks	- 1,00	14 286,70 Kč	-14 286,70 Kč
GASTR38	Průchozí myčka nádobí	ks	- 1,00	82 073,10 Kč	-82 073,10 Kč
GASTR39	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	ks	- 1,00	5 130,30 Kč	-5 130,30 Kč
GASTR40	Nerez vstupní stůl	ks	- 1,00	30 000,90 Kč	-30 000,90 Kč

GASTR41	Nerez nástěnná police na mycí koše	ks	-	1,00	4 739,90 Kč	-4 739,90 Kč
GASTR42	Nerez stůl s umyvadlem na ruce	ks	-	1,00	17 643,60 Kč	-17 643,60 Kč
GASTR43	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	-	1,00	2 330,90 Kč	-2 330,90 Kč
	400.: VÝDEJ CATERING					
GASTR44	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem, košem a zásuvkovým blokem	ks	-	1,00	26 725,50 Kč	-26 725,50 Kč
GASTR45	Baterie stolní páková - profi	ks	-	1,00	3 234,30 Kč	-3 234,30 Kč
GASTR46	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	-	1,00	2 330,90 Kč	-2 330,90 Kč
GASTR47	Nerez rohový stůl se spodní polici a přípravou na usazení konvektomatu	ks	-	1,00	18 029,10 Kč	-18 029,10 Kč
GASTR48	El. Konvektomat, 6xGN2/1, 12xGN1/1, bojlerový vyvíječ páry	ks	-	1,00	99 732,80 Kč	-99 732,80 Kč
GASTR49	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 61, 101 a 62	ks	-	1,00	4 048,40 Kč	-4 048,40 Kč
GASTR51	Nerez stůl s přípravou pro zabudování indukčního vařiče, spodní police, křídlová dvířka	ks	-	1,00	49 754,40 Kč	-49 754,40 Kč
GASTR52	Vestavný sklokeramický vařič, 2x zóna	ks	-	1,00	34 506,70 Kč	-34 506,70 Kč
GASTR53	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	-	1,00	3 178,50 Kč	-3 178,50 Kč
GASTR54	Nerez chladicí stůl dvousekcový s přetaženou pracovní deskou	ks	-	1,00	42 395,80 Kč	-42 395,80 Kč
GASTR55	Nerez výdejní vykrývací stěna	ks	-	1,00	17 844,40 Kč	-17 844,40 Kč
GASTR56	Nerez výdejní stůl s prostorem na doplňky a pokladním blokem	ks	-	1,00	19 565,50 Kč	-19 565,50 Kč
GASTR57	Nerez výdejní stůl s vestavnou vodní lázní GN3/1 vč. galerie s osvětlením, interiér. obklad, deska - a pojezd	ks	-	1,00	38 150,40 Kč	-38 150,40 Kč
GASTR58	Vestavný zásobník na talíře, kulatý	ks	-	1,00	9 727,60 Kč	-9 727,60 Kč
GASTR59	Poklop zásobníku na talíře	ks	-	1,00	1 215,60 Kč	-1 215,60 Kč
GASTR60	Nerez výdejní stůl s přípravou na vestavu vitrín	ks	-	1,00	19 822,30 Kč	-19 822,30 Kč
GASTR61	Vestavná chladicí vitrína - samoobslužná	ks	-	1,00	41 950,30 Kč	-41 950,30 Kč
GASTR62	Vestavná neutrální vitrína - samoobslužná	ks	-	1,00	31 127,70 Kč	-31 127,70 Kč
GASTR63	Nerez vozík na plata se vsuny pro GN1/1	ks	-	1,00	12 825,70 Kč	-12 825,70 Kč
GASTR64	Technistone interiérová deska	ks	-	1,00	78 782,40 Kč	-78 782,40 Kč
	500.: BAR					
GASTR65	Nerez barový stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku	ks	-	1,00	32 532,70 Kč	-32 532,70 Kč
GASTR66	Baterie sprchová	ks	-	1,00	4 349,60 Kč	-4 349,60 Kč
GASTR67	Myčka sklenic, 400 V	ks	-	1,00	19 848,00 Kč	-19 848,00 Kč
GASTR68	Nerez barový stůl se zásuvkovým blokem, košem, dřezem, umyvadlem a vhozem na kávový odpad	ks	-	1,00	29 813,40 Kč	-29 813,40 Kč
GASTR69	Baterie stolní páková - profi	ks	-	1,00	3 234,30 Kč	-3 234,30 Kč
GASTR70	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	-	2,00	2 330,90 Kč	-4 661,80 Kč
GASTR71	Nerez barový stůl nad výrobek ledu a podstolovou mrazničku	ks	-	1,00	12 435,30 Kč	-12 435,30 Kč
GASTR72	Výrobek ledu	ks	-	1,00	18 126,70 Kč	-18 126,70 Kč
GASTR73	Mraznička, plně nerez dveře, 78 l	ks	-	1,00	13 037,60 Kč	-13 037,60 Kč
GASTR74	Nerez chladicí stůl nápojový, 3x sekce	ks	-	1,00	59 065,20 Kč	-59 065,20 Kč
GASTR75	Nerez barový stůl s přípravou na usazení chlazené vitríny	ks	-	1,00	19 829,60 Kč	-19 829,60 Kč
GASTR76	Vestavná chladicí vitrína - obslužná	ks	-	1,00	29 482,70 Kč	-29 482,70 Kč
GASTR77	Nerez chladicí stůl nápojový, 2x sekce s prostorem pro pokladnu	ks	-	1,00	52 544,90 Kč	-52 544,90 Kč
GASTR78	Nerez výčepní stůl s prostorem na sudy a technologii	ks	-	1,00	21 982,10 Kč	-21 982,10 Kč
GASTR79	Nerez výčepní stůl s chlazenou vanou na püllitry, umyvadlem a dřezem na spulboy	ks	-	1,00	63 678,10 Kč	-63 678,10 Kč
GASTR80	Nerez barový pokladní stůl	ks	-	1,00	13 432,20 Kč	-13 432,20 Kč
	600.: BAR					
GASTR81	Nerez chladicí stůl nápojový, 2x sekce s prostorem pro pokladnu	ks	-	1,00	48 975,90 Kč	-48 975,90 Kč
GASTR82	Nerez barový stůl s prostorem na výrobek ledu, posuvnými dveřmi, dřezem, umyvadlem a košem	ks	-	1,00	32 328,30 Kč	-32 328,30 Kč
GASTR83	Baterie stolní páková - profi	ks	-	1,00	3 233,70 Kč	-3 233,70 Kč

GASTR84	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	-	2,00	2 331,10 Kč	-4 662,20 Kč
GASTR85	Výrobek ledu	ks	-	1,00	12 997,00 Kč	-12 997,00 Kč
GASTR86	Nerez výčepní stůl s odkapem, dřezem a prostorem na spul boy	ks	-	1,00	24 108,40 Kč	-24 108,40 Kč
	700.: MYTÍ / PŘÍPRAVNA / SKLAD					
GASTR87	Nerez stůl s dřezem, košem, úkosem, posuvnými dveřmi a prostorem na myčku nádobí	ks	-	1,00	29 095,70 Kč	-29 095,70 Kč
GASTR88	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	ks	-	2,00	2 330,90 Kč	-4 661,80 Kč
GASTR89	Myčka sklenic, 400 V	ks	-	1,00	42 815,40 Kč	-42 815,40 Kč
GASTR90	Regál nerez 4x police	ks	-	1,00	19 640,00 Kč	-19 640,00 Kč
GASTR91	Nerez stůl se spodní polici, zásuvkovým blokem a umyvadlem	ks	-	1,00	43 785,70 Kč	-43 785,70 Kč
GASTR92	Nerez police dvouetážová	ks	-	1,00	9 368,30 Kč	-9 368,30 Kč
	800.: CHLAZENÍ					
GASTR93	Centrální kompaktní kompresorová jednotka vč. příslušenství	ks	-	1,00	121 102,40 Kč	-121 102,40 Kč
GASTR94	Technologie pro připojení chladicího nerez nábytku	ks	-	15,00	4 321,70 Kč	-64 825,50 Kč
GASTR95	Propojovací potrubí včetně kaučukové izolace - ODHAD DÉLEK - NUTNO STANOVIT PŘESNĚ DLE STAVBY A - UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY	ks	-	1,00	119 301,80 Kč	-119 301,80 Kč
GASTR96	Montážní materiál chlazení	ks	-	1,00	14 068,40 Kč	-14 068,40 Kč
GASTR97	Montáž a doprava chlazení	ks	-	1,00	90 356,50 Kč	-90 356,50 Kč
	Vícepráce					
	1NP – ÚSEK BARU					
01.01a	Profi páková baterie HANSA	ks		1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.01b	Vysokorychlostní pec Oracle	ks		1	165 416,68 Kč	165 416,68 Kč
01.02a	Profi páková baterie HANSA	ks		1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.02b	Výrobek ledu NTF SL70	ks		1	39 689,94 Kč	39 689,94 Kč
01.02c	Podstolová chladnička s posuvnými dveřmi PERPETUM 4	ks		1	24 199,03 Kč	24 199,03 Kč
01.03.	Chlazená vitrína s posuvnými dveřmi, LED osvětlením a ventilovaným chlazením	ks		1	89 912,68 Kč	89 912,68 Kč
01.04a	Podstolová chladnička s posuvnými dveřmi PERPETUM 4	ks		1	24 199,03 Kč	24 199,03 Kč
01.05.	Chlazená vitrína s posuvnými dveřmi, LED osvětlením a ventilovaným chlazením	ks		1	89 912,68 Kč	89 912,68 Kč
					0,00 Kč	
	1NP – ÚSEK KUCHYNĚ PŘÍPRAVNA				0,00 Kč	
02.01a	Profi páková baterie HANSA	ks		1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
02.02.	Chladicí stůl dvousekcový Friulinox serie PLAN bez pracovní desky	ks		1	57 420,79 Kč	57 420,79 Kč
02.02b	Profi páková baterie HANSA	ks		1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
02.02c	Chlazená saládař otevířená na 6x GN 1/6	ks		1	16 925,48 Kč	16 925,48 Kč
02.02d	Nerezová polohovatelná dvoupolice	ks		1	9 488,34 Kč	9 488,34 Kč
					0,00 Kč	
	1NP – ÚSEK KUCHYNĚ VARNA				0,00 Kč	
03.02.	Chladicí stůl dvousekcový Friulinox serie PLAN bez pracovní desky	ks		1	57 420,79 Kč	57 420,79 Kč
03.02b	Profi páková baterie HANSA	ks		1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
03.05.	Konvektomat Rational iCOMBI Pro 61	ks		1	216 671,31 Kč	216 671,31 Kč
03.06.	Dvoukošová fritéza	ks		1	64 883,10 Kč	64 883,10 Kč
03.07b	BERNER BIZEGVQ10	ks		1	145 521,38 Kč	145 521,38 Kč
03.07c	Napouštěcí baterie	ks		1	8 557,12 Kč	8 557,12 Kč
					0,00 Kč	
	1NP – ÚSEK MYTÍ STOLNÍHO A PROVOZNIHO NÁDOBÍ				0,00 Kč	
04.01a	Předoplachová tlaková sprcha	ks		1	6 417,84 Kč	6 417,84 Kč
04.01b	Nádoba na organický odpad	ks		2	4 844,84 Kč	9 689,68 Kč
04.01c	Myčka stolního nádobí CLASSEQ D500	ks		1	62 857,08 Kč	62 857,08 Kč
01.03a	Předoplachová tlaková sprcha	ks		1	6 417,84 Kč	6 417,84 Kč
01.03b	Nádoba na organický odpad	ks		1	4 844,84 Kč	4 844,84 Kč

				0,00 Kč	
	2NP – ÚSEK BARU			0,00 Kč	
01.01.	Nerezový pracovní stůl výčepní s celoplošným prolamem a dvěma dřezy	ks	1	49 933,31 Kč	49 933,31 Kč
01.01a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.02.	Nerezový pracovní stůl výčepní s celoplošným prolamem a dvěma dřezy	ks	1	49 933,31 Kč	49 933,31 Kč
01.02a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.03.	Nerezový pracovní stůl s prostorem pro výrobek ledu, PR4 a vevařeným dřezem	ks	1	35 977,66 Kč	35 977,66 Kč
01.03a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.03b	Výrobek ledu NTF SL70	ks	1	39 689,94 Kč	39 689,94 Kč
01.03c	Podstolová chladnička s pusuvnými dveřmi PERPETUM 4	ks	1	24 199,03 Kč	24 199,03 Kč
01.04.	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem instalační šachtou pro filtr, šuplíkovým blokem a prostorem pro PR4	ks	1	37 298,98 Kč	37 298,98 Kč
01.04b	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.04e	Podstolová chladnička s pusuvnými dveřmi PERPETUM 4	ks	1	24 199,03 Kč	24 199,03 Kč
01.05.	Chladicí box na maso, chlazení od 0°C	ks	1	166 901,59 Kč	166 901,59 Kč
01.06.	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a prostorem pro myčku	ks	1	30 591,70 Kč	30 591,70 Kč
01.06a	Předoplachová tlaková sprcha	ks	1	6 417,84 Kč	6 417,84 Kč
01.06b	Myčka stolního nádobí CLASSEQ D500	ks	1	62 857,08 Kč	62 857,08 Kč
01.07.	Nerezová výlevka s umývánkem rukou a jednou pákovou baterií	ks	1	23 494,33 Kč	23 494,33 Kč
01.07a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.08.	Nerezový výdejová vana s ohřevem, suchým + nástavbová galerka s infra	ks	1	64 983,78 Kč	64 983,78 Kč
01.09.	Nerezový pracovní stůl se šuplíkovým blokem a prostorem pro holdomat	ks	1	39 752,86 Kč	39 752,86 Kč
01.10.	Nerezový pracovní stůl s dvěma policemi pod stolovou deskou	ks	1	34 794,76 Kč	34 794,76 Kč
01.11.	Nerezový regál s čtyřmi policemi,	ks	3	18 020,29 Kč	54 060,86 Kč
				0,00 Kč	
	2NP předsálí – ÚSEK BARU			0,00 Kč	
01.01.	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem, dřezem pro SPUHL BOY, odkap s ostřikem	ks	1	45 981,94 Kč	45 981,94 Kč
01.01a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.02.	Chlazená vana statická	ks	1	73 515,73 Kč	73 515,73 Kč
01.03.	Chladicí stůl čtyřsekcový Friulinox serie PLAN bez pracovní desky	ks	1	91 171,08 Kč	91 171,08 Kč
01.03a	Nerezová pracovní deska	ks	1	20 813,94 Kč	20 813,94 Kč
01.04.	Nerezový pracovní stůl s dvěma policemi pod stolovou deskou	ks	1	37 349,31 Kč	37 349,31 Kč
01.05.	Nerezový pracovní stůl s umývánkem rukou, prostorem pro PR4, šuplíkovým blokem a prostorem pro výrobek ledu	ks	1	39 878,70 Kč	39 878,70 Kč
01.05a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.05b	Podstolová chladnička s pusuvnými dveřmi PERPETUM 4	ks	1	24 199,03 Kč	24 199,03 Kč
01.05c	Výrobek ledu NTF SL70	ks	1	39 689,94 Kč	39 689,94 Kč
01.06.	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a prostorem pro PR6	ks	1	29 446,56 Kč	29 446,56 Kč
01.06a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.06b	Podstolová chladnička s pusuvnými dveřmi PERPETUM 6	ks	1	27 546,38 Kč	27 546,38 Kč
01.07.	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a prostorem pro myčku	ks	1	36 996,96 Kč	36 996,96 Kč
01.07a	Předoplachová tlaková sprcha	ks	1	6 417,84 Kč	6 417,84 Kč
01.07b	Myčka stolního nádobí CLASSEQ D500	ks	1	62 857,08 Kč	62 857,08 Kč
				0,00 Kč	
	3NP – ÚSEK BARU			0,00 Kč	
01.01.	Nerezový výčepní stůl s dvěma dřezy a odkapovou plochou	ks	1	45 981,94 Kč	45 981,94 Kč

01.01a	Profi páková baterie HANSA	ks	2	3 963,96 Kč	7 927,92 Kč
01.02.	Chlazený stůl dvousekcový	ks	1	78 914,26 Kč	78 914,26 Kč
01.03.	Nerezový pracovní stůl s prostorem na výrobek ledu, šoupacími dveřmi, dřezem a umývánkem rukou, výsuvným košem	ks	1	39 614,43 Kč	39 614,43 Kč
01.03a	Profi páková baterie HANSA	ks	2	3 963,96 Kč	7 927,92 Kč
01.03b	Výrobek ledu NTF SL70	ks	1	39 689,94 Kč	39 689,94 Kč
01.04.	Nerezový pracovní stůl s prostorem pro myčku a vavařeným dřezem	ks	1	50 008,82 Kč	50 008,82 Kč
01.04a	Předoplachová tlaková sprcha	ks	1	6 417,84 Kč	6 417,84 Kč
01.04b	Myčka stolního nádobí CLASSEQ D500	ks	1	62 857,08 Kč	62 857,08 Kč
01.05.	Nerezový pracovní stůl se šuplíkovým blokem a umývánkem rukou	ks	1	46 044,86 Kč	46 044,86 Kč
01.05a	Profi páková baterie HANSA	ks	1	3 963,96 Kč	3 963,96 Kč
01.06.	Nerezová dvoupolice polohovatelná	ks	1	12 395,24 Kč	12 395,24 Kč
01.07.	Nerezový regál s čtyřmi policemi, jedna z polic provázaná s mycím stolem	ks	1	18 221,63 Kč	18 221,63 Kč
01.08.	Chladicí box na pivo	ks	1	174 653,34 Kč	174 653,34 Kč
01.08a	Nerezový regál s čtyřmi policemi	ks	1	17 743,44 Kč	17 743,44 Kč
CENA CELKEM					1 306,45 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změny svítidel				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě požadavku Objednatele byla v průběhu vzorkování svítidel a tvoření knihy svítidel provedena úprava některých svítidel. Je upraven jednak počet některých typů svítidel, dále byly některá svítidla zrušena a nahrazena jiným typem. Změnový list řeší celkovou bilanci svítidel dle odsouhlasené knihy svítidel. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Změna materiálu/výrobku za kvalitnější s nižší cenou.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 979.496,20 Kč	977.485,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2.010,92 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR.

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měněpráce				
741372021R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných - panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	- 379,00	218,60 Kč	-82 849,40 Kč
741372151R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	- 5,00	492,00 Kč	-2 460,00 Kč
10.681.158R	LED svítidlo S1	kus	- 5,00	15 338,40 Kč	-76 692,00 Kč
10.681.162R	LED svítidlo S5	kus	- 42,00	795,70 Kč	-33 419,40 Kč
10.681.164R	LED svítidlo S7	kus	- 213,00	900,20 Kč	-191 742,60 Kč
10.681.165R	LED svítidlo S8	kus	- 7,00	1 676,20 Kč	-11 733,40 Kč
10.681.167R	LED svítidlo S10	kus	- 31,00	6 790,50 Kč	-210 505,50 Kč
10.681.168R	LED svítidlo S11	kus	- 24,00	6 385,90 Kč	-153 261,60 Kč
10.681.172R	LED svítidlo S16	kus	- 21,00	5 332,60 Kč	-111 984,60 Kč
10.681.173R	LED svítidlo S17a	kus	- 4,00	8 704,60 Kč	-34 818,40 Kč
10.681.174R	LED svítidlo S17b	kus	- 3,00	4 520,40 Kč	-13 561,20 Kč
10.681.175R	LED svítidlo S19	kus	- 21,00	1 164,00 Kč	-24 444,00 Kč
10.681.176R	LED svítidlo SE1	kus	- 7,00	620,80 Kč	-4 345,60 Kč
10.681.177R	LED svítidlo SE2,	kus	- 2,00	2 325,90 Kč	-4 651,80 Kč
741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných - podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	- 15,00	396,30 Kč	-5 944,50 Kč
10.681.180R	LED svítidlo A	kus	- 5,00	2 049,70 Kč	-10 248,50 Kč
10.681.182R	LED svítidlo B3	kus	- 7,00	523,50 Kč	-3 664,50 Kč
10.681.185R	LED svítidlo E	kus	- 3,00	1 056,40 Kč	-3 169,20 Kč
	Vícepráce				
741372021R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných - panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	204,00	218,60 Kč	44 594,40 Kč
741372151R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	11,00	492,00 Kč	5 412,00 Kč
10.681.159R	LED svítidlo S2	kus	8,00	8 381,77 Kč	67 054,18 Kč
10.681.160R	LED svítidlo S3	kus	3,00	22 602,22 Kč	67 806,65 Kč
10.681.163R	LED svítidlo S6	kus	15,00	493,67 Kč	7 405,02 Kč
10.681.169R	LED svítidlo S12	kus	27,00	1 362,73 Kč	36 793,76 Kč
10.681.170R	LED svítidlo S13, S15, S18,	kus	162,00	322,48 Kč	52 241,11 Kč
741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných - podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	203,00	396,30 Kč	80 448,90 Kč
10.681.181R	LED svítidlo B2	kus	85,00	557,09 Kč	47 352,48 Kč
10.681.183R	LED svítidlo C	kus	30,00	763,06 Kč	22 891,68 Kč
10.681.184R	LED svítidlo D	kus	88,00	968,18 Kč	85 200,19 Kč
741372151R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	93,00	492,00 Kč	45 756,00 Kč
10.681.186R	svítidlo B1 LED UP-LENS, 2600lm, 3000K, CRI80, 25W	kus	8,00	460,32 Kč	3 682,56 Kč
10.681.187R	svítidlo F1 BATTEN LED 1200mm, 4100lm, 40W, 3000K, EVG, white	kus	6,00	528,26 Kč	3 169,56 Kč
10.681.188R	svítidlo F2 BATTEN LED 1500mm, 5200lm, 50W,3000K, EVG, white	kus	11,00	616,61 Kč	6 782,71 Kč
10.681.189R	svítidlo S20 - MIDDLE LED, 6770lm,, 47W,RAL 9005	kus	3,00	4 631,76 Kč	13 895,28 Kč
10.681.190R	svítidlo S1 DALI, SKY III, d840mm, 10640lm, 830, DALI, 120W,Satin, Surface, Black	kus	5,00	9 234,96 Kč	46 174,80 Kč
10.681.191R	svítidlo S2 DALI,SKY III, d560mm, 5000lm, 830, DALI, 65W,Satin, Black	kus	19,00	4 467,96 Kč	84 891,24 Kč

10.681.192R	svítidlo S3 DALI, RINNGO S, 26520lm 3000K CRI80, DALI, 193W, satin, Ø1870mm, RAL 9005	kus	3,00	21 398,03 Kč	64 194,08 Kč
10.681.193R	svítidlo S5 - 05-9123-34-B8, antracit, DALI z výroby	kus	18,00	3 462,48 Kč	62 324,64 Kč
10.681.194R	svítidlo S21 Nástěnné svítidlo žárovkové 6xE14/40W/230V	kus	9,00	4 258,84 Kč	38 329,58 Kč
10.681.195R	svítidlo SE3 LADOR 6 LED 11W 799lm 3000K 66° ND IP66 Black	kus	4,00	5 190,03 Kč	20 760,13 Kč
10.681.196R	svítidlo SE4 FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	kus	1,00	925,72 Kč	925,72 Kč
10.681.197R	svítidlo SE5 LIGMAN Kios 10 SQR DIA 360, 16 LED 27W 3000K, EMB FR, T4, BLACK, DALI	kus	4,00	14 968,85 Kč	59 875,39 Kč
10.681.198R	svítidlo SE6 LEEDS 1 LED DIR/INDIR 15.3W 2164lm 3000K T2-T2 ND IP65 Black	kus	2,00	4 761,61 Kč	9 523,22 Kč
CENA CELKEM					-2 010,92 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.		
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:	
Název akce: Kulturní dům v Klášteřci nad Ohří - přestavba a přístavba			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Potisk skleněného zábradlí ve 3.NP (3N.07, 08, 01) Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku Objednatele Zhotovitel předkládá cenovou nabídku na provedení potisku skleněného zábradlí ve 3.NP (místnosti 3N.07, 3N.08 a 3N.01) dle jím předloženého grafického návrhu. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Na základě požadavku investora. <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19. 11. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	57.861,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57.861,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		23
název	Potisk skleněného zábradlí ve 3.NP (3N.07, 3N.08, 3N.01)	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Vícepráce				
7671-X-Z6	Potisk / fólie na skleněné zábradlí	m	91,12	635,00	57 861,20 Kč
CENA CELKEM					57 861,20 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.			
Investor:	Město Klášterec nad Ohří	Datum:		
Název akce: Kulturní dům v Klášterci nad Ohří - přestavba a přístavba				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Stabilizace podloží pod komunikacemi				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu provádění komunikací a zpevněných ploch bylo zjištěno, že stávající podklad terénu není dostatečně únosný dle požadavku projektové dokumentace a předpisů pro zpevněné plochy. Bylo nutné provést stabilizaci tím, že se část původního nevyhovujícího terénu sejme a nahradí vhodným betonovým recyklátem, který zajistí dostatečnou únosnost spáry pro komunikační skladbu. Proto byla také provedena optimalizace asfaltových vrstev, kdy byla podkladní asfaltová vrstva nahrazena kamenivem. Přílohou změnového listu je samostatný rozpočet.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelné, nemění celkovou povahu závazku.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S nově navrženým řešením souhlasím. Nemá vliv na energii a emise.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	Trigema Building a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19. 11. 2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 410.690,68 Kč	410.745,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce obíednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		24
název	Stabilizace podloží pod komunikacemi	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Vícepráce				
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 500 m3 strojně	m3	220,1	184,00	40 498,40 Kč
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	220,1	21,10	4 644,11 Kč
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,1	117,80	25 927,78 Kč
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,1	12,50	2 751,25 Kč
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	396,18	172,30	68 261,81 Kč
17170R01	Recyklát betonový	t	440,2	150,00	66 030,00 Kč
17170R02	Doprava recyklátu	km	165,0	65,00	10 725,00 Kč
17171	Uložení Recyklátu do násypů vrstevnatých se zhuťněním	M3	220,1	406,50	89 470,65 Kč
574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	- 72,25	5 684,30	-410 690,68 Kč
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	72,25	1 417,80	102 436,05 Kč
CENA CELKEM					54,38 Kč

Bilance úprav - ARC Studie

722 272,68 Kč

01 - Navýšení počtu parkovacích stání pro os. automobily						- 102 188
1.	01_001R	Dlažba tl 20 mm	m2	- 189,0	595,00	- 112 455
2.	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	- 189,0	427,00	- 80 703
3.	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	- 9,45	1 417,80	- 13 308
4.	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	- 22,68	3 330,20	- 75 529
5.	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	- 1,2	26 986,20	- 32 383
6.	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2	75,0	129,20	9 690
7.	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	75,0	24,10	1 808
8.	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	75,0	275,60	20 670
9.	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	75,0	379,00	28 425
10.	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	7,5	5 684,30	42 632
11.	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	18,0	1 417,80	25 520
12.	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	150,0	556,90	83 535
02 - Zrušení manipulačního prostoru pro nákladní automobily SZ roh						- 166 002
13.	R2002	Dlažební kostky žulové	m2	- 130,0	759,00	- 99 630
14.	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - tl 150 mm	m3	- 19,5	1 417,80	- 27 647
15.	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	- 130,0	536,00	- 69 680
16.	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	130,0	16,30	2 119
17.	10371500	substrát pro trávníky VL - tl 10 cm	m3	13,0	1 040,00	13 520
18.	181300010RA0	Rozprostření omíčky v rovině tloušťka 15 cm	m2	130,0	39,00	5 070
19.	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	130,0	30,80	4 004
20.	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	130,0	1,40	182
21.	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	130,0	0,90	117
22.	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	130,0	3,10	403
23.	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. posádkem, v rovině	m2	130,0	2,00	260
24.	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k roztínám v rovině	t	0,015	23 081,80	346
25.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	130,0	24,10	3 133
26.	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajín. úpravy do 5km	t	1,0	840,60	841
03 - Záměna keramické dlažby před vstupem do KD za betonovou zámkovou dlažbu						- 410 090
27.	03_001R	Dlažba exteriérová keramická tl 20 mm	m2	- 647,02	594,00	- 384 330
28.	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	- 588,2	631,60	- 371 607
29.	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - 5 cm	m3	- 29,41	1 417,80	- 41 657
30.	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30 - tl 120 mm	m3	- 22,68	3 330,20	- 75 529
31.	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 605 (R)	t	- 3,5	26 986,20	- 94 452
32.	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm tl 10 cm	m3	58,82	1 417,80	83 395
33.	R3001	Zámková dlažba např. BEST ALTEZO COLORMIX BRILANT, samelový UV	m2	647,02	519,00	335 803
34.	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl přes 300 m2	m2	588,2	235,00	138 227
04 - Změna svítidel VO						- 21 714
35.	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	- 23,0	516,80	- 11 866
36.	1132440R	Lampa Visconti 9, LED, DiFFondeto, barva grafit	kus	- 5,0	11 658,20	- 58 291
37.	1132443R	Lampa Visconti 9, LED, DiFFondeto, barva grafit	kus	- 2,0	11 658,20	- 23 316
38.	1132447R	Lampa Visconti 9, LED, DiFFondeto, barva grafit	kus	- 12,0	11 658,20	- 139 898
39.	1132455R	Lampa Visconti 9, LED, DiFFondeto, barva grafit	kus	- 4,0	13 615,50	- 54 462
40.	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	23,0	145,00	3 335
41.	1132440R	LED102010208 - TECEO 1/5112/8 LED/10 W/350mA/VV/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	kus	5,0	11 125,19	55 626
42.	1132443R	LED102014208 - TECEO 1/5112/8 LED/14 W/500mA/VV/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	kus	2,0	11 125,19	22 250
43.	1132447R	LED102019208 - TECEO 1/5112/8 LED/19 W/700mA/VV/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	kus	12,0	11 125,19	133 502
44.	1132455R	LED1N3028024 - TECEO 1 ZEBRA/5145/24 LED/28 W/350mA/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	kus	4,0	12 856,59	51 426
05 - Orchestřiště 2M.12 změna užívání na sklad						- 809
45.	762511276	Odjímatelné panely jeviště - dod + montáž včetně rámu	m2	- 16,6	2 235,00	- 37 101
46.	411321414	Stropy deskové ze ŽB tl. C 25/30	m3	3,767	3 330,20	12 543
47.	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,833	689,00	12 976
48.	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,833	114,80	2 162
49.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,2	26 986,20	5 397
50.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy	m2	18,833	78,10	1 471
51.	28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	20,716	28,70	595
52.	632481213	Separát ní vrstva z PE fólie	m2	20,716	28,70	595
53.	632441220	Podér anhydritový samonivelační tl 25 do 50 mm	m2	1,507	367,50	554
06 - Neoddělovat sklady 2M.13 a 2M.14						- 22 194
54.	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	- 2,92	752,60	- 2 198
55.	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 2,92	227,40	- 664
56.	0064-X-ZA04	ZA_04 - Záruční HSE "S" pro zadrž. stav. otvor 800/2020, tl. stěny 100mm, RAL 9003 - bílá nátlér	kus	- 1,0	2 235,80	- 2 236
57.	7666-X-D03	D_03 - Dvěře 800/1970mm, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	- 1,0	5 868,30	- 5 868
58.	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	- 2,92	2,90	- 8
59.	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	- 2,92	9,80	- 29
60.	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlenuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	- 2,92	32,20	- 94
61.	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	- 2,92	752,60	- 2 198
62.	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 2,92	227,40	- 664
63.	0064-X-ZA04	ZA_04 - Záruční HSE "S" pro zadrž. stav. otvor 800/2020, tl. stěny 100mm, RAL 9003 - bílá nátlér	kus	- 1,0	2 235,80	- 2 236
64.	7666-X-D03	D_03 - Dvěře 800/1970mm, CPL plně hladké s falcem - odlehčená, nebo plná DTD deska, RAL 9003 - bílá	kus	- 1,0	5 868,30	- 5 868
65.	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	- 2,92	2,90	- 8
66.	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	- 2,92	9,80	- 29
67.	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlenuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	- 2,92	32,20	- 94
07 - Zrušení místnosti 1P.30 (sklad catering)						- 646 393
68.	131201202	Hloubení jam zapážných v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3	m3	- 152,5	229,70	- 35 029
69.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaliny z horniny tl. 1 až 4	m3	- 152,5	117,80	- 17 965
70.	171201201	Uložení sypaliny na skládce	m3	- 152,5	12,50	- 1 906
71.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 320,25	172,30	- 55 179
72.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátlérem penetračním	m2	- 50,75	11,70	- 594
73.	11163150	lak penetrační asfaltový	t	- 0,01	57 761,90	- 578

74.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIIP	m2	- 50,75	67,40	- 3 421
75.	62852123	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	- 50,75	215,90	- 10 957
76.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá	m2	- 50,75	89,50	- 4 542
77.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	- 13,76	3 330,20	- 45 824
78.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,4	26 986,20	- 10 794
79.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 34,4	631,60	- 21 727
80.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 34,4	172,30	- 5 927
81.	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	- 21,63	3 330,20	- 72 032
82.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,85	26 986,20	- 22 938
83.	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	- 30,9	689,00	- 21 290
84.	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	- 30,9	114,80	- 3 547
85.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	- 5,84	3 330,20	- 19 448
86.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,3	26 986,20	- 8 096
87.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 29,2	631,60	- 18 443
88.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	- 29,2	172,30	- 5 031
89.	612142001	potažení vnitřních stěn sklovákným pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	- 94,5	236,00	- 22 302
90.	612311121	Vápnenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 94,5	227,40	- 21 489
91.	R001	Stanice výtahu	ks	- 1,0	39 560,00	- 39 560
92.	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 30,9	52,80	- 1 632
93.	28372326	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah lambda=0,035	m3	- 33,99	1 665,10	- 56 597
94.	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	- 33,99	28,70	- 976
95.	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 60 mm	m2	- 30,9	367,50	- 11 356
96.	5976-X01	dlažba velkoformátová keramická rozm. 60 x 60 x 1 cm, Rako FINEZA51103	m2	- 33,99	493,70	- 16 781
97.	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	- 30,9	631,60	- 19 516
98.	6222110-X02	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrenových desek II - do 200 mm	m2	- 54,6	209,70	- 11 450
99.	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 II 200mm	m2	- 60,06	349,10	- 20 967
100.	009 R1	Elektroinstalace	kpl	- 1,0	12 500,00	- 12 500
101.	009 R2	Topení	kpl	- 1,0	12 500,00	- 12 500
102.	009 R3	VZT	kpl	- 1,0	13 500,00	- 13 500
8 - Přidání 2 ks sloupů do 1N.02						34 071
103.	330321611	Sloup nebo pilíř z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,801	4 130,00	11 568
104.	332361821	Výztuž sloupů obých betonářskou ocelí 10 505	t	0,4	31 120,20	12 448
105.	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	7,96	803,80	6 398
106.	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	7,96	229,70	1 828
107.	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton	m2	7,96	229,70	1 828
9 - Zachování podla v 1N.27						- 56 756
108.	09_001R	Bourání podla	m3	- 43,416	623,00	- 27 048
109.	997013114	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m a použitím mechanizace	t	- 17,26	401,90	- 6 937
110.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	- 17,26	149,30	- 2 577
111.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 172,6	6,40	- 1 105
112.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	- 17,26	172,30	- 2 974
113.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C25/30	m3	- 0,84	3 660,00	- 3 074
114.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10505	t	- 0,2	52 800,00	- 10 560
115.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	- 3,169	668,00	- 2 117
116.	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých do 4 m	m2	- 3,169	115,00	- 364
10 - Schodolez do 1N.25						- 131 000
117.	10_001R	Schodolez LIFTKAR PT FOLD 160 - nosnost do 160 Kg	ks	- 1,0	131 000,00	- 131 000
11 - Schodiště do 3N.09 / 3N.19						144 520
118.	7672-X-Z8a	Původní točité schodiště do šatny herců	kpl	- 1,0	38 652,00	- 38 652
119.	7672-X-Z8	Z8 - Schodiště s plošinou 16x174,4/280, ocelová kce plošiny obložena 2x deskou Fermacell	kpl	1,0	183 172,30	183 172
12 - Změna skleněného opláštění výtahu kvůli PBŘ						- 273 622
120.	ZL_14_001R	1.NP - Skleněné opláštění výtahové šachty	ks	- 1,0	178 000,00	- 178 000
121.	ZL_14_002R	2.NP - Skleněné opláštění výtahové šachty	ks	- 1,0	156 000,00	- 156 000
122.	ZL_14_002R	3.NP - Skleněné opláštění výtahové šachty	ks	- 1,0	156 000,00	- 156 000
1.NP						
123.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	6,245	3 330,20	20 798
124.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,744	631,60	18 155
125.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,744	172,30	4 953
126.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	28,744	151,00	4 340
127.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,09	26 986,20	29 415
128.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	20,112	564,60	11 355
129.	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	19,163	2,90	56
130.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,163	9,80	188
131.	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběm otlenuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	19,163	32,20	617
2.NP						
132.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,868	3 330,20	12 883
133.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	19,342	631,60	12 217
134.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	19,342	172,30	3 333
135.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	19,342	151,00	2 921
136.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,68	26 986,20	18 351
137.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	12,672	564,60	7 155
138.	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	19,342	2,90	56
139.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,342	9,80	190
140.	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběm otlenuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	19,342	32,20	623
3.NP						
141.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,582	3 330,20	15 259
142.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	22,91	631,60	14 470
143.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	22,91	172,30	3 947
144.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	22,91	151,00	3 459
145.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,82	26 986,20	22 129
146.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	15,024	564,60	8 483
147.	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	22,91	2,90	66
148.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	22,91	9,80	225
149.	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběm otlenuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	22,91	32,20	738
13 - Změna typu zábradlí na galeriích						382 040
150.	13_0001R	Zábradlí ocelové demontovatelné, v. od podlahy 900mm, čtvercový jackl	bm	- 42,56	4 940,00	- 210 246
151.	7671-X-Z6	Z6 - Zábradlí skleněné systém Kolrav ATI 180/68 kapotač, ESG/VSG sklo 1010.2mm, tl. 20,76mm, kotveno z vrchu pomocí konstrukčního profilu viz detail, součástí dodávky bude madlo U profil	m	42,56	13 916,50	592 286
14 - Změna typu podlahy v 1N.19 a 1N.20						- 197 016
152.	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	- 264,5	631,60	- 167 058
153.	5976-X01	dlažba velkoformátová keramická rozm. 60 x 60 x 1 cm, Rako FINEZA51103	m2	- 343,85	742,00	- 255 137

154.	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	- 115,6	137,80	- 15 957
155.	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	- 4,232	325,70	- 1 378
156.	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	264,5	155,00	40 998
157.	69751-X02	Koberce zátěžový, zátěž kat. 33 - např. Vorwerk Superior	m2	290,95	660,00	192 027
158.	776411111	Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m	115,8	44,80	5 188
159.	69751-X03	Sokl kobercový	m	127,38	23,00	2 930
160.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,2	80,40	257
161.	69751-X04	Přechodová lišta	m	3,52	194,70	685
162.	9987712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,661	649,90	430

15 - Změna typu podlahové krytiny v 1N.27

163.	17_001R	podlahy z fošen lepených D+M	m2	- 60,1	1 265,00	- 20 089
164.	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	60,1	155,00	9 316
165.	69751-X02	Koberce zátěžový, zátěž kat. 33 - např. Vorwerk Superior	m2	66,11	660,00	43 633
166.	776411111	Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m	42,65	44,80	1 911
167.	69751-X03	Sokl kobercový	m	46,915	23,00	1 079

16 - Změna typu podlahové krytiny "galerie" 3N.01, 3N.07, 3N.08

168.	776232111	Lepení lamel a čtverců 2-složkovým lepidlem	m2	- 250,3	281,30	- 70 409
169.	69751-X05	Dubová podlaha FEELWOOD 15 x 168 mm RUSTIKAL BEZ PŮ	m2	- 275,33	624,00	- 171 806
170.	9987712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	- 1,602	649,90	- 1 171
171.	5976-X01	dlažba veškoformátová keramická rozm. 60 x 60 x 1 cm, Rako FINEZA51103	m2	302,863	493,70	149 523
172.	771574153	Montáž podlah keramických veškoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	250,3	631,60	158 089
173.	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	155,0	137,80	21 359
174.	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	4,846	325,70	1 578

17 - Zachování původního schodiště z 1.NP

175.	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	- 53,3	746,40	- 39 783
176.	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m a použitím mechanizace	t	- 38,376	401,90	- 15 423
177.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo maziskládku do 1 km se složením	t	- 38,376	149,30	- 5 730
178.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 383,76	6,40	- 2 456
179.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	- 38,376	172,30	- 6 612
180.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB II. C 25/30	m3	- 10,66	4 750,70	- 50 642
181.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	- 1,599	34 450,40	- 55 086
182.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	- 53,3	1 148,30	- 61 204
183.	431351122	Odstavení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	- 53,3	229,70	- 12 243
184.	5976-X01	dlažba veškoformátová keramická rozm. 60 x 60 x 1 cm, Rako FINEZA51103	m2	- 58,63	493,70	- 28 946
185.	771574153	Montáž podlah keramických veškoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	- 53,3	631,60	- 33 664
186.	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	- 0,679	325,70	- 221
187.	17_001R	Renovace kamenných schodů - hloubkové čištění	m2	53,3	1 236,00	65 879

18 - Projekty videomapping

188.	18_001	Projektor na videomapping	ks	- 2,0	185 000,00	- 370 000
------	--------	---------------------------	----	-------	------------	-----------

19 - Zvýšení tloušťky izolantů

189.	63151546	zvětšení tloušťky tepelných izolací ze 220 na 300 mm v celém objektu - rozdílné ceny	m2	2 440,0	298,00	727 120
190.	63151546R1	Použití delšího kotvení - cenový rozdíl mezi kotvením (10 kotven na m2, jedna kotva navýšení 32,03 Kč)	m2	2 440,0	320,35	781 654
191.	63151546R2	Zvýšená preciznost	m2	2 440,0	55,00	134 200

20 - Změna výplní otvorů (změna dřevěných na hliník a plast)

192.	7666-X-W01a	W01a - Plastové okno, rozměr 2125/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, 1 pole fixní, oboustra	m2	14,875	- 3 250,00	- 48 344
193.	7666-X-W01b	W01b - Plastové okno, rozměr 2125/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, 1 pole fixní, oboustra	m2	8,5	- 3 250,00	- 27 625
194.	7666-X-W01b'	W01b' - Plastové okno, rozměr 2125/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, 1 pole fixní, oboustr	m2	14,875	- 3 250,00	- 48 344
195.	7666-X-W02	W02 - Plastové okno, rozměr 1400/1000mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní p	m2	2,8	- 3 250,00	- 9 100
196.	7666-X-W03	W03 - Plastové okno, rozměr 3800/2000mm, izolační zasklení, 2 pole sklápěcí a otevíravé, 2 pole fixn	m2	22,8	- 3 250,00	- 74 100
197.	7666-X-W04	W04 - Plastové okno, rozměr 1600/1000mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní p	m2	9,6	- 3 250,00	- 31 200
198.	7666-X-W05	W05 - Plastové okno, rozměr 2400/1000mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní p	m2	7,2	- 3 250,00	- 23 400
199.	7666-X-W06a	W06a - Plastové okno, rozměr 3900/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, 1 pole fixní zasklení,	m2	7,8	- 3 250,00	- 25 350
200.	7666-X-W06b	W06b - Plastové okno, rozměr 3900/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, 1 pole fixní zasklení,	m2	7,8	- 3 250,00	- 25 350
201.	7666-X-W07	W07 - Plastové okno, rozměr 2350/1000mm, izolační zasklení, 1 pole otevíravé a sklápěcí, 1 pole fixn	m2	9,4	- 3 250,00	- 30 650
202.	7666-X-W08	W08 - Plastové okno, rozměr 800/3000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí a otevíravé, 1 pole fixn	m2	7,2	- 3 250,00	- 23 400
203.	7666-X-W09	W09 - Plastové okno, rozměr 2740/1450mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí a otevíravé, 1 pole fixn	m2	23,838	- 3 250,00	- 77 474
204.	7666-X-W10	W10 - Plastové okno, rozměr 3500/600mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní parap	m2	8,4	- 3 250,00	- 27 300
205.	7666-X-W11	W11 - Plastové okno, rozměr 2000/1600mm, izolační zasklení, 1 pole otevíravé a sklápěcí, 1 pole fixn	m2	9,6	- 3 250,00	- 31 200
206.	7666-X-W12	W12 - Plastové okno, rozměr 900/1600mm, izolační zasklení, otevíravé a sklápěcí, oboustranně RAL7016,	m2	2,88	- 3 250,00	- 9 360
207.	7666-X-W13	W13 - Plastové okno, rozměr 2000/1925mm, izolační zasklení, 1 pole otevíravé a sklápěcí, 1 pole fixn	m2	11,55	- 3 250,00	- 37 538
208.	7666-X-W14	W14 - Plastové okno, rozměr 2400/1450mm, izolační zasklení, 2 pole sklápěcí a otevíravé, 1 pole fixn	m2	10,44	- 3 250,00	- 33 930
209.	7666-X-W15a	W15a - Plastové okno, rozměr 1645/1450mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí a otevíravé, 1 pole fix	m2	23,853	- 3 250,00	- 77 521
210.	7666-X-W15b	W15b - Plastové okno, rozměr 1645/1450mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí, otevíravé, 1 pole fixn	m2	16,697	- 3 250,00	- 54 264
211.	7666-X-W16	W16 - Plastové okno, rozměr 1755/600mm, izolační fixní zasklení, sklo čiré tvrzené, oboustranně RAL7	m2	7,371	- 3 250,00	- 23 956
212.	7666-X-W23	W23 - Plastové okno, rozměr 1980/1000mm, izolační zasklení, 1 pole sklápěcí a otevíravé, 1 fixní zask	m2	1,98	- 3 250,00	- 6 435
213.	7666-X-W24	W24 - Plastové okno, rozměr 1790/1450mm, izolační zasklení, 2 pole sklápěcí a otevíravé, 1 pole fix,	m2	2,596	- 3 250,00	- 8 435
214.	7666-X-W25	W25 - Plastové okno, rozměr 1370/600mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní pa	m2	0,77	- 3 250,00	- 2 503
215.	7666-X-W26	W26 - Plastové okno, rozměr 676/600mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní par	m2	0,69	- 3 250,00	- 2 243
216.	7666-X-W27	W27 - Plastové okno, rozměr 610/600mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní par	m2	0,366	- 3 250,00	- 1 190
217.	7666-X-W28	W28 - Plastové okno, rozměr 1800/600mm, izolační zasklení, sklápěcí, oboustranně RAL7016, vnitřní pa	m2	1,08	- 3 250,00	- 3 510
218.	7666-X-W36	W36 - Plastové okno, rozměr 800/3000mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní parap	m2	2,4	- 3 250,00	- 7 800
219.	7666-X-W37	W37 - Plastové okno, rozměr 2880/2020mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní parap	m2	5,818	- 3 250,00	- 18 907
220.	7666-X-W43	W43 - Plastové okno, rozměr 800/2550mm, izolační zasklení, fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnit	m2	2,04	- 3 250,00	- 6 630
221.	7676-X-W17	W17 - Hliníkové okno, rozměr 1400/3000mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní para	m2	8,4	- 1 700,00	- 14 280
222.	7676-X-W18	W18 - Hliníkové okno, rozměr 1725/2550mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní para	m2	4,399	- 1 700,00	- 7 478
223.	7676-X-W19	W19 - Hliníkové okno, rozměr 1600/2550mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní para	m2	4,08	- 1 700,00	- 6 936
224.	7676-X-W20	W20 - Hliníkové okno, rozměr 1900/2550mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní para	m2	4,845	- 1 700,00	- 8 237
225.	7676-X-W21	W21 - Hliníkové okno, rozměr 2850/2550mm, izolační fixní zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní para	m2	7,268	- 1 700,00	- 12 355
226.	7676-X-W22	W22 - Hliníkové okno, rozměr 3730/2020mm, izolační zasklení, oboustranně RAL7016, vnitřní parapet, v	m2	7,535	- 1 700,00	- 12 609
227.	7676-X-W29	W29 - Hliníkové okno, rozměr 1740/2400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	4,176	- 1 700,00	- 7 099
228.	7676-X-W30	W30 - Hliníkové okno, rozměr 1755/2400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	8,424	- 1 700,00	- 14 321
229.	7676-X-W31	W31 - Hliníkové okno, rozměr 1730/2400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	4,152	- 1 700,00	- 7 058
230.	7676-X-W32	W32 - Hliníkové okno, rozměr 1740/2400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	4,176	- 1 700,00	- 7 099
231.	7676-X-W33	W33 - Hliníkové okno, rozměr 900/2400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní za	m2	8,64	- 1 700,00	- 14 688
232.	7676-X-W34	W34 - Hliníkové okno, rozměr 1600/1400mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	2,24	- 1 700,00	- 3 808
233.	7676-X-W35	W35 - Hliníkové okno, rozměr 1700/2020mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	3,434	- 1 700,00	- 5 838
234.	7676-X-W38	W38 - Hliníkové okno, rozměr 1625/2040mm, dvouvrstvé izolační zasklení s bezpečnostní fólií, fixní z	m2	3,315	- 1 700,00	- 5 636

235.	962031133	Bourání přechod z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	244,615	75,80	18 542
236.	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	48,647	861,30	41 900
237.	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	76,635	516,80	39 605
238.	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,706	516,80	882
239.	96203-c-14	Bourání pilířů cihelných okenních z cihel pálených i nepálených na jakoukoli mařtu	m3	13,249	1 148,30	15 214
240.	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	3,929	2 526,40	9 926
241.	963011513	Bourání stropů z tváří pálených do ŽB nosníků v do 300 mm	m2	52,965	229,70	12 166
242.	963012520	Bourání stropů z ŽB desek s přes 300 mm II přes 140 mm	m3	64,128	1 550,30	99 417
243.	963051110	Bourání ŽB stropů deskových II do 80 mm	m3	0,537	1 550,30	832
244.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových II přes 80 mm	m3	2,425	1 550,30	3 759
245.	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,468	1 148,30	537
246.	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	3,685	2 067,00	7 616
247.	965032131	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2	m2	3,57	45,90	164
248.	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových II přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,954	861,30	14 602
249.	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových II do 50 mm pl přes 4 m2	m2	84,77	287,10	24 337
250.	965081352	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo železobetonových II přes 40 mm plochy do 1 m2	m2	25,912	149,30	3 869
251.	965082933	Odstranění násypů pod podlahami II do 200 mm pl přes 2 m2	m3	12,716	252,60	3 212
252.	966054121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 500 mm	m	5,985	275,60	1 649
253.	967031743	Přesekání plošné zdiva z cihel pálených na MC II do 150 mm	m2	4,104	315,80	1 296
254.	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	m2	3,498	155,00	542
255.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	m2	12,362	86,10	1 064
256.	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC II do 600 mm	m3	0,621	1 492,90	927
257.	971035581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC II do 900 mm	m3	1,245	1 722,50	2 145
258.	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC II do 300 mm	m3	7,475	976,10	7 297
259.	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC II do 600 mm	m3	12,285	1 148,30	14 107
260.	971035681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC II do 900 mm	m3	1,194	1 378,00	1 645
261.	971035691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC II přes 900 mm	m3	1,398	1 492,90	2 088
262.	976083131	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva cihelného	kus	7,7	25,30	195
263.	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	726,611	401,90	292 025
264.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	726,611	149,30	108 483
265.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	726,611	6,40	46 503
266.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	726,611	172,30	125 195
22 - Nová nosná a nanosná konstrukce (náhrada za bourání)						1 228 485
267.	311321411	Nosná zeď ze ŽB II. C 25/30 bez výztuže	m3	28,325	3 330,20	94 328
268.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	113,3	631,60	71 560
269.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	113,3	172,30	19 522
270.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,541	26 986,20	95 548
271.	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB II. C 30/37 bez výztuže	m3	10,83	3 445,00	37 309
272.	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,475	31 120,20	45 904
273.	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	92,347	803,80	74 229
274.	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	92,347	229,70	21 212
275.	331351109	Příplatek k bednění sloupů za vzeptění pH výšce přes 6 do 10 m	m2	92,347	114,80	10 601
276.	417321515	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB II. C 25/30	m3	2,364	3 330,20	7 873
277.	417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	55,353	803,80	44 493
278.	417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	55,353	229,70	12 715
279.	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,26	26 986,20	7 017
280.	413321616	Nosníky ze ŽB II. C 30/37	m3	3,685	3 445,00	12 694
281.	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	20,255	689,00	13 956
282.	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	20,255	114,80	2 325
283.	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	6,548	80,40	526
284.	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	6,548	34,50	226
285.	413351235	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	6,548	34,50	226
286.	413351236	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	6,548	11,50	75
287.	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,442	26 986,20	11 932
288.	411321414	Stropy deskové ze ŽB II. C 25/30	m3	27,841	3 330,20	92 716
289.	411351011	Zřízení bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kce	m2	111,364	689,00	76 730
290.	411351012	Odstranění bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné kce	m2	111,364	114,80	12 785
291.	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m II do 25 cm	m2	101,341	57,40	5 817
292.	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m II do 25 cm	m2	101,341	23,00	2 331
293.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	6,396	26 986,20	172 607
294.	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na mařtu M10 II 250 mm	m2	77,26	1 192,60	92 140
295.	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na mařtu M10 II 300 mm	m2	34,67	1 412,70	48 978
296.	311272125	Zdivo z porobetonových tváří na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou mařtu II 250 m	m2	6,85	1 166,60	7 991
297.	311272227	Zdivo z porobetonových tváří na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou mařtu II 300 m	m2	9,43	1 334,50	12 584
298.	X_3139411	Zazdivka otvorů cihlami porobetonovými	m3	3,15	5 492,50	17 301
299.	X_3311157	Zdivo pilířů betonová cihla P30+M15, klínování s rozpínavou zátkou	m3	1,35	4 593,40	6 201
300.	342272205	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou mařtu II 50 mm	m2	9,26	358,20	3 317
301.	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou mařtu II 100 mm	m2	55,467	541,90	30 058
302.	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou mařtu II 150 mm	m2	83,254	752,60	62 657
26 - Změna zábradlí Z5						- 110 118
303.	7671-X-Z5	Skleněné zábradlí dle předpokladu studie	m	-20,0	9 750,00	- 195 000
304.	7671-X-Z5	Z5 - Zábradlí schodišťové - repase původního zábradlí	m	20,0	4 244,10	84 882