

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/191/2019/OVR

"Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří"
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

JM Demicarr s.r.o.

zastoupené: PaedDr. Miroslavem Charvát - jednatelem společnosti

se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 63489163

DIČ: CZ 63489163

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

PaedDr. Miroslav Charvát - jednatel společnosti; [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

[REDACTED] – stavbyvedoucí; tel: [REDACTED]

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 13.5.2019, z důvodu změny rozsahu prací zjištěných v průběhu přejímacího řízení stavby :

Ponížení částky bez 21% DPH o	86.548,23 Kč
DPH 21%	18 175,13 Kč
Ponížení částky vč. 21% DPH o	104 723,36 Kč

- 2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1: Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH	625 561,82 Kč
DPH 21%	131 367,98 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	756 929,80 Kč


Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 13.5.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne: 30 -07- 2019



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		1											
		23.07.2019											
Název veřejné zakázky: "Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří"													
Zhotovitel: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna													
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří													
SoD č.: SD/191/2019/OVR dodatek č. 1		Druh financování: vlastní zdroje											
Název změny, stavební oddíly: 1 Zemní práce - méněpráce 5 Komunikace pozemní - méněpráce 9 Přesun sutě - méněpráce 998 Přesun hmot - méněpráce		Druh prací: vícepráce/méněpráce											
Popis změny: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Méněpráce - odpočet</td> <td style="text-align: right;">v hodnotě Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>zemní práce - odstranění podkladu</td> <td style="text-align: right;">-7 524,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>komunikace pozemní - vyrovnaní a vyspravení povrchu</td> <td style="text-align: right;">-33 570,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>přesun sutě</td> <td style="text-align: right;">-42 418,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>přesun hmot</td> <td style="text-align: right;">-3 035,31 Kč</td> </tr> </table>				Méněpráce - odpočet	v hodnotě Kč bez DPH	zemní práce - odstranění podkladu	-7 524,00 Kč	komunikace pozemní - vyrovnaní a vyspravení povrchu	-33 570,00 Kč	přesun sutě	-42 418,92 Kč	přesun hmot	-3 035,31 Kč
Méněpráce - odpočet	v hodnotě Kč bez DPH												
zemní práce - odstranění podkladu	-7 524,00 Kč												
komunikace pozemní - vyrovnaní a vyspravení povrchu	-33 570,00 Kč												
přesun sutě	-42 418,92 Kč												
přesun hmot	-3 035,31 Kč												
Zdůvodnění změny: Po vzájemné dohodě zhotovitele s investorem nebyly některé práce uvedené v rozpočtu realizovány.													
Posouzení změny - TDI 		Datum: 23.7. 2019											
Se změnami souhlasím ano		Podpis											
Dopady	do projektové dokumentace (ANO/NE)		rozpočet										
	do časového plánu (ANO/NE)		Termín dokončení: 31.07.2019										
	do ceny:	snížení bez DPH	-86 548,23 Kč										
		zvýšení bez DPH											
		Bilance: -86 548,23 Kč											
		Konečná celková cena po změně vč.DPH											
Zástupce zhotovitele: PaedDr. Miroslav Charvát		Datum: 23.7. 2019											
Zástupce objednatele: Vlastimil Dokoupil		Datum: 23.7. 2019											



Změnový list - méněpráce

Kód: 20190314-1

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.07.2019

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	625 561,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	625 561,82
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	625 561,82	131 367,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	756 929,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Změnový list - méněpráce

Kód: 20190314-1

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		625 561,82	756 929,80
201903 14-1	Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří	625 561,82	756 929,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		625 561,82	756 929,80

Změnový list - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.07.2019

Objednatel:

IČ:

Město Klášterec nad Ohří

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	625 561,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	625 561,82
DPH- základní 21,00% ze 625 561,82	131 367,98
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	756 929,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Změnový list - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

JKSO:

CC-CZ:

Změnový list - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

Místo:

Datum:

23.07.2019

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	625 561,82
HSV - Práce a dodávky HSV	48 186,72
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
997 - Přesun sutě	48 186,72
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	537 375,10
776 - Podlahy povlakové	537 375,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	625 561,82

Změnový list - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

JKSO:

CC-CZ:

Změnový list - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří

Místo:

Datum: 23.07.2019

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**625 561,82****HSV - Práce a dodávky HSV****48 186,72****1 - Zemní práce****0,00**

14	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	20,000		0,00
			20		20,000		
15	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	20,000		0,00
			20		20,000		

5 - Komunikace pozemní**0,00**

22	K	572131311	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl do 20 mm	m2	20,000		0,00
			20		20,000		
23	K	572131312	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl do 30 mm	m2	20,000		0,00
			20		20,000		
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	20,000		0,00
18	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	20,000		0,00

997 - Přesun sutě**48 186,72**

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně	t	32,300	305,50	9 867,65
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklárky na sklárku do 1 km s naložením a se složením	t	32,300	279,00	9 011,70
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na sklárku ZKD 1 km přes 1 km	t	549,100	19,60	10 762,36
			32,3*17		549,100		
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce Tušimice stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	8,000	1 486,00	11 888,00
28	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	6,360	305,50	1 942,98
			vybouraný živiční podklad				
			6,36		6,360		

Změnový list - méněpráce**Stavba: Rekonstrukce tenisových kurtů , Klášterec nad Ohří**

JKSO:

CC-CZ:

30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,360	279,00	1 774,44
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	108,120	19,60	2 119,15
					108,120		
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,360	129,00	820,44
27	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce Tusišmice odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,360		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

20	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	9,184		2 805,71
21	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	9,184		229,60

PSV - Práce a dodávky PSV

537 375,10

776 - Podlahy povlakové

537 375,10

25	K	776111311R	Vysátí podkladu a ruční vyčištění plochy pod umělý trávník	m2	1 292,000	10,00	12 920,00
					1 292,000		
1	K	776201811	Demontáž povlakových podlahových bez podložky ručně	m2	1 292,000	10,00	12 920,00
					1 292,000		
26	K	776212111R	Dodávka a montáž umělého trávniku JUTA grass FAST TRACK 15 se vsypem křem. písku, vč. lajnování pro tenis	m2	1 292,000	394,00	509 048,00
					1 292,000		
37	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	32,300	69,90	2 257,77
38	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	32,300	7,10	229,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

24	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00