

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/245/2018/OVR

"Vybudování kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Krátká v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Klášterec nad Ohří
IČO:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
DIČ:	00261939
Zastoupené:	CZ00261939
	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
	tel.: xxx
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
	tel.: xxx

2. Zhotovitel:

Sídlo:	STAVMAX Group s.r.o.
IČO:	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
DIČ:	06080090
Zastoupené:	CZ 06080090
Zápis v OR/ŽR:	Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti
	vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
	vložka 39586
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx
Tel., e-mail:	xxx, xxx

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 25.6.2018 z důvodu úpravy doby realizace, která byla prodloužena v návaznosti na kolizi umístění kontejnerových stání v ul. Chomutovská a v ul. Školní s vedením IS a tím spojené úpravy a majetkoprávní projednání PD. Posunutím kontejnerového stání v ul. Školní dojde k výškové úpravě základové konstrukce a tím spojené navýšení ceny za dílo.

II.

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 120 kalendářních dní.**
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : od 03.07.2018
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 30.10.2018“
- 2.2. **Čl. IV Cena bod 4.1.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:
Cena celkem bez 21% DPH 1 579 306,37 Kč
DPH 21% 331 654,34 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH 1 910 960,71 Kč
Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“
- 2.3. Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.
- 2.4. Příloha č. 2 Harmonogram smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.6.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: Příloha č. 1 – rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Jiří Bezděk – jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180420/02-M

Stavba: Zřízení kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Polní, Klášterec n.O.

KSO: Klášterec n.O.
Místo:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 28.5.2018

IČ: 00261939
DIČ:

IČ: 06080090
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 579 306,37

DPH	základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 579 306,37 0,00	Výše daně 331 654,34 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK

1 910 960,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20180420/02-M

Stavba: Zřízení kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Polní, Klášterec n.O.

Místo: Klášterec n.O.

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 28.05.2018

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Nab	Zřízení kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Polní, Klášterec n.O.			
SO01	ul. Školní u č.p. 496			
SO01	ul. Školní u č.p. 496	448 080,61	542 177,54	Soupis
SO01/NZ01	Ul. Školní u č.p. 496 - NZ01	425 920,81	515 364,18	Soupis
SO02	ul. Školní u č.p. 504	22 159,80	26 813,36	Soupis
SO03	ul. Chomutovská	452 030,68	546 957,12	Soupis
SO04	ul. Pražská	241 434,22	292 135,41	Soupis
SO05	ul. Polní	220 261,68	266 516,63	Soupis
		217 499,18	263 174,01	Soupis
		1 579 306,37	1 910 960,71	
		1 579 306,37	1 910 960,71	STA

Harmonogram stavby "Zřízení kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Krátká, Kláštrec n.O."

Kód položky	Rok	Měsíc																	
		Týden																	
		Popis																	
		Začátek		Konec		Cervenec		Srpen		Září									
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
		Zřízení kontejnerových stání v ul. Školní, Chomutovská, Pražská a Polní, Klášterec n.O.																	
SO01	ul. Školní u č.p. 496																		
SO02	ul. Školní u č.p. 504																		
SO03	ul. Chomutovská																		
SO04	ul. Pražská																		
SO05	ul. Krátká																		

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatelů a potřeb stavby.

V Kláštreci nad Ohří dne: 18.9.2018

.....
Jiří Bezděk - jednatel