

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo číslo SD/302/2018/OVR

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

zastoupeno: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Cyklostezka Klášterec

vedoucí společník: NEPRO stavební a.s.

společník: HERKUL a.s.

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem B 2399

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Kamil Neufuss, místopředseda představenstva

[REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Baraníjak
[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2018(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění stavební zakázky „Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří“ dle přílohy č.1 tohoto dodatku. Dále je součástí tohoto dodatku změna termínu plnění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Článek 2

Upravená ustanovení

- 2.1. Článek 3 Doba plnění bod 3.1. poslední (pátá) věta se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„ ... Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 170 kalendářních dní ode dne předání staveniště. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se objednatel a zhotovitel dohodli na přerušení prací v období od 1.1.2019 do 28.2.2019. Kompletní dílo bude řádně provedeno, ukončeno a předáno nejpozději do 31.5.2019. “



2.2. Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo :

1. Cena dle smlouvy o dílo:

- a. Cena bez DPH 14.760.300,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů sedm set šedesát tisíc tři sta korun českých)
- b. DPH 21% ve výši 3.099.663,- Kč (slovy: tři milióny devadesát devět tisíc šest set šedesát tři korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 17.859.963,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů osm set padesát devět tisíc devět set šedesát tři korun českých)

2. Cena dodatku č.1

- a. Cena bez DPH 212.633,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc šest set třicet tři korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 44.653,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc šest set padesát tři korun českých)
- a. Cena včetně DPH ve výši 257.286,- Kč (slovy: dvě stě padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých)

3. Cena smlouvy o dílo včetně dodatku č.1

- a. Cena bez DPH 14.972.933,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů devět set sedmdesát dva tisíc devět set třicet tři korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 3.144.316,- Kč (slovy: tři milióny sto čtyřicet čtyři tisíc tři sta šestnáct korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 18.117.249,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sto sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek 3

Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Změnové listy ZL_01 – ZL_11
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.8.2018.

Příloha č. 1: Změnové listy


Příloha č. 2: Harmonogram prací

Příloha č. 3: Technický rozbor

Za objednatele:

Za zhotovitele:

04 -01- 2019



Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří

Popis	Cena
D_01: Dodatek č.1	212 633,00
ZL_01A: Zámečnické konstrukce a fošny mostů	85 929,61
S: Stavba	85 929,61
IOn_01: Cyklostezka	85 929,61
762: Konstrukce tesařské	81 783,39
767: Konstrukce zámečnické	30 920,28
7671: 7671: Konstrukce zámečnické	- 371 684,84
783: Dokončovací práce	344 910,77
ZL_02: Změna provedení schodiště	88 742,54
S: Stavba	88 742,54
IOn_01: Cyklostezka	88 742,54
004: Vodorovné konstrukce	38 533,82
009: Ostatní konstrukce a práce	28 582,45
91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3 184,07
99: Přesuny hmot a sutí	18 442,21
ZL_03: Změna výšky založení budovy zázemí a zateplení soklu	41 377,69
S: Stavba	41 377,69
IOn_01: Cyklostezka	5 446,98
003: Svislé konstrukce	5 446,98
SOc_01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky	35 930,71
006: Úpravy povrchu	13 813,38
009: Ostatní konstrukce a práce	2 512,64
27: Zakládání	5 245,72
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 108,69
713: Izolace tepelné	10 000,33
99: Přesuny hmot a sutí	1 249,96

Popis	Cena
ZL_04: Skutečnost bourání betonů	- 133 252,41
S: Stavba	- 133 252,41
IO_01: Cyklostezka	- 133 252,41
001: Zemní práce	85 661,24
1: Zemní práce	- 170 964,77
99: Přesuny hmot a sutí	- 47 948,88
ZL_05: Napojení VO na stávající síť	143 379,08
S: Stavba	143 379,08
IO_02: Veřejné osvětlení	143 379,08
1: Zemní práce	60 601,45
740: Elektromontáže	82 777,63
ZL_06: Dešťová kanalizace	17 360,81
S: Stavba	17 360,81
IO_01: Cyklostezka	760,97
1: Zemní práce	760,97
IO_02: Veřejné osvětlení	2 564,00
1: Zemní práce	1 404,27
4: Vodorovné konstrukce	1 159,74
SOc_01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky	14 035,84
008: Trubní vedení	979,88
721: Zdravotechnika	13 055,96
ZL_07: Sanace zemní pláň	58 410,42
S: Stavba	58 410,42
IO_01: Cyklostezka	58 410,42
002: Základy	13 983,67
1: Zemní práce	2 697,75
56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	33 001,24
99: Přesuny hmot a sutí	8 727,75
ZL_08: Změna mobiliáře	- 51 199,99

Popis	Cena
S: Stavba	- 51 199,99
IO _n _01: Cyklostezka	- 51 199,99
7679: 7679: Konstrukce zámečnické	- 51 199,99
ZL_09: Úprava šachty	11 083,79
S: Stavba	11 083,79
IO _n _01: Cyklostezka	11 083,79
008: Trubní vedení	10 717,88
099: Přesun hmot HSV	365,91
ZL_10: Změna dekoru nábytku	14 980,50
S: Stavba	14 980,50
SO _c _01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky	14 980,50
7664: Konstrukce truhlářské	14 980,50
ZL_11: Nprovedené práce	- 64 179,04
S: Stavba	- 64 179,04
IO_01: Cyklostezka	- 24 418,43
1: Zemní práce	4 484,57
33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	- 28 903,00
IO _n _01: Cyklostezka	- 39 760,61
21: Zakládání	- 37 819,85
99: Přesuny hmot a sutí	- 1 940,76
Celkem (bez DPH)	212 633,00

Název stavby: Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								212 633,00
ZL_01A: Zámečnické konstrukce a fošny mostů								85 929,61
S: Stavba								85 929,61
ION_01: Cyklostezka								85 929,61
762: Konstrukce tesařské								81 783,39
333.	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	31,927	—	31,93	123,76	3 951,40
334.	60556101XA	Řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	1,95	5,0	2,05	36 508,62	74 751,40
347.	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů - nerezové šrouby	m2	31,927	—	31,93	96,49	3 080,59
767: Konstrukce zámečnické								30 920,28
345.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 515,7	—	1 515,70	20,40	30 920,28
7671: 7671: Konstrukce zámečnické								- 371 684,84
45.	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	41,0	—	41,00	156,96	6 435,35
46.	R00841561	M+D Jacklové pozink. zábradlí ošetřené práškovou barvou (tmavá šedá) 50/50/5mm - s vykopáním a - zabetonováním 300x300x600mm beton C 16/20 á=2m	m	- 99,0	—	-99,00	7 474,28	- 739 953,55
46.	R00841561XB	M+D Jacklové žárové zink. zábradlí 50/50/3mm - s vykopáním a - zabetonováním 300x300x600mm beton C 16/20 á=2m v oblouku	kg	571,94	—	571,94	335,38	191 819,69
49.	R0985416XAA	Dodávka a montáž ocelové konstrukce mostku č.1 - 5,43m x 2,37m povrchová úprava žárový zinek	kg	765,48	—	765,48	236,69	181 178,00
49.	R0985416XB8	Dodávka a montáž ocelové konstrukce mostku č.2 - 4,8m x 2,37m povrchová úprava žárový zinek	kg	463,86	—	463,86	236,69	109 788,93
49.	R0985416	M+D Zábradlí u mostků - pozink. trubka ošetřena práškovou barvou (tmavě šedá) R 50mm - přikotveno - svárem do ocelového nosníku	soubor	- 1,0	—	-1,00	188 730,51	- 188 730,51
49.	R0985416XCC	Dodávka a montáž ocelové konstrukce mostku č.3 - 2,6m x 2,37m povrchová úprava žárový zinek	kg	286,36	—	286,36	236,69	67 777,25
783: Dokončovací práce								344 910,77
54.	R0846721XA	Dodávka a montáž jacklového zábradlí na schodiště - povrchová úprava žárový zinek	kg	1 705,56	—	1 705,56	274,06	467 420,43
54.	R0846721	Oprava stávajícího jacklového zábradlí - očištění, obroušení, nátěr proti korozi - nátěr na ocelové - kce v šedé barvě - výměna dílů a oprava svárů a spojů	m	- 104,0	—	-104,00	934,28	- 97 165,62
55.	R1089745145	Oprava stávajících ocelových nosníků mostku - Očištění, nátěr protikorozi, nátěr pro ocelové kce ba	soubor	- 1,0	—	-1,00	31 142,83	- 31 142,83
343.	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický blodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	60,814	—	60,81	95,35	5 798,78
ZL_02: Změna provedení schodiště								88 742,54
S: Stavba								88 742,54
ION_01: Cyklostezka								88 742,54
004: Vodovodné konstrukce								38 533,82
338.	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,12	—	3,12	3 014,99	9 406,77
339.	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl	t	0,045	—	0,05	29 706,42	1 336,79
340.	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	22,0	—	22,00	378,99	8 337,87
340.	434121416XA	Schodišťový stupeň Best Faldo	m	22,0	—	22,00	609,00	13 398,00
341.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	14,56	—	14,56	346,85	5 050,20
342.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	14,56	—	14,56	68,97	1 004,18
009: Ostatní konstrukce a práce								28 582,45
335.	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	39,0	—	39,00	169,77	6 620,97
336.	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	13,0	—	13,00	935,88	12 166,42
337.	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	2,5	—	2,50	3 918,02	9 795,05
91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								3 184,07
52.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	10,0	—	10,00	183,11	1 831,07
53.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	10,0	—	10,00	135,30	1 353,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
99: Přesuny hmot a sutí								18 442,21
36.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,62	–	7,62	75,07	572,01
37.	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	7,62	–	7,62	8,89	67,78
38.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,209	–	13,21	679,46	8 975,01
39.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	198,135	–	198,14	18,85	3 734,38
40.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,209	–	13,21	186,26	2 460,30
41.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,209	–	13,21	199,31	2 632,74
ZL_03: Změna výšky založení budovy zázemí a zateplení soklu								41 377,69
S: Stavba								41 377,69
IO_n_01: Cyklostezka								5 446,98
003: Svislé konstrukce								5 446,98
332.	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,85	–	7,86	693,00	5 446,98
SO_c_01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky								35 930,71
006: Úpravy povrchu								13 813,38
350.	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	9,429	–	9,43	474,22	4 471,45
351.	28376429	Deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 500 SF 60 mm	m2	9,618	–	9,62	412,00	3 962,44
352.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,429	–	9,43	570,53	5 379,49
009: Ostatní konstrukce a práce								2 512,64
344.	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,572	–	1,57	1 598,88	2 512,64
27: Zakládání								5 245,72
33.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,173	–	0,17	30 322,08	5 245,72
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								3 108,69
65.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,86	–	7,86	14,95	117,50
67.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,86	–	7,86	155,71	1 223,91
68.	11163151	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	7,858	–	7,86	68,02	534,44
69.	62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	8,606	–	8,61	143,26	1 232,85
713: Izolace tepelné								10 000,33
348.	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,858	–	18,86	110,06	2 075,44
349.	28376429	Deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 500 SF 60 mm	m2	19,235	–	19,24	412,00	7 924,89
99: Přesuny hmot a sutí								1 249,96
62.	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,273	–	3,27	381,90	1 249,96
ZL_04: Skutečnost bourání betonů								- 133 252,41
S: Stavba								- 133 252,41
IO_n_01: Cyklostezka								- 133 252,41
001: Zemní práce								85 661,24
345.	113107232XA	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	579,85	–	579,85	147,73	85 661,24
1: Zemní práce								- 170 964,77
5.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	- 1 079,85	–	- 1 079,85	62,29	- 67 259,16

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
6.	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	- 185,0	-	-185,00	560,57	- 103 705,61
								- 47 948,88
99: Přesuny hmot a sutí								- 166 008,13
38.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	- 244,323	-	-244,32	679,46	- 166 008,13
38.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	208,746	-	208,75	679,46	141 834,92
39.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	- 3 664,845	-	-3 664,85	18,85	- 69 073,67
39.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 131,19	-	3 131,19	18,85	59 015,54
40.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 244,323	-	-244,32	186,26	- 45 507,36
40.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	208,746	-	208,75	186,26	38 880,82
41.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	- 244,323	-	-244,32	199,31	- 48 697,02
41.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	208,746	-	208,75	199,31	41 606,02
								143 379,08
ZL_05: Napojení VO na stávající síť								143 379,08
S: Stavba								143 379,08
IO_02: Veřejné osvětlení								143 379,08
1: Zemní práce								60 601,45
2.	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a - spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	48,0	-	48,00	560,57	26 907,40
12.	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	48,0	-	48,00	436,00	20 927,98
13.	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél - výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv	m3	12,0	-	12,00	436,00	5 231,99
14.	58331200	Štěrkopísek netříděný záspový materiál	t	21,6	-	21,60	348,80	7 534,07
								82 777,63
740: Elektromontáže								82 777,63
23.	R5865416	Připojka elektro v zemi pro VO, kabel CYKY 4B x 16, zemnicí drát FeZn 10 + chránička DN63, vč. -- výstr. fólie	m	150,0	-	150,00	551,85	82 777,63
								17 360,81
ZL_06: Dešťová kanalizace								17 360,81
S: Stavba								17 360,81
IO_01: Cyklostezka								760,97
1: Zemní práce								760,97
9.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	3,96	-	3,96	149,49	591,96
10.	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,96	-	3,96	12,46	49,33
11.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,32	-	1,32	80,70	106,52
13.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,32	-	1,32	9,97	13,15
								2 564,00
IO_02: Veřejné osvětlení								1 404,27
1: Zemní práce								1 404,27
12.	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,32	-	1,32	436,00	575,52
14.	58331200	Štěrkopísek netříděný záspový materiál	t	2,376	-	2,38	348,80	828,75
								1 159,74
4: Vodorovné konstrukce								1 159,74
16.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,32	-	1,32	878,59	1 159,74
								14 035,84
SOc_01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky								979,88
008: Trubní vedení								979,88
353.	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,0	-	1,00	357,03	357,03
354.	28611970	přesuvka kanalizace PVC KG DN 160	kus	1,0	-	1,00	281,00	281,00
356.	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	1,0	-	1,00	183,00	183,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
357.	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,0	-	2,00	79,42	158,85
721: Zdravotnicka								13 055,96
84.	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	21,0	-	21,00	582,99	12 242,87
358.	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0	-	2,00	406,55	813,09
ZL_07: Sanace zemní plně								58 410,42
S: Stavba								58 410,42
IO_01: Cyklostezka								58 410,42
002: Základy								13 983,67
358.	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 3 do 3 m	m2	192,5	-	192,50	26,41	5 084,40
359.	69311043	Geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	221,375	-	221,38	40,20	8 899,28
1: Zemní práce								2 697,75
7.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	48,125	-	48,13	43,60	2 098,25
8.	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	48,125	-	48,13	12,46	599,50
56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								33 001,24
26.	564871116	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	192,5	-	192,50	171,44	33 001,24
99: Přesuny hmot a sutí								8 727,75
42.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	103,95	-	103,95	75,07	7 803,18
43.	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiným, betonovým do 1000 m	t	103,95	-	103,95	8,89	924,57
ZL_08: Změna mobiliáře								- 51 199,99
S: Stavba								- 51 199,99
ION_01: Cyklostezka								- 51 199,99
7679: 7679: Konstrukce zámečnické								- 51 199,99
52.	X-767-M3	Lavička parková s opěradlem, 1800x734x784 mm - spojený sedák s opěradlem z širokých lať, bočnice z - uzavřených klívek z litiny ošetřené / práškovou vypořovací	kus	- 7,0	-	- 7,00	24 415,98	- 170 911,83
52.	X-767-M3XA	Lavička parková s opěradlem, dl. 1800mm - sedák z tropického dřeva, opěradlo ocelová kulatina	kus	7,0	-	7,00	16 415,98	114 911,86
53.	X-767-M4	Čtvercový odpadkový koš, 310x350x900 mm, 55 l - bez víka, odolný vandalismu, s vyjímatelnou - pozinkovanou nádobou / koš ze žárově zinkované oceli ošetřené	kus	- 8,0	-	- 8,00	9 367,76	- 74 942,10
53.	X-767-M4XA	Čtvercový odpadkový koš, 310x350x900 mm, 55 l - s víkem, odolný vandalismu, s vyjímatelnou - pozinkovanou nádobou / koš ze žárově zinkované oceli ošetřené	kus	8,0	-	8,00	9 967,76	79 742,08
ZL_09: Úprava šachty								11 083,79
S: Stavba								11 083,79
ION_01: Cyklostezka								11 083,79
008: Trubní vedení								10 717,83
360.	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,0	-	1,00	668,75	668,75
360.	894412411MB	Demontáž železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,0	-	1,00	450,00	450,00
361.	59224375	deska betonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 180 x 100 cm	kus	1,0	-	1,00	5 320,00	5 320,00
362.	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,0	-	1,00	137,83	137,83
363.	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,0	-	1,00	347,29	347,29
364.	55243444	Poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	1,0	-	1,00	3 210,00	3 210,00
366.	59224138	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm	kus	1,0	-	1,00	315,00	315,00
367.	59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,0	-	1,00	269,00	269,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
099: Přesun hmot HSV								365,91
365.	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1,208	-	1,21	302,91	365,91
ZL_10: Změna dekoru nábytku								14 980,50
S: Stavba								14 980,50
SOc_01: Novostavba zázemí pro správce cyklostezky								14 980,50
7664: Konstrukce truhlářské								14 980,50
181.	R48914562	V11 - Skříň s políčkami 800x500x3000mm, lamino, dekor dle investora	kus	- 1,0	-	-1,00	9 500,00	- 9 500,00
181.	R48914562MB	V11 - Skříň s políčkami 800x500x3000mm, lamino, dekor dub NAGANO 8431 - pracovní deska K207 Grey Galaxy / zavřená rohová skříň šíře 800mm, 3x zavřená skříň	kus	1,0	-	1,00	15 295,00	15 295,00
182.	R4941636	V9 - Pult s regály a políčkami 800x500x2200mm lamino, dekor dle investora	kus	- 1,0	-	-1,00	5 000,00	- 5 000,00
182.	R4941636MB	V9 - Pult s regály a políčkami 800x500x2200mm lamino, dekor dub NAGANO 8431 - pracovní deska K207 Grey Galaxy / zavřené policové skříň šíře 600mm a 800mm pod	kus	1,0	-	1,00	12 245,50	12 245,50
183.	R494163624	V8 - Pult s regály a políčkami 800x400x3250mm lamino, dekor dle investora	kus	- 1,0	-	-1,00	6 800,00	- 6 800,00
183.	R494163624MB	V8 - Pult s regály a políčkami 800x400x3250mm lamino, dekor NAGANO 8431 - pracovní deska K207 Grey Galaxy / 4ks otevřené policové regály šíře 660mm	kus	1,0	-	1,00	8 740,00	8 740,00
ZL_11: Neprovedené práce								- 64 179,04
S: Stavba								- 64 179,04
IO_01: Cyklostezka								- 24 418,43
1: Zemní práce								4 484,57
5.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,0	-	80,00	56,06	4 484,57
33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky								- 28 903,00
19.	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	- 15,0	-	-15,00	833,27	- 12 499,05
20.	59228414	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	- 86,0	-	-86,00	190,74	- 16 403,95
ION_01: Cyklostezka								- 39 760,61
21: Zakládání								- 37 819,85
19.	X-084-1	M+D Oprava betonové části schodiště - očištění, penetrační nátěr - lokální vyspravení reprofilační - maltou, vyhlazení stěrkou	soubor	- 0,092	-	-0,09	280 285,43	- 25 786,26
20.	X-084-2	M+D Oprava čela stupňů - očištění, penetrační nátěr - lokální vyspravení reprofilační maltou a - vyhlazení stěrkou	soubor	- 0,092	-	-0,09	130 799,87	- 12 033,59
99: Přesuny hmot a suti								- 1 940,76
38.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	- 1,44	-	-1,44	679,46	- 978,42
39.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	- 21,6	-	-21,60	18,85	- 407,11
40.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 1,44	-	-1,44	186,26	- 268,21
41.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	- 1,44	-	-1,44	199,31	- 287,01

[illegible]

0_01_Cylasterka

[illegible]

URNATING VIOLET

[illegible]

02_Verejné osvetlenie

1. *Stomach pain*
 2. *Stomach pain*
 3. *Stomach pain*
 4. *Stomach pain*
 5. *Stomach pain*
 6. *Stomach pain*
 7. *Stomach pain*
 8. *Stomach pain*
 9. *Stomach pain*
 10. *Stomach pain*
 11. *Stomach pain*
 12. *Stomach pain*
 13. *Stomach pain*
 14. *Stomach pain*
 15. *Stomach pain*
 16. *Stomach pain*
 17. *Stomach pain*
 18. *Stomach pain*
 19. *Stomach pain*
 20. *Stomach pain*
 21. *Stomach pain*
 22. *Stomach pain*
 23. *Stomach pain*
 24. *Stomach pain*
 25. *Stomach pain*
 26. *Stomach pain*
 27. *Stomach pain*
 28. *Stomach pain*
 29. *Stomach pain*
 30. *Stomach pain*
 31. *Stomach pain*
 32. *Stomach pain*
 33. *Stomach pain*
 34. *Stomach pain*
 35. *Stomach pain*
 36. *Stomach pain*
 37. *Stomach pain*
 38. *Stomach pain*
 39. *Stomach pain*
 40. *Stomach pain*
 41. *Stomach pain*
 42. *Stomach pain*
 43. *Stomach pain*
 44. *Stomach pain*
 45. *Stomach pain*
 46. *Stomach pain*
 47. *Stomach pain*
 48. *Stomach pain*
 49. *Stomach pain*
 50. *Stomach pain*
 51. *Stomach pain*
 52. *Stomach pain*
 53. *Stomach pain*
 54. *Stomach pain*
 55. *Stomach pain*
 56. *Stomach pain*
 57. *Stomach pain*
 58. *Stomach pain*
 59. *Stomach pain*
 60. *Stomach pain*
 61. *Stomach pain*
 62. *Stomach pain*
 63. *Stomach pain*
 64. *Stomach pain*
 65. *Stomach pain*
 66. *Stomach pain*
 67. *Stomach pain*
 68. *Stomach pain*
 69. *Stomach pain*
 70. *Stomach pain*
 71. *Stomach pain*
 72. *Stomach pain*
 73. *Stomach pain*
 74. *Stomach pain*
 75. *Stomach pain*
 76. *Stomach pain*
 77. *Stomach pain*
 78. *Stomach pain*
 79. *Stomach pain*
 80. *Stomach pain*
 81. *Stomach pain*
 82. *Stomach pain*
 83. *Stomach pain*
 84. *Stomach pain*
 85. *Stomach pain*
 86. *Stomach pain*
 87. *Stomach pain*
 88. *Stomach pain*
 89. *Stomach pain*
 90. *Stomach pain*
 91. *Stomach pain*
 92. *Stomach pain*
 93. *Stomach pain*
 94. *Stomach pain*
 95. *Stomach pain*
 96. *Stomach pain*
 97. *Stomach pain*
 98. *Stomach pain*
 99. *Stomach pain*
 100. *Stomach pain*

03_Novotnába rádenní pro správu cyklostroky

[illegible]

1. *... ..*
 2. *... ..*
 3. *... ..*
 4. *... ..*
 5. *... ..*
 6. *... ..*
 7. *... ..*
 8. *... ..*
 9. *... ..*
 10. *... ..*
 11. *... ..*
 12. *... ..*
 13. *... ..*
 14. *... ..*
 15. *... ..*
 16. *... ..*
 17. *... ..*
 18. *... ..*
 19. *... ..*
 20. *... ..*
 21. *... ..*
 22. *... ..*
 23. *... ..*
 24. *... ..*
 25. *... ..*
 26. *... ..*
 27. *... ..*
 28. *... ..*
 29. *... ..*
 30. *... ..*
 31. *... ..*
 32. *... ..*
 33. *... ..*
 34. *... ..*
 35. *... ..*
 36. *... ..*
 37. *... ..*
 38. *... ..*
 39. *... ..*
 40. *... ..*
 41. *... ..*
 42. *... ..*
 43. *... ..*
 44. *... ..*
 45. *... ..*
 46. *... ..*
 47. *... ..*
 48. *... ..*
 49. *... ..*
 50. *... ..*
 51. *... ..*
 52. *... ..*
 53. *... ..*
 54. *... ..*
 55. *... ..*
 56. *... ..*
 57. *... ..*
 58. *... ..*
 59. *... ..*
 60. *... ..*
 61. *... ..*
 62. *... ..*
 63. *... ..*
 64. *... ..*
 65. *... ..*
 66. *... ..*
 67. *... ..*
 68. *... ..*
 69. *... ..*
 70. *... ..*
 71. *... ..*
 72. *... ..*
 73. *... ..*
 74. *... ..*
 75. *... ..*
 76. *... ..*
 77. *... ..*
 78. *... ..*
 79. *... ..*
 80. *... ..*
 81. *... ..*
 82. *... ..*
 83. *... ..*
 84. *... ..*
 85. *... ..*
 86. *... ..*
 87. *... ..*
 88. *... ..*
 89. *... ..*
 90. *... ..*
 91. *... ..*
 92. *... ..*
 93. *... ..*
 94. *... ..*
 95. *... ..*
 96. *... ..*
 97. *... ..*
 98. *... ..*
 99. *... ..*
 100. *... ..*

[illegible]

174

MS18	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	30.11.2018
MS19	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	31.04.2019
MS20	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	30.11.2018
MS21	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	1.10.2018
MS22	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	1.10.2018
MS23	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	15.12.2018
MS24	ROZPOWIEDZIOWY KONTROLNICTWO PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW	15.12.2019

M13

M14

M15

M16



M17

M18

M19

2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		3019		3020		3021		3022		3023		3024		3025		3026		3027		3028		3029		3030		3031		3032		3033		3034		3035		3036		3037		3038		3039		3040		3041		3042		3043		3044		3045		3046		3047		3048		304	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

Graf nasazení pracovníků po měsících



TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Cyklostezka Královehradecký park v Klášterci nad Ohří

7. LEDNA 2019
NEPRO STAVEBNÍ A.S.



1. Návrh složení a pracovního vybavení jednotlivých pracovních čt

Akce: Cyklostezka Královehradecký park v Klášterci nad Ohří

1. Obecná specifikace

Stavbu jako celek bude řídit stavbyvedoucí. Dílčí stavební procesy budou realizovány jednotlivými pracovními četami složenými z kvalifikovaných pracovníků pro dané pracovní úkony a pracovními četami subdodavatelů specializovaných dodávek.

2. Rozdělení a vybavení jednotlivých pracovních čt

Pracovní četa A - bourací a zemní práce

- 3x stavební dělník – pomocný dělník,
- Ruční nářadí – bourací kladivo, lopata, koště, kolečko, úhlová bruska 230 mm, AKU šroubovák a vrtačka, palice 3 a 6 kg, šroubovák, pajsr, vysavač, bubnový kabel, stavební kolečko, krumpáč ...
- BOZP OOPP

Pracovní četa B – zednické a betonářské práce

- 4x stavební dělník – 4x zedník, 1x přidavač
- Ruční nářadí – zednická lžíce, řezačka na pórobeton, kladivo, palice, natahovák, elektrické míchadlo, příklepová vrtačka, vysavač, metr, vodováha, bubnový kabel, hladítko, nůž
- BOZP OOPP

Pracovní četa C – Silničářské práce

- 3x stavební dělník silničář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – lopata, krumpáč, vibrační hutnicí deska, metr, el. pila, kladivo, palička, bourací kladivo, vodováha, lať, zednická lžíce, zednické hladítko, rozbrušovací pila
- BOZP OOPP

Pracovní četa D – Elektroinstalační práce

- 3x stavební dělník – 2x elektrikář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – elektrická zkoušečka, šroubovák, nůž metr, příklepová vrtačka, bourací kladivo, drážkovačka, špachtle, kladivo, palice, vysavač, metr, vodováha, bubnový kabel
- BOZP OOPP

Pracovní četa E – sádkartonové konstrukce

- 3x stavební dělník – 2x sádkartonář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – rotační laser, SDK nůž, metr, příklepová vrtačka, špachtle, brus, AKU šroubovák, vodováha, bubnový kabel, nůžky na plechové profily
- BOZP OOPP

Pracovní četa F – obkladačské práce

- 3x stavební dělník – 2x dlaždič a obkladač, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – laser, nůž, metr, příklepová vrtačka, špachtle, vodováha, bubnový kabel, nůžky na lišty, natahovák, el. Míchadlo, kleště, el. Vrtačka, řezačka na obklady a dlažbu
- BOZP OOPP

Pracovní četa G – Provedení pokládky PVC a koberce

- 2x stavební dělník – 1x podlahář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – nůž, metr, špachtle, vodováha, bubnový kabel, váleček, natahovák, el. míchadlo, svářečka na spoje, válec
- BOZP OOPP

Pracovní četa H – Provedení montáže vnitřních dveří

- 2x stavební dělník – 1x montér, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – šroubovák, vodováha, metr, el. pila, kladivo, palička, AKU šroubovák

- BOZP OOPP

Pracovní četa CH – Provedení malířských prací

- 3x stavební dělník – 3x malíř
- Ruční nářadí – váleček, štětka, kompresor, pistole, škrabka, houba, el. míchadlo, hadr
- BOZP OOPP

Pracovní četa I – Klempířské, tesařské a izolačské práce

- 4x stavební dělník – 1x klempíř, 1x tesař, 2x izolač
- Ruční nářadí – ohýbačka plechů, klempířské kleště, elektrická a ruční pila, příklepová vrtačka, zednická lžice a špachtle, metr, vodováha, aku šroubovák, bubnový kabel, Plynový hořák, láhev PB, přitlačný váleček, špachtle, Zkoušečka svaru
- BOZP OOPP

Pracovní četa J – Provedení montáže výplní otvorů

- 3x stavební dělník – 2x montér, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – šroubovák, vodováha, metr, el. pila, kladivo, palička, AKU šroubovák, příklepová vrtačka, pajsr,
- BOZP OOPP

Pracovní četa K – Vzduchotechnické práce

- 2x montér VZT, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – metr, vodováha příklepová vrtačka, ruční nářadí – šroubovák, klíče, gola-sady a podobně
- BOZP OOPP

Pracovní četa L – zámečnické práce

- 2x zámečník, 1x pomocný dělník

- Ruční nářadí –metr, vodováha příklepová vrtačka, ruční nářadí – šroubovák, klíče, gola-sady, aku vrtačka, flexa, a podobně
- BOZP OOPP

Pracovní četa M – sadové úpravy

- 2x zahradník, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí –metr, vodováha, rýč, lopata, lopatka, řetězová pila, hrábě, kultivátor, válec, konev atd.
- BOZP OOPP

Pracovní četa N – komunikace

- 4x stavební dělník silničář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí –lopata, krumpáč, vibrační hutnící deska, metr, hrablo, finišer, vibrační válec
- BOZP OOPP

Pracovní četa O – geodetické práce

- 2x geodet stavby
- Nivelační přístroj, teodolit, geodetické latě, vytyčovací kolíky, kladivo
- BOZP OOPP

Pracovní četa P – práce ZTI, ÚT

- 2x instalatér + 1x pomocný dělník
- Metr, kladivo, pájecí stroj, ruční pila,
- BOZP OOPP


2. Harmonogram nasazení pracovníků

- Uveden v příloze č. 1

3. Graf nasazení pracovníků v čase

- Uveden v příloze č. 2

V Klášterci nad Ohří dne 7. 1. 2019



Ing. Michal Baranijak
Vedoucí přípravy výroby