

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/012/2018/OVR**

"Výměna výtahu v objektu radnice na nám. Dr. E. Beneše čp. 85 v Klášterci nad Ohří "

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**”

Smluvní strany :

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx
Jana Kühnerová – referent OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

zastoupené: Ing. Miloslavem Vaněrkou - jednatelem
se sídlem: U Hrádku 2960, 514 01 Teplice
IČO: 25479296
DIČ: CZ25479296 /plátce DPH
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
dále jen **zhotovitel**

**I.
Preamble**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 30.01.2018 z důvodu delší lhůty pro vydání stanoviska na odboru regionálního rozvoje v Kadani následujícím způsobem:

II.

- 2.1. **Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 29 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : 03.07.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 31.07.2018“

- 2.2. Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.01.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel společnosti

Harmonogram

Akce Město Klášterec nad Ohří – Výměna výtahu v objektu radnice na nám. Dr. E. Beneše č.p.85 v Klášterci nad Ohří,

HARMONOGRAM

Podpis smlouvy do 15.1.2018	3-7.týden 2018	8.týden 2018	11.týden 2018	25.týden 2018	26.týden 2018	27.týden 2018	28.týden 2018	29.týden 2018	30.týden 2018
	15.1.- 18.2.2018	19-23.2.2018	12.3.- 16.3.2018	25.6.- 1.7.2018	2.7.- 8.7.2018	9.7.- 15.7.2018	16.7.- 22.7.2018	23.7.- 29.7.2018	30.7.- 3.8.2018
Radnice Klášterec n.O. č.p.85 nám.Dr.E.Beneše	Zahájení výstavby Santopac TIS, ITP, STS Čelben Inženýring	Zahájení stavby a položení základů	Pořadí stavby a položení základů	Výběh stavby a položení základů a střešní konstrukce	Výběh stavby a položení základů a střešní konstrukce	Výběh stavby a položení základů a střešní konstrukce	Výběh stavby a položení základů a střešní konstrukce	Výběh stavby a položení základů a střešní konstrukce	Zahájení stavby a položení základů a střešní konstrukce

V případě posunutí termínu vydání stavebního povolení se automaticky posouvají i další termíny.