



## **DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. SD/348/2018/ORG**

### **Město Klášterec nad Ohří**

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### **Trigema Building a.s.**

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: Petr Katrlík, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

### **1. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DíLO**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č.SD/348/201/ORG vztahující se k vybudování stavby „KULTURNÍ DŮM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA“ ( dále jen „SOD“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. 25.3 SOD dohodly na změně ( zkrácení ) lhůty k dokončení díla a změně přílohy č.2 – Podrobný harmonogram výstavby, které vyplynuly ze změny postupu veřejnoprávního projednání povolení stavby.



## 2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Článku 3. Doba plnění, Odstavec 3.1., který nově zní takto :  
Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 1043 dní ode nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy (limitní termín).
- 2.2. Upravený podrobný harmonogram výstavby je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškerá ustanovení SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto Dodatku a SOD, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními SOD. SOD musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží po jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako příloha tohoto Dodatku:  
Příloha č. 1: Podrobný harmonogram výstavby
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



