

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/271/2023/OVR

„Obnova zpevněné plochy u zimního stadionu v Klášterci nad Ohří“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedouc

Jana Kühnerová – referent

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

zastoupené: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem – jednatelem společnosti

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ699005769

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer – jednatele společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 28.06.2023, kdy z důvodu úpravy odvodňovacího žlabu a přeložky stávajícího veřejného osvětlení se prodlužuje termín realizace o 11 dní.

2.2. Čl.III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Doba realizace díla bude celkem 41 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 06 / 2023.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 11.08.2023.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 28.06.2023.

Příloha č. 1: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne 31.07.2023

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.

V Klášterci nad Ohří dne 31.07.2023

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Benda – jednatel společnosti, v. r.
Ing. Jan Eggermayer – jednatel společnosti, v. r.

„Obnova zpevněné plochy u zimního stadionu v Klášterci nad Ohří“

Příloha č. 1 – Harmonogram

		zahájení 06/2023 - dokončení do 11.8.2023 (délka realizace 41 kalendářních dní)																																								
kalendářní dny:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
předání a převzetí staveniště																																										
zařízení staveniště																																										
Frézování betonové plochy, řezání a zarovnání spár, bourání povrchů, zemní práce, vytrhání obrubníků, dodávka a osazení nových obrubníků, čištění rigolů, odvoz a uložení vybouraných hmot, demontáž stávajícího zábradlí, mazanina betonová včetně úpravy spár																																										
Očištění vozovek																																										
Postřik infiltrační																																										
Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16																																										
Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11																																										
Zpětná montáž demontovaného zábradlí																																										
Úprava odvodňovacího žlabu																																										
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení																																										
Ukončení prací																																										
Celková doba výstavby																																										

V Lounech, dne: 31.07.2023

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda
jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jan Eggermayer
jednatel