

Dodatek č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/376/2019/OVR

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří

uzavřené v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51 Klášterec nad Ohří
00261939
CZ00261939
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s. pobočka Klášterec nad Ohří
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zápis v ŽR:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel., e-mail:

Jan Hošek
Mikulášovice 795, PSČ 407 79 Mikulášovice
03454339
CZ8712182600

č.j. OŽÚ/37160-14/syj, sp.zn. OŽÚ/5214-2014

ČSOB a.s. pobočka Varnsdorf
Jan Hošek

II.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.10.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.03.2020, Dodatku č.2 ze dne 07.05.2020, Dodatku č.3 ze dne 31.07.2020 a Dodatku č.4 ze dne 04.02.2021 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení vydání stavebního povolení vzhledem k omezenému provozu na úřadech.

III.

3.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Doba realizace bude celkem maximálně 584 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne 25.10.2019.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do 31.05.2021.

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této smlouvy.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

3.2. Příloha č. 2 Harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha č.1 tohoto dodatku.

IV.

4.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 5 nemění a zůstávají beze změny.

4.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 5 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

4.3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


4.4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

4.5. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.10.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.03.2020, Dodatku č. 2 ze dne 07.05.2020, Dodatku č. 3 ze dne 31.07.2020 a Dodatku č. 4 ze dne 04.02.2021.

Příloha č.1: Harmonogram

21.04.2021

18.4.2021



Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : 03.02.2020

Zpracoval : Jan Hošek

Název dodavatele : Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79

Termín zahájení : 25.10.2019 Termín dokončení : 31.05.2021

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	30 dní	24.11.2019
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem (variantní řešení dispozic)	45 dní	08.01.2020
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro společné řízení (DÚR a DPS pro SP)	310 dní	13.11.2020
4	IČ. pro společné řízení vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby, vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	150 dní	12.04.2021
5	Společné řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	45 dní	27.05.2021
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	2 dní	29.05.2021
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	2 dní	31.05.2021

Maximální počet dní celkem**584 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.