

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/072/2018/OVR

" Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ul. Pod Stadionem, ul. Královehradecká a jejich okolí v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
Zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:
Zástupce ve věcech organizačních: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:

2. Zhotovitel:

Ing. Pavel Adamec
Sídlo: Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČO: 44538413
DIČ: CZ7001230621
Zastoupená: Ing. Pavlem Adamcem
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČSOB Žatec
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Adamec
Tel., e-mail:

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 07.03.. 2018 z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na změny v projektové dokumentaci, následujícím způsobem:

II.

- 2.1. Čl. III Čas plnění smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve zjednané době (doba realizace díla bude celkem 362 kalendářních dní).

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : od 19.03.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 16.03.2019

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat lhůty jednotlivých fází projektu, které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou č.2 této smlouvy.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla a vydání stavebního povolení.

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.“

2.2. Čl. V Cena bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou, je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 310 500,00 Kč

DPH 21% 62 205,00 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 375 705,00 Kč“

2.3. Čl. VI Financování a fakturace bod 2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla. 1. fakturace v celkové výši 80 000,-Kč bez DPH po předání zaměření a návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem. 2. fakturace v celkové výši 180 000,-Kč bez DPH proběhne po podání společné žádosti o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavebního povolení, předání dokumentace ve smluvené podobě a množství a předání VV a kontrolního rozpočtu v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze. 3. Fakturace v celkové výši 50 500,- Kč bez DPH proběhne po IČ k ÚR a SP vč. nabytí právní moci.“

2.4. Příloha č. 1 Vlastní cenová nabídka se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku. Příloha č.2 Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace se ruší a nahrazuje novým zněním, viz. příloha tohoto dodatku.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana

takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.6.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Výkaz výměr

Název zakázky: "Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ul. Pod Stadiónem, ul. Královéhradecká a jejích okolí v Kláštecku nad Ohří."

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939

Zhotovitel: Ing. Pavel Adamec
Sádecká 62, 438 01 Holeděč
IČO: 445 38 413

č.	Popis	CENA
1	geodetické zaměření (výškopis, polohopis)	35 000,00 Kč
2	průzkum a posouzení stavu podloží vč. potřebných sond	20 000,00 Kč
3	návrh stavby včetně projednání stavby se zadavatelem	40 500,00 Kč
4	vypracování dokumentace k územnímu řízení	120 000,00 Kč
5	inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci	15 000,00 Kč
6	vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby	50 000,00 Kč
7	inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci	15 000,00 Kč
8	výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze	15 000,00 Kč

Požadovaný počet výtisků PD : 6

Cena celkem	310 500,00 Kč
DPH 21%	65 205,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	375 705,00 Kč

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ul. Pod Stadionem, ul.Královehradecká a jejich okolí v Klášterci nad Ohří."

Datum zpracování : **2.3.2018**

Zpracoval : **Ing. Pavel Adamec**

Název dodavatele : **Ing. Pavel Adamec**

Termín zahájení : **Předpoklad 19.3.2018** Termín dokončení : **3.12.2018**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	zahájení prací , zajištění vstupních podkladů	45	3.5.2018
2	vypracování studií, veřejné projednání , variantní řešení , zpracování připomínek občanů	146	26.9.2018
3	Zpracování připomínek objednatele	30 dní	26.10.2018
4	IČ. pro společné ÚR a SP, zpracování společné DUR a DSP	50 dní	15.12.2018
5	Podání žádosti o společné ÚR a SP	2 dní	17.12.2018
6	Vydání společného ÚR a SP	75 dní	2.3.2019
7			
8			
9	Odevzdání DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr	14 dní	16.3.2019

Maximální počet dní celkem**362 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

V **Holedeči**Dne **6.3.2018**Ing. **Pavel Adamec**