

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/025/2025/OVR

"Vypracování PD na Sanaci mostu přes Podmíleský potok v Ciboušově"

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem – starostou města

Komerční banka a.s. pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Michaela Dolanská – referentka OVR

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel.: e-mail:

Arch 5d s.r.o.

Chomutov, Kochova 6016, PSČ 430 01

05825466

CZ05825466

Ing. arch. Kamilem Bílým jednatelem společnosti

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis. zn. C39086

Fio banka a.s.

Ing. arch. Kamil Bílý – jednatel společnosti

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 01.02.2025 ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.12.2025 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu v návaznosti na pozdržení vydání závazných stanovisek správců inženýrských sítí a z důvodu vypracování přeložky plynu společnosti GasNet s.r.o.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Doba realizace bude maximálně 576 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 01.02.2025

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 31.08.2026

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které

jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

2.2. Příloha č. 1 smlouvy (harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. I) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.

Příloha č. 1 – Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne: 19.02.2026

V Klášterci nad Ohří dne: 25.02.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta města

.....
Ing. arch. Kamil Bílý – jednatel společnosti

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

„Zpracování PD na Sanaci mostu přes Podmílešský potok v Ciboušově“

Datum zpracování : 1/21/2025

Zpracoval : Ing. arch. Kamil Bílý

Název dodavatele : Arch 5d s.r.o.

Termín zahájení : 2/1/2025 Termín dokončení : 8/31/2026

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	30 dní	3/3/2025
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	14 dní	3/17/2025
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	55 dní	5/11/2025
4	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	365 dní	5/11/2026
5	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	90 dní	8/9/2026
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	8/19/2026
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	12 dní	8/31/2026

Maximální počet dní celkem**576 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Chomutově dne 2/17/2026

.....
čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko