

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č.: SD/169/2019/OVR**

**„Oprava terénního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

1.1. Objednatel

**MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

**Zástupce objednatele ve věcech smluvních :**

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]

**Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: [REDACTED]

Petr Vaněk – referent OVR; tel: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

**SVS 2000 spol. s r.o.**

zastoupené: Oleksandrem Dudčukem – jednatelem společnosti

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO: 25241753

DIČ: CZ25241753

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:**

Oleksandr Dudčuk – jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních**

[REDACTED]

## I. Preamble

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 24.04.2019 z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na časovou prodlevu dodávky materiálů a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.


## II.

- 2.1. Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:  
„Doba realizace díla bude celkem 109 kalendářních dní.  
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem od 03.06.2019.  
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 20.09.2019.“
- 2.2. Příloha č. 2 Harmonogram smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha tohoto dodatku.

## III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 24.04.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: Harmonogram prací



Zakázka: Oprava terénního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří

### Harmonogram realizace díla

Prováděné práce	Týden															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Předání a příprava staveniště	■															
Zemní práce		■	■	■												
Zakládání				■	■	■	■	■	■	■						
Vodorovné konstrukce					■	■	■	■	■	■						
Komunikace pozemní							■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ostatní konstrukce a práce, bourání		■														
Konstrukce klempířské														■	■	
Předání díla																■

Předpokládaná doba realizace: 3.6. - 20.9.2019

Předpokládaná doba plnění v kalendářních dnech: 109 dní

*Harmonogram stavby je orientační.*

*Některé práce jsou závislé na momentálních klimatických podmínkách.*

Ostrov, 21.8.2019

