

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/294/2022/OVR

"Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)*

I.

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; _____

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; _____

Jana Kühnerová – referent OVR; _____

Petr Vaněk – referent OVR; _____

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Verněřov

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti; _____

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

_____ stavební technik; _____

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.08.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.10.2022 z důvodu doplnění 4 branek na žádost objednatele. Dochází tedy k navýšení ceny díla o 89.714,24 Kč bez DPH (DPH činí 18.839,99 Kč, celkem tedy 108.554,23 Kč vč. DPH).
- 2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:
Cena celkem bez 21% DPH 2 410 772,49 Kč
DPH 21%..... 506 262,22 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH..... 2 917 034,71 Kč
Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.08.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.10.2022.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Soupis provedených prací (Rozpočet)

V Klášterci nad Ohří dne: 06.12.2022

Za objednatele:

V Klášterci nad Ohří dne: 20.12.2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.

.....
Jiří Bezděk – jednatel společnosti, v. r.

	Projekt:	Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří		
	SoD:	SD/294/2022/OVR		
	Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří		
	Předmět:	Změnový list		1
Komu:	Město Klášterec nad Ohří	Od	STAVMAX Group s.r.o.	
Předmět změny:	Změna projektu před dokončením			
Žádost o změnu vznesl:	Objednatel			
Odkazy na výkresy :	—			
Důvod změny:	Dodatečný požadavek objednatele			
Časové ohodnocení:	-	Dopad do celkových termínů:	bez dopadu do termínu	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):				
Objednatel vznesl požadavek na doplnění dvou hokejových branek a dvou branek na minikopanou o rozměru 3000x2000mm. Mantinel bude tedy nově vybaven celkem šesti brankami, z toho by byly dvě na minikopanou o rozměru 3000x2000mm a čtyřmi hokejovými o rozměru 1400x950x400mm.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):				
			Cena	
	Odpočty		-30 610,40 Kč	
	Přípočty		120 324,64 Kč	
Celkové předpokládané náklady			Cena	
			89 714,24 Kč	
<u>Zhotovitel:</u> Jiří Bezděk, jednatelka		<u>Objednatel:</u>		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		

ZL01 ROZPOČET

Stavba: Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří

Objekt: Doplnění branek

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.

Datum: 29. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

89 714,24

5

Komunikace pozemní

89 714,24

1	58914111R03	Hokejová branka vetknutá (1400x950x400) vč. úpravy standardního modulu pro osazení branky	kpl	2,000	11 679,64	23 359,28
3	58914111R04	Hokejová síť (1400x950x400)	ks	2,000	4 866,52	9 733,04
2	58914111R05	Branka na minikopanou 2x3m (ZN) vč. sítě PA, velikost oka 100 mm vč. úpravy standardního modulu pro osazení branky	ks	2,000	43 616,16	87 232,32
4	589	Mantinel, délkový modul mantinely 3000 mm viz. technický popis	m	-6,800	4 501,53	-30 610,40

Celkem

89 714,24