

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/280/2025/OVR

"Obnova komunikace ulice V Zátíší v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I.

1.1. Objednatel

#### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

**Zástupce objednatelē ve věcech smluvních:**

Ing. Štefan Drozd – starosta;

**Zástupce objednatelē ve věcech technických a organizačních:**

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR; t

Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

#### **HERKUL a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. B 1820

zastoupená:

jednající na základě plné moci ze dne 14.04.2025, která je přílohou č.4 této smlouvy

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ 25004638

bankovní spojení: UniCredit bank

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

**Zástupce zhotovitelē ve věcech smluvních:**

- provozní ředitel;

**Zástupce zhotovitelē ve věcech technických a organizačních**

výrobní ředitel;

## II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 02.06.2025 z důvodu úpravy termínu vzhledem ke koordinaci prací se společností T- Mobile Czech Republic a.s., která v zájmovém území provádí pokládku optického kabelu.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Doba realizace díla bude **celkem 81 kalendářních dní**.

**Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 21.07.2025.**

**Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 10.10.2025.**

**Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 1 této smlouvy.“**

## III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 02.06.2025 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne 15.09.2025

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Štefan Drozd – starosta

V Obrnicích dne 15.09.2025

**Za zhotovitele:**



## Harmonogram stavby "Obnova komunikace ulice V Zátíší v Klášterci nad Ohří"

Rok	2025											
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Obnova komunikace ulice V Zátíší v Klášterci nad Ohří</b>												
Zemní práce												
Komunikace pozemní												
Vedení trubní dálková a přípojná												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Doprava sutí a vybouraných hmot												
Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce												
Zařízení staveniště												
Provozní vlivy												

**Tímto prohlašujeme, že limitní termín dle zadávací dokumentace bude dodržen. Tzn. ukončení realizace a předání, převzetí díla do 81 kalendářních dnů.**