

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/177/2017/OVR

"Zpracování projektové dokumentace cyklostezky podél Kláštereckého potoka v Klášterci nad Ohří."

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**”

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jehož jménem jedná:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
00261939
CZ00261939
Ing. Štefan Drozd, starosta města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech organizačních:

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
xxx
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.: xxx
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.: xxx

2. Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:
Zápis v OR:

MESSOR s.r.o.

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
28738217
CZ28738217
Ing. Marek Rapant a Ing. Ota Vettermann - jednatelé
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 29648
Komerční banka a.s. – pobočka Kadaň
xxx
Ing. Marek Rapant a Ing. Ota Vettermann - jednatelé
xxx

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel., e-mail:

I.

Preamble

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 20.06.2017 z důvodu úpravy doby realizace, která byla prodloužena v návaznosti na požadavky dotčených orgánů následujícím způsobem:

II.

2.1. **Čl. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 411 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : od 01.08.2017

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 15.11.2018“

2.2. Příloha č. 1 Harmonogram fází rozpracovanosti se ruší a nahrazuje novým zněním.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 20.06.2017 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram fází rozpracovanosti

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

.....
Ing. Marek Rapant – jednatel společnosti

HARMONOGRAM FÁZÍ ROZPRACOVANOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název zakázky:

„Cyklotezka podél Kláštereckého potoka v Klášterci nad Ohří“

Datum zpracování: 18.9.2018
Zpracoval:
Název dodavatele: MESSOR s. r. o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň
IČ: 28738219

Termín zahájení: 1.8.2017

Termín dokončení: 15.11.2018

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	31.8.2017
2	Připomínky návrhu stavby objednatelem	31.10.2017
3	Zpracování připomínek objednatelem/ zpracování DÚR	31.12.2017
4	IČ pro ÚR včetně podání žádosti o ÚR	3.5.2018
5	Územní řízení od podání žádosti do vydání ÚR a nabytí právní moci	27.8.2018
6	Zpracování DPS pro SP	1.9.2018
7	IČ pro SP případně vodoprávní řízení vč. podání žádosti o vydání SP a případně vodoprávní řízení + rozpočet a výkaz výměr	15.10.2018
8	Stavební případně vodoprávní řízení od podání žádosti do vydání SP nebo VP a nabytí právní moci	14.11.2018
9	Odevzdání DPS	15.11.2018

V Kadani dne 18.9.2018