

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SD/033/2024/OVR ze dne 1. 3. 2024
(dále jen „smlouva“)

na realizaci zakázky s názvem:
„RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Štefan Drozd – starosta
- ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR
Jana Kühnerová – referent OVR
Petr Vaněk – referent OVR
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
dále jen „Objednatel“

a

vedoucí společník „Společnosti RS OC Jednota – Klášterec“

SILNICE GROUP a.s.



se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12069
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: manažer VD SZ
- ve věcech technických: – výrobní manažer / stavbyvedoucí
vedoucí stř. spec. technologií
- ve věcech stavby: vedoucí stř. spec. technologií
stavbyvedoucí:
Bankovní spojení 1: Komerční banka a.s.
Číslo účtu 1:

Bankovní spojení 2: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 2: 
Bankovní spojení 3: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 3: 
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105

a

společník „Společnosti RS OC Jednota – Klášterec“

STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 10, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupená: Bc. Jiří Bezděkem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 39586
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Bezděk – jednatel společnosti
- ve věcech technických: 
- ve věcech stavby: 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava celkové ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnového listu stavby č. 1, tvořícího přílohu tohoto Dodatku č. 1.
Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla (navýšení) o 852 671,63 Kč bez DPH (1 031 732,67 Kč včetně DPH).

1. **Čl. VI. Termín plnění bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla následovně:

Převzetí staveniště a zahájení realizace díla:

do 7 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla:

do 189 kalendářních dní od převzetí staveniště

Vyklizení staveniště:

do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ukončení realizace vč. kolaudace:

do 45 kalendářních dní od předání a převzetí díla“

2. **Čl. VII. Cena díla bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„ 1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a Změnového listu stavby č. 1 a činí:

21 358 521,76 Kč včetně DPH

(slovy: dvacet jeden milion tři sta padesát osm tisíc pět set dvacet jedna celých 76/100 korun českých)

bez DPH: 17 651 670,88 Kč

(slovy: sedmnáct milionů šest set padesát jeden tisíc šest set sedmdesát celých 88/100 korun českých)

sazba 21 % DPH: 3 706 850,88 Kč

(slovy: tři miliony sedm set šest tisíc osm set padesát celých 88/100 korun českých)“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.
5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a byl schválen usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. RM/3765/38/2024 ze dne 14. 8. 2024.

Přílohy Dodatku č. 1:

- 1) Změnový list stavby č.1
- 2) Změnový položkový rozpočet č.1
- 3) Aktualizovaný harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne dle data. el. podpisu

V Praze dne dle data. el. podpisu

za Objednatele:

za Zhotovitele – vedoucího společnosti:



Ing. Štefan Drozd
starosta města

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva,
SILNICE GROUP a.s.

V Klášterci nad Ohří dne dle data. el. podpisu



Bc. Jiří Bezděk
jednatel,
STAVMAX Group s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 31. 7. 2024

Název veřejné zakázky: „RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří“

Zhotovitel:
vedoucí společnosti „Společnosti RS OC Jednota – Klášterec“ SILNICE GROUP a.s., se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město
společník „Společnosti RS OC Jednota – Klášterec“
STAVMAX Group s.r.o., se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
Změna termínu dokončení	Dotace	Vícepráce	1. Zemní práce 2. Zakládání 5. Komunikace pozemní 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání PSV
Změna provedení prací			

Prodloužení termínu dokončení stavby:

- +1 den Výměna dlažby u cyklostezky – **Požadavek objednatele**
- +1 dny Změna dlažby východ z parkoviště – **Požadavek objednatele**
- +2 dny Doplnění obrub parkovacích ploch – **Chyba PD**
- +7 dní Úprava betonového stupně u vstupů do OC – **Chyba PD**
- +3 dny Elektroinstalace - zapuštěná svítidla – **Požadavek objednatele**
- +2 dny Přeložka CETIN - vícepráce – **Nepředvídané okolnosti**
- +2 dny Trubní vedení – úprava šachet, doplnění uliční vpusti – **Nepředvídané okolnosti**
- +1 dny Bourání stávajících betonových základů – **Nepředvídané okolnosti**
- +10 dní Změna nivelity opěrné zdi – **Chyba PD**
- +10 dní Gabiony – vícepráce - **Požadavek objednatele**
- Na základě těchto skutečností, které mají vliv na předání stavby v termínu dle SoD. žádá dodavatel o prodloužení termínu realizace o 39 kalendářních dní - **to je do 07. 10. 2024.**

Specifikace změn:

Změna č.1 – UZNATELNÉ NÁKLADY (E1 VŠECHNY)

- E1- 1a/ 01. – Výměna dlažby u cyklostezky - přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 39.725,22 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: +39.725,22Kč bez DPH

Změna č. 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY

- E1-1a-02 – Změna dlažby východ z parkoviště - přípočty
Vícepráce v hodnotě: 22.851,46 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 8.578,08 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 14.273,38 Kč bez DPH

Změna č. 3. – UZNATELNÉ NÁKLADY

- E1-1a/03 – změna kovové obruby - přípočty
Vícepráce v hodnotě: 228.993,13 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 162.445,50 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 66.547,63 Kč bez DPH

Změna č.4 – UZNATELNÉ NÁKLADY

- E1 1a/ 04. – Doplnění obrub parkovacích ploch - přípočty
Vícepráce v hodnotě: +48.869,26 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: -0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: +48.869,26 Kč bez DPH

Změna č.5 – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- E2 1a/ 05. – Úprava betonového stupně u vstupů do OC - přípočty
Vícepráce v hodnotě: +68.665,74 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: +68.665,74 Kč bez DPH

Změna č. 6 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- E2-1b/06 – Mobiliář - přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 498.307,81 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 201.349,23 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 296.958,58 Kč bez DPH

Změna č. 7 – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- E2-3/07 – Elektroinstalace - zapuštěná svítidla - přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 107.676,38 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 107.676,38 Kč bez DPH

Změna č. 8

- 1/08 – Přeložka CETIN - vícepráce – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 13.536,93 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 13.536,93 Kč bez DPH

Změna č. 9

- 1/09 – Změna trasy připojení VO - vícepráce – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 6.738,08 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 6.738,08 Kč bez DPH

Změna č. 10

- 1/10 – Trubní vedení – úprava šachet, doplnění uliční vpusti – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 32.558,93 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 32.558,93 Kč bez DPH

Změna č. 11

- 1/11 – Bourání stávajících betonových základů – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 39.347,28 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 39.347,28 Kč bez DPH

Změna č. 12

- 1/12– Změna nivelity opěrné zdi - vícepráce – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 59.860,90 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 59.860,90 Kč bez DPH

Změna č. 13

- 1/13– Gabiony - vícepráce – přípočty
Vícepráce v hodnotě: + 57.913,32 Kč bez DPH
Méně práce v hodnotě: - 0,00 Kč bez DPH
Hodnota změny celkem: + 57.913,32 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

Změna č.1 - E1- 1a/ 01. – Výměna dlažby u cyklostezky - přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna dlažby u cyklostezky z důvodu sjednocení povrchů.

Změna č.2 - E1-1a-02 – Změna dlažby východ z parkoviště - přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna vsakovací dlažby u východu z parkoviště z přírodní za barevnou. Důvodem bylo odlišení plochy, na které se nesmí parkovat.

Změna č.3 - E1-1a/03 – změna kovové obruby - přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna v dodání obrub, a to za navržené ocelové obruby, dodat klasické betonové obruby v šíři 8 cm. Důvodem byla špatná zkušenost s kombinací betonové dlažby a ocelové obruby z pásnice.

Změna č.4 – E1 1a/ 04. – Doplnění obrub parkovacích ploch - přípočty

Na základě chyby v PD bylo nutné doplnění obrub u parkovacích ploch na rozhraní s asfaltem.

Změna č.5 –E2 1a/ 05. – Úprava betonového stupně u vstupů do OC - přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava povrchu betonového stupně u vstupů do OC. Projekt neřešil stávající anglické dvorky, díky kterým není možné položit betonovou dlažbu až k fasádě OC a je nutné tto plochu řešit jinou technologií.

Změna č. 6 - E2-1b/06 – Mobiliář - přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna v dodání mobiláře, stávající mobiliář dle PD objednatel vyměnil za jiný.

Změna č.7 - E2-3/07 – elektroinstalace - zapuštěná svítidla – přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna v navýšení počtu zápuštěných světel oproti PD.

Změna č. 8 - 1/08 – Přeložka CETIN - vícepráce – přípočty

Z důvodu kolize provedených sanací s polohou stávajícího vedení CETIN, bylo nutné kabelové trasy přeložit.

Změna č. 9 - 1/09 – Změna trasy připojení VO - vícepráce – přípočty

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna trasy připojení VO. Projektem navržená trasa kolidovala s „novým“ povrchem cyklostezky, u kterého by hrozilo poškození.

Změna č. 10 - 1/10 – Trubní vedení – úprava šachet, doplnění uliční vpusti – přípočty

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu stavebních prací bylo nutné provést úpravu šachet a doplnění uliční vpusti.

Změna č. 11 - 1/11 – Bourání stávajících betonových základů – přípočty

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu stavebních prací bylo nutné provést bourání stávajících betonových základů.

Změna č. 12 - 1/12– Změna nivelity opěrné zdi - vícepráce – přípočty

Projektantem byla navržena změna výškové nivelety základových pasů pod opěrnou zdí z monolitu oproti PD. Niveleta se změnila o 40 cm směrem vzhůru.

Změna č. 13 - 1/13– Gabiony - vícepráce – přípočty

Na základě požadavku objednatele byla betonovými tvárnicemi zvýšena stávající opěrná zeď a doplněna o gabionovou předstěnu.

Bilance změn:

Vícepráce v celkové hodnotě: + 1.260.466,09 Kč bez DPH

Méněpráce v celkové hodnotě: - 407.794,46 Kč bez DPH

Hodnota změnového listu celkem: + 852.671,63 Kč bez DPH**Celková bilance změn:**Vícepráce v hodnotě: **852.671,63 bez DPH****1.031.732,67 Kč vč. DPH****Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změn dle § 222 odst. 6 jsou splněny

Se změnami souhlasím

Datum:

31.07.2024

Se změnami souhlasím

Se změnami souhlasím

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		ANO: rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO: + 39 dní	Termín dokončení do:	Prodloužení lhůty výstavby o 39 dní na celkových 189 dní. Do 07. 10. 2024

Dopady:	Do ceny:	Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+1.031.732,67 Kč	Bilance: 1.031.732,67 Kč vč. DPH
		-	-	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			17.651.670,88 Kč bez DPH 3.706.850,88 Kč 21 % DPH 21.358.521,76 Kč vč. DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Bezděk	Datum: 31. 7. 2024
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil	Datum: 31. 7. 2024
	Petr Vaněk	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231103/01-M
Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			852 671,63
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 852 671,63	Výše daně 179 061,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 031 732,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20231103/01-M		
Stavba:	RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří		
Místo:	Miřetice u Klášterce nad Ohří	Datum:	31.07.2024
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		852 671,63	1 031 732,67
ZL01	Změnový list č.01	852 671,63	1 031 732,67
SO 01	Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch	642 716,19	777 686,59
E1-1a/01	Uznatelné - výměna dlažby u cyklostezky	39 725,22	48 067,52
E1-1a/02	Uznatelné - změna dlažby východ z parkoviště	14 273,38	17 270,79
E1-1a/03	Uznatelné - změna kovové obruby	66 547,63	80 522,63
E1-1a/04	Uznatelné - doplnění obrub parkovacích ploch	48 869,26	59 131,80
E2-1a/05	Neuznatelné - úprava betonového stupně u vstupů do OC	68 665,74	83 085,55
E2-1b/06	Neuznatelné - mobiliář	296 958,58	359 319,88
E2-3/07	Neuznatelné - elektroinstalace - zapuštěná svítidla	107 676,38	130 288,42
SO 02	Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota	209 955,44	254 046,08
1/08	Přeložka CETIN	13 536,93	16 379,69
1/09	Změna trasy připojení VO	6 738,08	8 153,08
1/10	Trubní vedení - úprava šachet, doplnění uliční vpustí	32 558,93	39 396,31
1/11	Bourání stávajících betonových základů	39 347,28	47 610,21
1/12	Změna nivelity opěrné zdi	59 860,90	72 431,69
1/13	Gabiony	57 913,32	70 075,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:
E1-1a/01 - Uznatelné - výměna dlažby u cyklostezky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			39 725,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 725,22	21,00%	8 342,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 067,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří

Objekt: ZL01 - Změnový list č.01

Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch

Úroveň 3: **E1-1a/01 - Uznatelné - výměna dlažby u cyklostezky**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 725,22
HSV - Práce a dodávky HSV		39 725,22
1 - Zemní práce		4 641,21
5 - Komunikace pozemní		27 658,13
997 - Přesun sutě		6 178,68
998 - Přesun hmot		1 247,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:

E1-1a/01 - Uznatelné - výměna dlažby u cyklostezky

Místo: Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 725,22

D HSV Práce a dodávky HSV

39 725,22

D 1 Zemní práce

4 641,21

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	47,700	97,30	4 641,21
	VV		Výměna u cyklostezky - jihovýchod				
	VV		47,7		47,700		

D 5 Komunikace pozemní

27 658,13

39	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	47,700	262,00	12 497,40
	VV		Výměna u cyklostezky - jihovýchod				
	VV		47,7		47,700		
	VV		Součet		47,700		

40	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	50,085	302,70	15 160,73
	VV		Výměna u cyklostezky - jihovýchod				
	VV		47,7		47,700		
	VV		Součet		47,700		
	VV		47,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,085		

D 997 Přesun sutě

6 178,68

105	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,402	23,00	285,25
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	235,638	6,90	1 625,90
	VV		12,402*19 'Přepočtené koeficientem množství		235,638		
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,402	119,50	1 482,04
108	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,402	224,60	2 785,49

D 998 Přesun hmot

1 247,20

111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,817	115,30	1 247,20
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:
E1-1a/02 - Uznatelné - změna dlažby východ z parkoviště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			14 273,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 273,38	21,00%	2 997,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 270,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: **E1-1a/02 - Uznatelné - změna dlažby východ z parkoviště**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 273,38
HSV - Práce a dodávky HSV		14 273,38
1 - Zemní práce		1 781,76
5 - Komunikace pozemní		7 843,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 568,64
997 - Přesun sutě		2 546,56
998 - Přesun hmot		533,03

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch

Úroveň 3: E1-1a/02 - Uznatelné - změna dlažby východ z parkoviště

Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 273,38

D HSV Práce a dodávky HSV

14 273,38

D 1 Zemní práce

1 781,76

118	K	113106125	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší ručně	m2	19,200	92,80	1 781,76
	VV		Výměna dlažby - výstup z parkoviště - jih				
	VV		5,0*3,84		19,200		

D 5 Komunikace pozemní

7 843,39

49	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	19,200	236,10	4 533,12
	VV		zatravnovací dlažba 210 x 140 mm, tl.80 mm červená -				
	VV		Výstup z parkoviště - jih				
	VV		5,0*3,84		19,200		
119	M	BET.S08C02	BEST-KROSO/BCM ČERVENÁ	m2	20,160	589,70	11 888,35
	VV		zatravnovací dlažba 210 x 140 mm, tl.80 mm červená -				
	VV		Výstup z parkoviště - jih				
	VV		5,0*3,84		19,200		
	VV		19,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,160		
120	M	BET.S08C01	zatravnovací dlažba 210 x 140 mm, tl.80 mm - přírodní	m2	-20,160	425,50	-8 578,08
	VV		odečet zatravnovací dlažby 210 x 140 mm, tl.80 mm přírodní -				
	VV		Výstup z parkoviště - jih				
	VV		5,0*3,84*-1		-19,200		
	VV		-19,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-20,160		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 568,64

121	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	19,200	81,70	1 568,64
	VV		Výměna dlažby - výstup z parkoviště - jih				
	VV		5,0*3,84		19,200		

D 997 Přesun sutě

2 546,56

122	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	2,762	922,00	2 546,56
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 998 Přesun hmot

533,03

111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,623	115,30	533,03
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:
E1-1a/03 - Uznatelné - změna kovové obruby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			66 547,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 547,63	21,00%	13 975,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 522,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: **E1-1a/03 - Uznatelné - změna kovové obruby**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		66 547,63
HSV - Práce a dodávky HSV		66 547,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		55 449,20
998 - Přesun hmot		11 098,43

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E1-1a/03 - Uznatelné - změna kovové obruby

Místo: Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 66 547,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 547,63	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 449,20	
79	K	91600R	D+M obruba z ocelové páskoviny	m	-405,000	401,10	-162 445,50
VV		405*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-405,000		
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	405,000	296,70	120 163,50
VV		Náhrada za kovovou obrubu					
VV		405,0			405,000		
VV		Součet			405,000		
84	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	425,250	122,70	52 178,18
VV		405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			425,250		
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,935	4 165,80	45 553,02
VV		405,0*0,027			10,935		
VV		Součet			10,935		
D	998	Přesun hmot				11 098,43	
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	96,257	115,30	11 098,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:
E1-1a/04 - Uznatelné - doplnění obrub parkovacích ploch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			48 869,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 869,26	21,00%	10 262,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 131,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E1-1a/04 - Uznatelné - doplnění obrub parkovacích ploch

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		48 869,26
HSV - Práce a dodávky HSV		48 869,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 423,86
998 - Přesun hmot		2 445,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E1-1a/04 - Uznatelné - doplnění obrub parkovacích ploch

Místo: Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 48 869,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV			48 869,26	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			46 423,86	
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,246	296,70	21 732,09
	VV		Parkoviště				
	VV		3,106+8*2,8+3,5"sever		29,006		
	VV		2,8+3,84+12*2,65+5,8"jih		44,240		
	VV		Součet		73,246		
84	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	76,908	122,70	9 436,61
	VV		73,246*1,05 Přepočtené koeficientem množství		76,908		
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,662	4 165,80	15 255,16
	VV		73,246*0,05		3,662		
	VV		Součet		3,662		
D		998	Přesun hmot			2 445,40	
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	21,209	115,30	2 445,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:

E2-1a/05 - Neuznatelné - úprava betonového stupně u vstupů do OC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31.07.2024

62242105

CZ62242105

75900513

CZ7556082479

Cena bez DPH			68 665,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 665,74	21,00%	14 419,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 085,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:

E2-1a/05 - Neuznatelné - úprava betonového stupně u vstupů do OC

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		68 665,74
HSV - Práce a dodávky HSV		33 470,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 827,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 520,64
997 - Přesun sutě		1 892,99
998 - Přesun hmot		229,22
PSV - Práce a dodávky PSV		35 195,69
771 - Podlahy z dlaždic		35 195,69

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:

E2-1a/05 - Neuznatelné - úprava betonového stupně u vstupů do OC

Místo: Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 665,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV			33 470,05	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			13 827,20	
34	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	18,560	745,00	13 827,20
VV		0,8*23,2			18,560		
VV		Součet			18,560		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			17 520,64	
35	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	18,560	487,00	9 038,72
VV		0,8*23,2			18,560		
VV		Součet			18,560		
36	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	18,560	457,00	8 481,92
VV		0,8*23,2			18,560		
VV		Součet			18,560		
D		997	Přesun sutě			1 892,99	
102	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,249	598,90	1 346,93
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,249	20,70	46,55
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	42,731	5,40	230,75
VV		2,249*19 'Přepočtené koeficientem množství			42,731		
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,249	119,50	268,76
D		998	Přesun hmot			229,22	
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1,988	115,30	229,22
D		PSV	Práce a dodávky PSV			35 195,69	
D		771	Podlahy z dlaždic			35 195,69	
37	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,560	62,80	1 165,57
38	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,560	168,00	3 118,08
VV		0,8*23,2			18,560		
39	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	18,560	900,00	16 704,00
VV		0,8*23,2			18,560		
VV		Součet			18,560		
40	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	21,344	580,00	12 379,52
VV		18,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			21,344		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	333,672	5,48	1 828,52

Strana 19 z 44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E2-1b/06 - Neuznatelné - mobiliář

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		296 958,58
HSV - Práce a dodávky HSV		290 868,58
1 - Zemní práce		554,86
2 - Zakládání		1 011,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		289 524,90
998 - Přesun hmot		-222,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		6 090,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		6 090,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	PRX-B355	Odpadkový koš Prax obdélného půdorysu, ocelové tělo, dvířka i zadní stěna opláštěna HPL (standardní barvy HPL) držák odpadkových pytlů, objem pytle 120 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016	kus	3,000	40 400,80	121 202,40
29	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	-8,000	1 508,20	-12 065,60
VV		8*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-8,000		
30	M	RMAT0003	lavička parková -lavička venkovní kovová s dřevěným sedákem vč. kotevních prvků	kus	-8,000	6 941,80	-55 534,40
VV		8*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-8,000		
31	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	13,000	554,80	7 212,40
VV		3"koše			3,000		
VV		4+1"lavičky Blocq			5,000		
VV		5"stoličky Blocq			5,000		
VV		Součet			13,000		
36	M	LBQ155to	Parková lavička s opěradlem a područkami Blocq, délka 2995 mm, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016, desky a lamely z tropického řeva ošetřené olejem	kus	1,000	43 906,50	43 906,50
37	M	LBQ111to	Parková lavička Blocq, délka 2000 mmm, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016, sedák z masivních desek z tropického dřeva ošetřené olejem	kus	4,000	27 779,70	111 118,80
38	M	LBQ112to	Stolička Blocq, délka 595 mm, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016, desky a lamely z masivního tropického dřeva ošetřené olejem	kus	5,000	14 985,30	74 926,50
39	M	RMAT0004.1	lavička venkovní 300/1800 mm, montovaná na schodišťové stupně - zakázková výroba vzhled obdobný Blocq mmcité	kus	4,000	31 135,70	124 542,80
43	M	RMAT0004	lavička parková -lavička venkovní 300/1800 mm, montovaná na schodišťové stupně - zakázková výroba	kus	-4,000	24 501,60	-98 006,40
VV		4*-1 'Přepočtené koeficientem množství			-4,000		
40	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	68,000	94,40	6 419,20
VV		4*3"koše			12,000		
VV		4*4"zakázkové lavičky			16,000		
VV		4*(4+1)"lavičky Blocq			20,000		
VV		4*5"stoličky Blocq			20,000		
VV		Součet			68,000		
D	998	Přesun hmot					-222,53
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,930	115,30	-222,53
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6 090,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					6 090,00
41	K	013294000	Ostatní dokumentace - technická a dílenská dokumentace - atypické lavičky	kpl	1,000	6 090,00	6 090,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3:
E2-3/07 - Neuznatelné - elektroinstalace - zapuštěná svítidla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			107 676,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 676,38	21,00%	22 612,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 288,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E2-3/07 - Neuznatelné - elektroinstalace - zapuštěná svítidla

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 676,38
PSV - Práce a dodávky PSV	77 471,27
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	77 471,27
M - Práce a dodávky M	27 239,91
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	27 239,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 965,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 01 - Rekonstrukce a zřízení nových zpevněných ploch
Úroveň 3: E2-3/07 - Neuznatelné - elektroinstalace - zapuštěná svítidla

Místo: Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 676,38

D PSV Práce a dodávky PSV 77 471,27

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 77 471,27

4	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	72,000	38,30	2 757,60
VV		72,0			72,000		
5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	82,800	15,20	1 258,56
VV		72,0*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			82,800		
18	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	16,000	633,20	10 131,20
19	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus	16,000	3 957,00	63 312,00
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,040	297,80	11,91

D M Práce a dodávky M 27 239,91

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 27 239,91

56	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	42,000	160,90	6 757,80
VV		42			42,000		
61	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,200	311,50	1 308,30
VV		42,0*0,2*0,5"místo lože			4,200		
62	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	85,500	38,90	3 325,95
VV		4,5*19 "Přepočtené koeficientem množství			85,500		
63	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,100	382,80	3 100,68
VV		4,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			8,100		
67	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	42,000	63,60	2 671,20
VV		42			42,000		
76	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	42,000	92,90	3 901,80
VV		42,0			42,000		
77	M	34575122	deska kabelová krycí PE červená, 300x4mm	m	84,000	28,60	2 402,40
VV		42,0*2 "Přepočtené koeficientem množství			84,000		
78	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	42,000	6,30	264,60
VV		42,0			42,000		
79	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	35,000	47,00	1 645,00
80	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 52/63mm	m	36,750	34,80	1 278,90
VV		35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			36,750		
94	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	8,515	68,50	583,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 965,20
95	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	741,30	2 965,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/08 - Přeložka CETIN

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024
IČ: 00261939
DIČ:
IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
IČ:
DIČ:
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			13 536,93
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		13 536,93	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			Výše daně
			2 842,76
			0,00
Cena s DPH			
v CZK			16 379,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/08 - Přeložka CETIN

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		13 536,93
HSV - Práce a dodávky HSV		7 508,54
1 - Zemní práce		7 508,54
M - Práce a dodávky M		6 028,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		6 028,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/08 - Přeložka CETIN

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: 
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 536,93

D HSV Práce a dodávky HSV 7 508,54

D 1 Zemní práce 7 508,54

7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,580	1 135,60	2 929,85
	VV		0,3*0,4*21,5"přeložka CETIN		2,580		
	VV		Součet		2,580		
79	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,100	594,00	3 029,40
	VV		0,3*0,4*21,0"stávající kabelová přípojka pro trafiku		2,520		
	VV		0,3*0,4*21,5"přeložka CETIN		2,580		
	VV		Součet		5,100		
8	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,580	98,30	253,61
	VV		2,58"lože		2,580		
	VV		Součet		2,580		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,644	279,00	1 295,68
	VV		2,58"lože		2,580		
	VV		Součet		2,580		
	VV		2,58*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		4,644		

D M Práce a dodávky M 6 028,39

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 028,39

88	K	460662512	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	21,500	207,00	4 450,50
	VV		21,5"přeložka CETIN		21,500		
	VV		Součet		21,500		
86	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	21,500	48,40	1 040,60
	VV		21,5"přeložka CETIN		21,500		
	VV		Součet		21,500		
87	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	22,575	23,80	537,29
	VV		21,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,575		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/09 - Změna trasy připojení VO

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ: 00261939
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			6 738,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 738,08	21,00%	1 415,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 153,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/09 - Změna trasy připojení VO

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 738,08
HSV - Práce a dodávky HSV		6 738,08
1 - Zemní práce		5 014,17
4 - Vodorovné konstrukce		1 657,53
998 - Přesun hmot		66,38

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/09 - Změna trasy připojení VO

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: 
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 738,08

D HSV Práce a dodávky HSV 6 738,08

D 1 Zemní práce 5 014,17

7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	1 135,60	4 088,16
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV			7,5*0,4*1,2"prodloužení - změna trasy VO - lampa č.11, 12 (ostrůvek JV)		3,600		
VV			Součet		3,600		

8	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,900	98,30	88,47
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VV			0,9"lože		0,900		
VV			Součet		0,900		

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,620	279,00	451,98
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV			0,9"lože		0,900		
VV			Součet		0,900		
VV			0,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,620		

12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,700	142,80	385,56
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			3,6-0,9"výkop minus dren a lože		2,700		
VV			Součet		2,700		

D 4 Vodorovné konstrukce 1 657,53

42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,900	1 841,70	1 657,53
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV			7,5*0,4*0,3"prodloužení - změna trasy VO - lampa č.11, 12 (ostrůvek JV)		0,900		
VV			Součet		0,900		

D 998 Přesun hmot 66,38

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,702	39,00	66,38
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/10 - Trubní vedení - úprava šachet, doplnění uliční vpusti

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024
IČ: 00261939
DIČ:
IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
IČ:
DIČ:
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			32 558,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 558,93	21,00%	6 837,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 396,31

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/10 - Trubní vedení - úprava šachet, doplnění uliční vpusti

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 558,93
HSV - Práce a dodávky HSV		32 558,93
8 - Trubní vedení		32 461,00
998 - Přesun hmot		97,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/10 - Trubní vedení - úprava šachet, doplnění uliční vpusti

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 558,93

D HSV Práce a dodávky HSV 32 558,93

D 8 Trubní vedení 32 461,00

49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,000	566,00	2 830,00
VV		5,0		5,000			
82	K	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
83	M	59224401	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 390,00	4 780,00
84	K	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska přechodová	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
85	M	59224521	deska betonová přechodová šachty DN 1200 XA3 kanalizační 120/100x25cm	kus	1,000	4 860,00	4 860,00
50	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 699,80	1 699,80
VV		1,0		1,000			
51	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	379,80	379,80
52	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	455,90	455,90
53	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	1,000	508,50	508,50
54	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	477,50	477,50
55	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	435,60	435,60
56	M	BTL.0006314.UR S	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	1 877,50	1 877,50
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 483,10	1 483,10
59	M	WVN.RF740006 W	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400, 420X620	kus	1,000	7 593,30	7 593,30

D 998 Přesun hmot 97,93

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,511	39,00	97,93
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/11 - Bourání stávajících betonových základů

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:
Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ: 00261939
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			39 347,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 347,28	21,00%	8 262,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 610,21

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří

Objekt: ZL01 - Změnový list č.01

Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota

Úroveň 3: **1/11 - Bourání stávajících betonových základů**

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024

Projektant: 

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 347,28
HSV - Práce a dodávky HSV		39 347,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 768,00
997 - Přesun sutě		5 579,28

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/11 - Bourání stávajících betonových základů

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel: Společnost RS OC Jednota - Klášterec

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 347,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV			39 347,28	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			33 768,00	
78	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,400	4 020,00	33 768,00
VV		0,7*0,5*24,0			8,400		
VV		Součet			8,400		
D		997	Přesun sutě			5 579,28	
65	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	16,800	73,00	1 226,40
66	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,000	6,90	579,60
VV		16,8*5 'Přepočtené koeficientem množství			84,000		
67	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	16,800	224,60	3 773,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/12 - Změna nivelity opěrné zdi

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ: 00261939

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			59 860,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 860,90	21,00%	12 570,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 431,69

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/12 - Změna nivelity opěrné zdi

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel:

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		59 860,90
HSV - Práce a dodávky HSV		59 860,90
1 - Zemní práce		30 525,60
2 - Zakládání		-5 890,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		32 640,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 587,50
998 - Přesun hmot		-1,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/12 - Změna nivelity opěrné zdi

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.07.2024
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: 
Zhotovitel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 59 860,90

D HSV Práce a dodávky HSV 59 860,90

D 1 Zemní práce 30 525,60

4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	42,000	126,30	5 304,60
VV "40cm odkopání navíc"30*3,5*0,4					42,000		
8	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,000	98,30	4 128,60
VV "40cm odkopání navíc"30*3,5*0,4					42,000		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,600	279,00	21 092,40
VV "40cm odkopání navíc"(30*3,5*0,4)*1,8					75,600		

D 2 Zakládání -5 890,95

78	K	213311113	Polštáře zhuťné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	13,725	1 880,00	25 803,00
VV 30,5*1,5*0,3					13,725		
27	K	274315124	Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 16/20	m3	-12,000	2 951,70	-35 420,40
VV Výkres D112c/D112b							
VV "základový pas pod vrchní úhlovou zdi"0,4*30*-1					-12,000		
VV Součet					-12,000		
79	K	275351101	Bednění základových bloků LTM oboustranné zřízení	m2	4,550	697,00	3 171,35
VV "podkladní deska pod prefa dílce"0,4*(5+1,5)*0,25*7					4,550		
80	K	275351102	Bednění základových bloků LTM oboustranné odstranění	m2	4,550	122,00	555,10
VV "podkladní deska pod prefa dílce"0,4*(5+1,5)*0,25*7					4,550		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 640,00

81	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	8,000	4 080,00	32 640,00
VV Rozebrání a zpětná montáž dílce opěrné zdi							
VV 8,0					8,000		
VV Součet					8,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 2 587,50

82	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	5,750	450,00	2 587,50
VV Podkladní deska pod prefa dílce opěrné zdi							
VV 1,5*0,1*5					0,750		
VV 1,5*0,1*4*6					3,600		
VV 0,4*0,5*7					1,400		
VV Součet					5,750		

D 998 Přesun hmot -1,25

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,032	39,00	-1,25
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt:
ZL01 - Změnový list č.01
Soupis:
SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3:
1/13 - Gabiony

KSO:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ:
DIČ: 00261939

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			57 913,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 913,32	21,00%	12 161,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		70 075,12

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/13 - Gabiony

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Zhotovitel:

Datum: 31.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		57 913,32
HSV - Práce a dodávky HSV		57 913,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce		51 574,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 800,00
998 - Přesun hmot		1 538,33

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří
Objekt: ZL01 - Změnový list č.01
Soupis: SO 02 - Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota
Úroveň 3: 1/13 - Gabiony

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 31.07.2024

Projektant: 

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 913,32

D HSV Práce a dodávky HSV

57 913,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

51 574,99

1	K	311113134	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,560	1 920,00	4 915,20
VV		3,2*0,8			2,560		
2	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,036	59 900,00	2 156,40
VV		3,2*3*2*0,888/1000*1,15			0,020		
VV		3,2/0,4*2*1,0/1000			0,016		
VV		Součet			0,036		
3	K	327215351	Montáž obkladů opěrných zdí ze svařovaných gabionů úprava galfan vyplněné kamenem (bez jeho dodání)	m3	5,232	5 840,00	30 554,88
VV		(3,2+2,7+5,0)*1,6*0,3			5,232		
VV		Součet			5,232		
4	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	10,464	654,00	6 843,46
VV		5,232*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,464		
5	K	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	3,200	631,00	2 019,20
VV		3,2			3,200		
6	K	34827261R	Plotová stříška pro zeď tl 595 mm z velkoformátových dlaždic betonových přírodních	m	7,700	660,50	5 085,85
VV		2,7+5,0			7,700		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 800,00
7	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,200	1 500,00	4 800,00
VV		3,2/0,4*2*0,2"trny - vertikální výztuž do ztr. bednění			3,200		
VV		Součet			3,200		
D 998		Přesun hmot					1 538,33
111	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	13,342	115,30	1 538,33

Podrobný harmonogram výstavby

Stavba: RS OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří

P.č.	Popis činnosti	Začátek	Konec	Časový harmonogram 2024																																																										
				Měsíc	Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen																																	
				Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																															
				Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Rekonstrukce zpevněných ploch OC Jednota a okolí v Klášterci nad Ohří		3.4.2024	12.9.2024																																																											
E1 - uznatelné výdaje		3.4.2024	2.9.2024																																																											
1a - Rekonstrukce a zřízení zpevněných ploch - uznatelné výdaje		8.4.2024	2.9.2024																																																											
1	HSV - Práce a dodávky HSV	8.4.2024	2.9.2024																																																											
2	PSV - Práce a dodávky PSV	8.4.2024	17.8.2024																																																											
2 - Zeleň - uznatelné výdaje		16.6.2024	29.8.2024																																																											
3	HSV - Práce a dodávky HSV	16.6.2024	29.8.2024																																																											
VRN1 - VRN		3.4.2024	2.9.2024																																																											
4	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3.4.2024	2.9.2024																																																											
E2 - Neuznatelné výdaje		3.4.2024	12.9.2024																																																											
1b - Rekonstrukce a zřízení zpevněných ploch - neuznatelné výdaje		3.5.2024	12.9.2024																																																											
5	HSV - Práce a dodávky HSV	3.5.2024	12.9.2024																																																											
3 - Elektroinstalace - neuznatelné výdaje		8.4.2024	5.9.2024																																																											
6	HSV - Práce a dodávky HSV	8.4.2024	17.8.2024																																																											
7	PSV - Práce a dodávky PSV	7.7.2024	25.8.2024																																																											
8	M - Práce a dodávky M	8.4.2024	17.8.2024																																																											
9	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8.4.2024	17.8.2024																																																											
10	OST - Ostatní	8.4.2024	17.8.2024																																																											
11	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7.7.2024	2.8.2024																																																											
VRN2 - VRN		3.4.2024	2.9.2024																																																											
12	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3.4.2024	2.9.2024																																																											
Propojení chodníků a bezbariérová úprava u OC Jednota		3.4.2024	7.10.2024																																																											
1 - Objekty pozemních komunikací		3.5.2024	7.10.2024																																																											
13	HSV - Práce a dodávky HSV	3.5.2024	7.10.2024																																																											
14	PSV - Práce a dodávky PSV	2.6.2024	17.8.2024																																																											
15	M - Práce a dodávky M	3.7.2024	2.8.2024																																																											
2 - Kabelové trasy a stožáry VO		8.4.2024	14.9.2024																																																											
16	PSV - Práce a dodávky PSV	8.4.2024	14.4.2024																																																											
17	M - Práce a dodávky M	3.7.2024	14.9.2024																																																											
3 - VRN		3.4.2024	29.8.2024																																																											
18	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3.4.2024	29.8.2024																																																											

Termín realizace díla je 189 dní od protokolárního předání staveniště po dokončení a předání díla.

Postup realizace zakázky je definován výše zpracovaným harmonogramem prací.

V Klášterci nad Ohří dne: 08.08.2024

Jiří Bezděk - jednatel