

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č.: SD/196/2021/OVR
„Rozšíření umělého zasněžování SKI areál Alšovka“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR

Petr Vaněk – referent OVR

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 15.06.2021 z důvodu navýšení rozsahu prací – náročnost napojení na stávající rozvody, nesrovnalost v PD, doplnění hydroboxu, úpravy výměr dle skutečnosti a to navýšením ceny díla o 147 139,58 Kč bez DPH, (DPH činí 30 899,31 Kč, celkem tedy 178 038,89 Kč s DPH). Z důvodu časové náročnosti na dodávku materiálu (dodavatel hydroboxů je ve zpoždění s výrobou) se prodlužuje termín realizace díla o 14 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Doba realizace díla bude **celkem 102 kalendářních dní**.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 05.07.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 15.10.2021.

Detailní harmonogram postupu a prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

2.3. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 4.1.Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 1 978 348,83 Kč

DPH 21% 415 453,25 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 2 393 802,08 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 15.6.2021.


Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)
Příloha č. 2: Harmonogram

29 -09- 2021

29 -09- 2021

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KnO - Rozšíření umělého zasněžování Alšovka

Objekt: Změnový list - více a méně práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

111 522,94

1 Zemní práce

14 133,35

17	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,500	45,52	204,84
			H2-0				

10*3*0,15

4,500

48	001	122551504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	9,200	1 070,00	9 844,00
			H2-0				

10*1,15*0,8

9,200

20	R	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,200	146,55	1 348,26
21	R	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	9,200	63,62	585,30
26	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,200	147,94	1 361,05
27	R	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,000	13,34	400,20
			H2-0				

10*3

30,000

28	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	30,000	12,99	389,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

4 Vodorovné konstrukce

1 745,98

29	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,600	1 091,24	1 745,98
			H2-0				

10*0,8*0,2

1,600

8 Trubní vedení

94 753,62

1	R	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	42,000	73,50	3 087,00
2	286	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	42,000	51,00	2 142,00
3	R	877231123	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 75/40	kus	1,000	305,76	305,76
4	286	28614005	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 75-40mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
5	R	879231191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550	m	42,000	78,52	3 297,84
6	R	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 - dopojení hydrantů	m	10,000	893,00	8 930,00
7	R	722181243	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	10,000	133,00	1 330,00
8	R	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	808,02	808,02
43	422	422-R5	Hydrant - voda dlouhý	kus	1,000	14 800,00	14 800,00
9	R	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	686,00	3 430,00
10	319	319-R2	Koleno VICTAULIC OD114, různé úhly	kus	17,000	1 059,00	18 003,00
11	319	319-R3	T kus VICTAULIC OD 114/R 2" závit/PN69	kus	1,000	2 463,00	2 463,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	319	319-R4	Spojka VICTAULIC OD114/PN69, ST77	KUS	43,000	879,00	37 797,00
13	422	422-R6	Odvzdušňovací ventil D62017-540 DN25/PN40	kus	-1,000	2 870,00	-2 870,00

998 Přesun hmot 889,99

15	R	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	2,562	347,38	889,99
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 70 116,64

741 Elektroinstalace - silnoproud 70 116,64

30	R	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m	100,000	27,00	2 700,00
31	354	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	9,000	26,81	241,29
32	345	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	100,000	12,30	1 230,00
44	R	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	85,000	17,00	1 445,00
45	341	34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2	m	85,000	37,74	3 207,90
40	R	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	85,000	120,00	10 200,00
41	341	34113223	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2	m	85,000	126,12	10 720,20
46	R	741V	Spojovací smrštitelný soubor na silový kabel 3x120+70, vč. naspojování	kus	7,000	3 750,00	26 250,00
33	R	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	15,000	39,00	585,00
34	354	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,000	46,79	701,85
35	R	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	32,000	39,00	1 248,00
36	354	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,000	46,79	1 497,28
37	354	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	15,16	106,12
38	354	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	1,000	15,49	15,49
39	354	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	1,000	28,51	28,51
47	R	741V1	Gelová spojka SHARK, vč. naspojování sdělovacího kabelu	kus	7,000	1 420,00	9 940,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -34 500,00

VRN3 Zařízení staveniště -9 500,00

49	R	035103001	Pronájem ploch	sou	-1,000	9 500,00	-9 500,00
----	---	-----------	----------------	-----	--------	----------	-----------

VRN4 Inženýrská činnost -10 000,00

50	R	041103000	Autorský dozor projektanta	sou	-1,000	5 000,00	-5 000,00
51	R	041203000	Technický dozor investora	sou	-1,000	5 000,00	-5 000,00

VRN7 Provozní vlivy -15 000,00

52	R	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	sou	-1,000	15 000,00	-15 000,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	-----------	------------

Celkem 147 139,58

Harmonogram stavby "KnO - Rozšíření umělého zasněžování Alšovka"

Kód položky	Rok			2021															
	Měsíc			Červenec				Srpen				Září			Říjen				
	Týden			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	Popis	Začátek	Konec																
20210524/01-J	KnO - Rozšíření umělého zasněžování Alšovka	05.07.2021	14.10.2021																
Objekt2	Rozpočet	05.07.2021	30.09.2021																
HSV	Práce a dodávky HSV	05.07.2021	30.09.2021																
1	Zemní práce	05.07.2021	14.10.2021																
2	Zakládání	19.07.2021	13.08.2021																
4	Vodorovné konstrukce	26.07.2021	10.09.2021																
8	Trubní vedení	26.07.2021	14.10.2021																
998	Přesun hmot	19.07.2021	10.09.2021																
PSV	Práce a dodávky PSV	02.08.2021	17.09.2021																
741	Elektroinstalace - silnoproud	02.08.2021	14.10.2021																
742	Elektroinstalace - slaboproud	02.08.2021	14.10.2021																
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	05.07.2021	30.09.2021																

V Klášterci nad Ohří