

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/187/2021/OVR

"Oprava oplocení letního kina v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 




dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: 

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: 

Petr Vaněk – referent OVR; tel: 

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ6080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 

telefon: 

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti; tel: 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

 – stavbyvedoucí; 

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 21.5. 2021 z důvodu omezení dodávek materiálu potřebného pro realizaci zakázky a z důvodu omezení provádění stavebních prací ve vazbě na provoz letního kina. Čímž se prodlužuje termín dokončení díla.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ 3.2. Doba realizace díla bude celkem 40 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 24.5.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 25.8.2021.

Detailní harmonogram postupu a prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

III

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.


3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 21.5.2021..

Příloha č. 1 Harmonogram



Harmonogram stavby "Oplocení Letního kina Klášterec nad Ohří"

| Kód položky | Rok | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|------|--|
| | Měsíc | | V/21 | VI/21 | | | | VII/21 | | | | VIII/21 | | | | | |
| | Týden | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| | Popis | Začátek | Konec | 7dні | 7dні | 7dні | 7dні | 7dні | 4dny | 2dny | 4dny | 4dny | 4dny | 4dny | 4dny | 4dny | |
| | Oplocení Letního kina Klášterec nad Ohří | 24.05.2021 | 25.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | dodávka materiálů | 24.05.2021 | 23.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 23.06.2021 | 25.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 24.06.2021 | 25.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 24.06.2021 | 25.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace pozemní | 24.06.2021 | 25.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24.06.2021 | 12.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | 24.06.2021 | 12.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | 24.06.2021 | 16.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 12.07.2021 | 16.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 12.07.2021 | 16.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | |

V Klášterci nad Ohří dne: 21.6.2021

