

## DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/348/2018/ORG

### Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil

na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“)

a

### Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 212935908/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Branda, člen představenstva

Ing. Radim Sponar, předseda představenstva,

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

### 1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SD/348/2018/ORG ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018, Dodatku č. 2 ze dne 01.07.2019, Dodatku č. 3 ze dne 07.05.2020 a Dodatku č. 4 ze dne 18.11.2020 vztahující se k vybudování stavby „KULTURNÍ DŮM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA“ (dále jen „SOD“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. 25.3 SOD dohodly na změně lhůty k dokončení díla a změně přílohy č. 2 – Podrobný harmonogram výstavby, které vyplynuly ze současné situace ohledně koronaviru – COVID-19 a s tím souvisejících omezení, která způsobují nemožnost plnění uzlových bodů v HMG stavby.



- 2

- Dodatek přechetiv a s

Za zhotovitele: 23-08-2021

2



