

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.: SD/228/2019/OVR

„ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 – stavební práce“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; [REDACTED]

Petr Vaněk – referent OVR; [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 29.11.2006,

č.j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ 7507282464

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Adam Vavroušek, tel. [REDACTED]

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 31.05.2019 z důvodu nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu prací (konkrétně u položky: ZŠ Školní – rekonstrukce podlahy pavilonu U12 – 1. NP - kde došlo k provedení nové podkladní betonové mazaniny) a to navýšením ceny díla dle skutečně provedených prací:

Navýšení částky bez DPH o:	131.958,00 Kč
DPH 21%	27.711,18 Kč
Navýšení částky vč. 21% DPH o:	159.669,18 Kč

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH	1.797.161,87 Kč
DPH 21%	377.404 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	2.174.565,87 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31.05.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.


Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) - vícepráce

Příloha č. 2 : Změnový list stavby č.1

Příloha č. 3 : Fotodokumentace

14-08-2019

14-08-2019



Rozpočet - Vícepráce

Akce:

Vícepráce ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří - betonáž podlah

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

nám. Dr. E. Beneše 85

IČO: 00261939, DIČ: CZ 00261939 plátce DPH


Zhotovitel:

Vavroušek Adam

Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828, DIČ CZ7507282464

Položka	Jed.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Demontáže betonové podlahy				55 068,00 Kč
Demontáž podlah betonových-ručně do 7cm	m2	140,00	135,00 Kč	18 900,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,00	680,00 Kč	14 960,00 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,00	364,00 Kč	8 008,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,00	12,00 Kč	264,00 Kč
Poplatek za uložení na skládce Mikulovice stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	22,00	360,00 Kč	7 920,00 Kč
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,00	1 254,00 Kč	5 016,00 Kč
Stavební práce,úklidové				7 700,00 Kč
Vysátí podkladového betonu	m2	140,00	55,00 Kč	7 700,00 Kč
		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Betonáž podlah				69 190,00 Kč
Podlahy penetrace podkladu základního betonu	m2	140,00	49,50 Kč	6 930,00 Kč
Dod a mtž.betonáž podlah do 7cm	m2	140,00	395,00 Kč	55 300,00 Kč
Náklady na dopravu	bkm	140,00	14,00 Kč	1 960,00 Kč
Náklady na přesun stavebního materiálu	sou	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				131 958,00 Kč
DPH 21%				27 711,18 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH				159 669,18 Kč
Datum a podpis	Razítko			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		1	
		12.08.2019	
Název veřejné zakázky: "ZŠ Školní - Rekonstrukce podlahy na chodbě v 1.NP"			
Zhotovitel: Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří			
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří			
SoD č.:	SD/228/2019/OVR dodatek č. 1	Druh financování:	vlastní zdroje
Název změny, stavební oddíly: Bouráncí práce Podlahy		Druh prací: vícepráce	
Popis změny: Vícepráce - přípočet v hodnotě Kč bez DPH 131.958,00 Kč			
Zdůvodnění změny: V rámci rozpočtu dle uzavřené SoD měly být pouze vybourány dlaždice z podlahy, provedení samonivelační vyrovnávací stěrky a zpětná pokládka nové dlažby. Při bourání stávající dlažby se rozpadl i stávající beton. podklad, který musel být v celé ploše vybourán a následně provedena nová betonová mazanina, jako podklad pro pokládku dlažby. (viz foto)			
Posouzení změny - TDI P. Vaněk Se změnami souhlasím ano		Datum: 12.8. 2019	Podpis: 
Dopady	do projektové dokumentace (ANO/NE)		ne rozpočet
	do časového plánu (ANO/NE)		ne Termín dokončení: 15.08.2019
	do ceny:	snížení bez DPH	Bilance: 131.958,00 Kč
		zvýšení bez DPH 131.958,00 Kč	
		Konečná celková cena po změně vč.DPH	
Zástupce zhotovitele: Adam Vavroušek		Datum 12.8.2019	
Zástupce objednatele: Vlastimil Dokoupil		Datum: 12.8 2019	



