

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/254/2021/OVR

"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
00261939
CZ00261939
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Zástupce ve věcech
organizačních:

Michaela Dolanská – referentka OVR

2. Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Zápis v OR/ŽR:

JKPO CZ s.r.o.
28.října 1081, 430 01 Chomutov
07324537
CZ 07324537
Ing. Alenou Kůrkovou
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis. zn. C 42094

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel., e-mail:

Komerční banka a.s.
Ing. Alena Kůrková, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kůrka, jednatel společnosti

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.07.2021 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení vydání odsouhlasení stavby společností Teplo Klášterec s.r.o.

II.

2.1. Čl. III Čas plnění, bod 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Doba realizace bude celkem maximálně 352 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne 06.09.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 24.08.2022.

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které

jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla."

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č.2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.07.2021.

Příloha č.1: Harmonogram

09.03.2022

09-03-2022

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **22.06.2021**

Zpracoval : **ing. Alena Kůrková**

Název dodavatele : **JKPO CZ s.r.o.**

Termín zahájení : **06.09.2021** Termín dokončení : **24.08.2022**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	10 dní	16.09.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	181 dní	16.03.2022
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro příslušná řízení v rozsahu DPS	21 dní	06.04.2022
4	IČ. pro příslušné řízení vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	45 dní	21.05.2022
5	Příslušné řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	04.08.2022
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	14.08.2022
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	10 dní	24.08.2022

Maximální počet dní celkem**352 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V CHOKUTOVĚ dne 23.3.2022

