

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/072/2018/OVR**

"Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ul. Pod Stadionem, ul. Královehradecká a jejích okolí v Klášteřci nad Ohří."

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Klášteřec nad Ohří |
| Sídlo: | Klášteřec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51 |
| IČO: | 00261939 |
| DIČ: | CZ00261939 |
| Zastoupený: | Ing. Štefanem Drozdem, starostou města |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Klášteřec nad Ohří |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:  |
| Zástupce ve věcech organizačních: | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:  |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Pavel Adamec |
| Sídlo: | Sádecká 62, 438 01 Holedeč |
| IČO: | 44538413 |
| DIČ: | CZ7001230621 |
| Zápis v OR: | vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem |
| Bankovní spojení: | ČSOB Žatec |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Pavel Adamec
Tel.:  |
| E-mail: |  |

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 07.03.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na dílčí změny v projektové dokumentaci na základě připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR, následujícím způsobem:

II.

- 2.1. **Čl. III Čas plnění bod 3.2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„3.2 Doba realizace díla bude **celkem 453 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem : od 19.3.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 15.06.2019

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat lhůty jednotlivých fází projektu, které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou č.1 této smlouvy.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla a vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.


Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací.

15 -03- 2019

15 -03- 2019

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:



Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na regeneraci lokality ul. Pod

Datum zpracování : **2.3.2018**

Zpracoval : **Ing. Pavel Adamec**

Název dodavatele : **Ing. Pavel Adamec**

Termín zahájení : **19.3.2018** Termín dokončení : **15.6.2019**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zahájení prací, zajištění vstupních předpokladů	45 dní	3.5.2018
2	Vypracování studií, veřejné projednání, variantní řešení, zpracování připomínek občanů	146 dní	26.9.2018
3	Zpracování připomínek objednatele	30 dní	26.10.2018
4	IČ. pro společné ÚR a SP, zpracování společné DUR a DSP	143 dní	18.3.2019
5	Podání žádosti o společné ÚR a SP	1 dní	19.3.2019
6	Vydání společného ÚR a SP	74 dní	1.6.2019
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby Odevzdání rozpočtu a výkazu výměru	14 dní	15.6.2019

Maximální počet dní celkem**453 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

V

HOLÝ

dne

