

Dodatek č. 1

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/172/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

1.2. Zhotovitel

KAP ATELIER s.r.o.

Zastoupené panem Pavlem Šrytrem - jednatelem

se sídlem: Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

IČO: 27338614

DIČ: CZ27338614

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo je změna sídla zhotovitele, změna předmětu smlouvy, méněpráce na služby, změna času plnění, změna financování a fakturace a změna dodacích podmínek.

"Zpracování projektové dokumentace cyklostezky od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří"

Změna článku I (SD/172/2017/OVR) – sídlo zhotovitele

nové sídlo zhotovitele - KAP ATELIER s.r.o., Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

Změna článku III (SD/172/2017/OVR) – čas plnění

kompletní projektová dokumentace v rozsahu DUR + DPS bude objednateli předána nejpozději do **31.01.2018** ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Změna článku VI (SD/172/2017/OVR) – financování a fakturace

Fakturace proběhne formou dílčích plnění a to vždy po dokončené ucelené části díla

1.fakturace položek 1. – 5. v celkové výši **125.000,-Kč bez DPH** proběhne po předání dokumentace pro územní rozhodnutí včetně vyjádření správců IS a DOSS

2.fakturace položek 6. – 9. v celkové výši **119.000,-Kč bez DPH** proběhne po předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

3.fakturace v celkové výši **31.000,- Kč bez DPH** proběhne po dokončení inženýrské činnosti, která proběhne po majetkoprávním vypořádání pozemků určených pro stavbu.

Změna výkazu výměr

Cena předmětu díla

1	geodetické zaměření (výškopis polohopis) nezměněno	20.000,-Kč
2	průzkum a pos.stavu podloží vč.potřebných sond nezměněno	15.000,-Kč
3	návrh stavby včetně projednání se zadavatelem nezměněno	10.000,-Kč
4	vypracování dokumentace k územnímu řízení nezměněno	60.000,-Kč
5	inženýrská činnost k UR změna (nedokončeno)	20.000,-Kč
5	inženýrská činnost k UR změna (doplatek po dokončení)	5.000,-Kč
6	vypracování PD pro SP v rozsahu DPS nezměněno	95.000,-Kč
7	inženýrská činnost pro stavební povolení (nedokončeno)	0,-Kč
7	inženýrská činnost pro stavební povolení (doplatek po dokončení)	20.000,-Kč
8	výkaz výměr a rozpočet v cenové hladině ÚRS nezměněno	20.000,-Kč
9	počet požadovaných výtisků PD (2+2 paré, nedokončeno)	4.000,-Kč
9	počet požadovaných výtisků PD (1+4 paré, po dokončení)	6.000,-Kč

Cena celkem	275.000,-Kč
DPH 21%	57.750,-Kč
Cena celkem vč. DPH	332.750,-Kč

Změna článku VII (SD/172/2017/OVR) – základní dodací podmínky

1. Projektová dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí vč. vyjádření účastníků řízení a DOSS bude předána ve **dvou vyhotoveních** (paré) v tištěné podobě a elektronicky na CD nosiči.
2. Projektová dokumentace v úrovni pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu v aktuální cenové hladině ÚRS bude předána ve **dvou vyhotoveních** (paré) v tištěné podobě a elektronicky na CD nosiči.

3. Projektová dokumentace v úrovni pro vydání územního rozhodnutí včetně vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy bude předána po dokončení inženýrské činnosti (po majetkoprávním vypořádání pozemků určených pro stavbu) v **jednom vyhotovení** (paré) v tištěné formě - a v aktualizované elektronické verzi na CD nosiči ve formátu PDF v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

Projektová dokumentace v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů v aktuální cenové hladině ÚRS, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vypracuje zhotovitel po dokončení inženýrské činnosti (po majetkoprávním vypořádání pozemků určených pro stavbu) ve **čtyřech vyhotoveních** (paré) a v aktualizované elektronické verzi na CD nosiči ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

III. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.
12.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Klášterci nad Ohří dne.....

V Klášterci nad Ohří dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta

.....
Pavel Šrytr - jednatel