

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO
č.: SD/233/2022/OVR
" Rekonstrukce ulice Mírová v Klášterci nad Ohří "

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)*

I.

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.:

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR; te

Petr Vaněk – referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

Lama Construction s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 2065

zastoupené: Ing. Martinem Červeným – jednatelem společnosti

se sídlem: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČO: 44567022

DIČ: CZ 44567022

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo ú

telefon

e-mail

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Martin Červený – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

stavbyvedoucí;

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 17.06.2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 12. 12. 2022 z důvodu úpravy harmonogramu výstavby resp. posunutí termínu dokončení. Důvodem pro úpravu harmonogramu je přerušení prací s ohledem na nevyhovující klimatické podmínky a odstávky výroby obaloven (dodavatelů asfaltových směsí) v zimních měsících.
- 2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
- „3.2. Zhotovitel zahájí provádění díla: do 5-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 28.4.2023.
Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 1 této smlouvy.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 17.06.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.12.2022.

Příloha č.1: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne 27.1.2023

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.

V Klášterci nad Ohří dne 31.1.2023

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Červený – jednatel společnosti, v. r.

Harmonogram stavby: Rekonstrukce ul. Mírová, Klášterec nad Ohří

	2022												2023				2023				2023				2023				
	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				
<i>pokládka obrub pro komunikace a parkovací stání</i>						X	X	X	X	X																			
<i>pokládka asfaltových směsí komunikace</i>										X	X																X	X	
<i>pokládka dlažeb pro chodníky a parkovací stání</i>											X	X			X									X	X				
<i>předání stavby</i>																													X

Postup prací může být ovlivněn technologickými přestávkami/nepříznivými klimatickými podmínkami, či technickými požadavky provozovatele při výstavbě.

Technologická přestávka stavby



Dne: 27.1.2023

