

## Dodatek č. 1

# S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/149/2017/OSM

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

#### **MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ**

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

#### **Zástupce objednatel ve věcech technických a organizačních:**

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Kateřina Frajbišová – pověřená vedením OSM; tel: xxx; e-mail: xxx

xxx – technický dozor investora, tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

#### **STAVMAX – Bezděk s.r.o.**

zastoupené jednatelem p. Jiřím Bezděkem

se sídlem: Říční 764, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 27309045

DIČ: CZ27309045

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

#### **Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:**

Jiří Bezděk – jednatel, tel: xxx, e-mail: xxx

#### **Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:**

xxx – stavbyvedoucí, tel: xxx, e-mail: xxx

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace zakázky, respektive posunutí termínu dokončení zakázky z důvodu vzniklých víceprací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci viz Odůvodnění žádosti o posunutí termínu dokončení stavebních prací na akci „**Oprava sociálních zařízení na zdravotním středisku Sadová 528 v Klášterci nad Ohří**“.

## III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem 112 kalendářních dní**)
- Termín zahájení :** **od 1.6.2017**
- Termín dokončení :** **do 20.9.2017**
- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

## XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.
- 12.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 12.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Příloha:** **Odůvodnění žádosti o posunutí termínu**

V Klášterci nad Ohří dne.....

**Za objednatele:**

.....  
Město Klášterec nad Ohří  
Ing. Štefan Drozd - starosta

V Klášterci nad Ohří dne .....

**Za zhotovitele:**

.....  
STAVMAX – Bezděk s.r.o.  
Jiří Bezděk - jednatel