

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/314/2021/OVR

"Vypracování PD na Rekonstrukci ulice Mírová v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel., e-mail:

NE2D Projekt s.r.o.

Prokopa Holého 2007, 434 01 Most

22801014

CZ22801014

Ing. Jiřím Nedvědem, jednatelem společnosti
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis. zn. C32376

ČSOB, a.s.

Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 06.09.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.05.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 18.07.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení vydání stanoviska od Odboru životního prostředí Kadaň.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Doba realizace bude celkem maximálně 570 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 06.09.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.03.2023

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

2.2. Příloha č. 2 smlouvy (harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 06.09.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.05.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 18.07.2022.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 28.11.2022

V Klášterci nad Ohří dne: 29.11.2022

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.

.....
Ing. Jiří Nedvěd - jednatel společnosti, v. r.

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Mírová v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **21.11.2022**

Zpracoval : 

Název dodavatele : **NE2D Projekt s.r.o.**

Termín zahájení : **06.09.2021** Termín dokončení : **30.03.2023**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	70 dní	15.11.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem 1.část	14 dní	29.11.2021
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	30 dní	29.12.2021
5	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	100 dní	08.04.2022
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	22.06.2022
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	02.07.2022
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	14 dní	16.07.2022
1	Zpracování návrhu stavby k projednání - 2.část	60 dní	14.09.2022
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	14 dní	28.09.2022
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	30 dní	28.10.2022
5	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	60 dní	27.12.2022
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	12.03.2023
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	22.03.2023
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	8 dní	30.03.2023

Maximální počet dní celkem**570 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V dne

.....
čitelné jméno a příjmení + podpis a razítko