

Dodatek č. 1

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/279/2017/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatelů ve věcech technických a organizačních:

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

Zastoupené předsedou představenstva, Markem Volákem

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Marek Volák – předseda představenstva, tel.: xxx, e-mail : xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

xxx – stavbyvedoucí, tel. xxx, xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo prodloužení termínu dokončení díla na stavební zakázce

"Výměna povrchu zámeckého nádvoří v Klášterci nad Ohří"

Změna termínu realizace: po vyvorkování a objednání materiálu byl dodavatelem kamenné dlažby potvrzen termín dodání konec listopadu 2017. Termín realizace tím spadá do období se zhoršenými klimatickými podmínkami, které nedovolí provádět dílo v souladu s technologickými předpisy a normami a mohlo by dojít ke kolizi s již sjednanými akcemi zámku Klášterec. Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla.

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době : (celková doba realizace **nepřesáhne 45 kalendářních dní**)

Termín zahájení	do 13.11.2017
Termín dokončení	do 30.03.2018

Zhotovitel bude respektovat dlouhodobě sjednané akce zámku. V níže uvedených termínech stavební práce nebudou prováděny a staveniště bude zabezpečeno proti úrazu přítomných osob:

- 11/11 2017 svatby – vstup přes cukrárnu
- 17/11 vítání občánků – vstup přes cukrárnu
- 8/12 koncert Septem cantet – vstup přes renesanční sál
- 9/12 koncert ZUŠ – vstup přes renesanční sál
- 9/12 svatby – vstup přes cukrárnu
- 10/12 koncert Baroko – vstup přes renesanční sál
- 14/12 adaptační program MŠ – bude přesunuto mimo zámek
- 17/12 koncert Opera divas – vstup přes renesanční sál
- 23/2 2018 program Náhlavský - – vstup přes renesanční sál
- 1 / 4 Velikonoce na zámku – vstup přes cukrárnu

U všech akcí budou přístupné i vchody na toalety.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změny a dodatky k této smlouvě.

12.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

12.3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Klášterci nad Ohří dne 10.11.2017

V Kadani dne 10.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta

.....
Marek Volák – předseda představenstva