

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/254/2021/OVR

**"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"**

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany :

#### 1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupený:

**Město Klášterec nad Ohří**

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51  
00261939  
CZ00261939  
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:

Komerční banka, s.p.a. pobočka Klášterec nad Ohří  
Miroslav Dokaupil – vedoucí OVR,

Zástupce ve věcech  
organizačních:

Michaela Dolanská – referentka OVR,

#### 2. Zhotovitel:

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupený:  
Zápis v OR/ŽR:

**JKPO CZ s.r.o.**

28.října 1081, 430 01 Chomutov  
07324537  
CZ 07324537  
Ing. Alenou Kůrkovou  
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
spis. zn. C 42094

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel., e-mail:

Komerční banka a.s.  
Ing. Alena Kůrková, jednatel společnosti  
Ing. Jaroslav Kůrka, jednatel společnosti

### I.

#### Preambule

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 09.03.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení vydání stanoviska společností Teplo Klášterec s.r.o.

### II.

2.1. Čl. III Čas plnění, bod 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Doba realizace bude celkem maximálně 480 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne 06.09.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 30.12.2022.

**Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které**

**jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.**

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla."

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č.2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

### III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.


3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.


3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 09.03.2022.

Příloha č.1: Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne: 22.07.2022



V Klášterci nad Ohří dne: 9.8.2022



**Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace**

Název zakázky:

**"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"**

Datum zpracování : 22.06.2021

Zpracoval : ing. Alena Kůrková

Název dodavatele : JKPO CZ s.r.o.

Termín zahájení : 06.09.2021 Termín dokončení : 30.12.2022

**Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:**

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	10 dní	16.09.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	300 dní	13.07.2022
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro příslušná řízení v rozsahu DPS	30 dní	12.08.2022
4	IČ. pro příslušné řízení vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	45 dní	26.09.2022
5	Příslušné řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	10.12.2022
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	20.12.2022
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	10 dní	30.12.2022

**Maximální počet dní celkem****480 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V CHOMUTOVĚ dne 9.8.2022

