

**DODATEK č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. č. SD/359/2021/OVR**

"Rozšíření městského hřbitova v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s §2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Zástupce ve věcech
organizačních:

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Petr Vachulka

Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

43243070

CZ6504110998

Zápis v OR/ŽR:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského
oprávnění vydaného živnostenským úřadem v Litvínově
dne 12.11.1997, č.j. 0970738

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel.: e-mail:

Komerční banka a.s.

Petr Vachulka

II.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 7 se mění Smlouva o dílo ze dne 27.10.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.09.2022, ve znění Dodatku č.2 ze dne 29.09.2023, ve znění Dodatku č.3 ze dne 15.05.2024, ve znění Dodatku č.4 ze dne 06.12.2024, ve znění Dodatku č.5 ze dne 24.06.2025 a ve znění Dodatku č.6 ze dne 08.12.2025 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu. Důvodem k posunutí termínu je pozdržení vydání stavebního povolení z důvodu personálních změn na Stavebním úřadě v Kadani a z důvodu rozdělení rozpočtu dle požadavků objednatele.

III.

3.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Doba realizace bude celkem maximálně 1707 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 27.10.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.06.2026

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této SOD (příloha č.1).

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

3.2. Příloha č. 2 smlouvy (harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jako Příloha č. 1.

IV.

4.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 7 nemění a zůstávají beze změny.

4.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 7 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

4.3. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

4.4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

4.5. Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy.

Příloha č. 1 – Harmonogram

30.03.2026
V Klášterci nad Ohří dne:

Za objednatele :

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města

31.03.2026
V Klášterci nad Ohří dne:

Zhotovitel:

.....
Petr Vachulka

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování PD na Rozšíření městského hřbitova v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování :

Zpracoval : **Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny**

Název dodavatele : **Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny**

Termín zahájení : **27.10.2021** Termín dokončení : **30.06.2026**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	40 dní	06.12.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem / NPÚ/ MÚ Kadaň - památková péče	350 dní	21.11.2022
3	Zpracování připomínek / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	526 dní	30.04.2024
4	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	120 dní	28.08.2024
5	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	650 dní	09.06.2026
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	15 dní	24.06.2026
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	6 dní	30.06.2026

Maximální počet dní celkem**1707 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Mostě dne 27.03.2026

.....
čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko