

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/061/2018/OVR**

**"Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ul. Boženy Němcové a ul. Husova
v Klášterci nad Ohří"**

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Klášterec nad Ohří |
| Sídlo: | Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51 |
| IČO: | 00261939 |
| DIČ: | CZ00261939 |
| Zastoupený: | Ing. Štefanem Drozdem, starostou města |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
 |
| Zástupce ve věcech organizačních: | Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
 |
|
2. Zhotovitel: |
GEOprojectKV, s.r.o. |
| Sídlo: | Vítězná 1315/22, 360 01 Karlovy Vary |
| IČO: | 06032354 |
| DIČ: | CZ06032354 |
| Zastoupený: | Petrem Švorbou, jednatelem |
| Zápis v OR: | vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 34488 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Petr Švorba |
| Tel., e-mail: |  |

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 23.2.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.10.2019 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na dílčí změny v projektové dokumentaci na základě připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR.

II.

- 2.1. **Čl. III Čas plnění smlouvy** se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle článku II. smlouvy o dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: (doba realizace **celkem max. 761 kalendářních dní**)

Zahájení prací: 01.03.2018

Ukončení a předání díla : 31.03.2020 (vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci)

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat lhůty jednotlivých fází projektu, které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou č.1 této smlouvy.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla a vydání stavebního povolení.


Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu."

- 2.2. Harmonogram Dodatku č.1 smlouvy resp. jeho Příloha č.1 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. I) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací



Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ul. Boženy Němcové a ul. Husova v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **18.12.2019**

Zpracoval : **Petr Švorba**

Název dodavatele : **GEOprojectKV s.r.o.**

Termín zahájení : **01.03.2018** Termín dokončení : **31.03.2020**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	7 dní	08.03.2018
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	14 dní	22.03.2018
3	Zpracování připomínek objednatele / zpracování DÚR	20 dní	11.04.2018
4	IČ. pro společné řízení vč. podání žádosti	609 dní	11.12.2019
5	Společné řízení (od podání žádosti do vydání rozhodnutí vč. nabytí právní moci)	111 dní	31.03.2020
6	Zpracování DPS	0 dní	31.03.2020
9	Odevzdání DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr	0 dní	31.03.2020

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

V Karlových Varech dne 18.12.2019

Petr Švorba

čitelně j

