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REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí
Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č.: SD/206/2019/OVR

"Vybudování hřiště a zahrady v přkodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník)

l. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon: , fax:

e-mail:

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.: ; e-mail:

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR; tel: ; e-mail:
Jana Kúhnerová - referent OVR; tel: ; e-ínail:

1.2. Zhotovitel

FLORA SERVIS s.r.o.
zastoupené: janem Brčákem - jednatelem společnosti
se sídlem: Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
IČO: 28341627

DIČ: CZ28341627

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu:

telefon:

e-mail:
dále jen zhotovitel
ZástLlpce zhotovitele ve věcech smluvních:
Jan Brčák - jednatel společnosti
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orAanizačních

-
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ll.
2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 6.6. 2019

z důvodu snížení objemu zemních prací dle skutečností zjištěných v průběhu prací a odpočtu

nerealizovaných prací a to sň ižení ceny díla dle skutečně provedených prací:

Snížení částky bez DPH o: 55 537,81 KČ

DPH 21% 11 662,94 Kč

Sníženi částky VC. 21% DPH o: 67 200,75 Kč

2.2. ČI. lV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

,,4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:
Cena celkem bez 21% DPH 1 056 426,14 Kč
DPH 21% ... 221 849,49 Kč
Cena celkem vC, 21% DPH 1 278 275,63 KČ

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádném u provedení díla, je sjednána jako
konečná, smluvní a maximálni ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění."

Ill.

3.1. Ostatní ujednáni výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 netněni a zůstávají beze
změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2,
písín. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepjsujÍcĹ. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvn ich stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedí|noL| součástí smlouvy ze dne 6.6.2019 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1 :Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) - odpočty

V Klášterci nad
'ao'*dn·'·le

Ing. Štefan Dro

9- 2019
..........
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stavba: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří

REKAPITULACE

001 Zemní práce 34 835,06 Kč

018 Povrchové úpravy terénu 39 924,82 Kč

002 Záklacly 31 201,00 Kč

005 Komunikace 187,00 Kč

099 Přesun hínot 8 937,18 KČ

008 Vodovod k m|hQvišti 13 938,52 Kč

111 Herní prvky 865 350,00 Kč

999 Ostatní náklady 26 328,00 KČ
celkem bez DPH 1 020 701,58 KČ

vrn = vedlejší rozpočtové náklady, obsahuje i zařízení staveniště 3,5% z ceny 35 724,56 Kč
bez DPH

základna pro výpočet dph 1 056 426,14 kč

DPH 21% 221 849,49 Kč

celkem včetně DPH 1 278 275,63 Kč



S'tavební rozpočet - odpočtv
W

Název stavby: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohři Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: Konec výstavby:

jKSO: " Zpracováno dne:

C Kód Zkrácený popis M.j. Množství jednotková cena (KČ) Náklady celkem Kč) s
001 Zemni práce , 34 835,06

1 111301111r00 Sejmuti dmu tl.do 10cm, z celé ochranné plochy pod s kolem herního prvkuv m2 252,20 60,00 15132,00bude se urovnávat terén, přemístěni do 5m

2 113106231RXO Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby vC. naloženi na dopravní prostředek m2 0,00 0,00 0.00

3 113107515R00 Odstraněni podkladu pI.50m2,kam. drcené tl.15cm m2 0,00 0,00 0.00

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3 (nástup na skluzavku) m3 2,10 1.44,CO 302,40

Odkopávky nezzpažené v hor.3 do 100m3, vyrovnáni terénu do vodorovné
5 122201101ROD roviny, rozsah dle ochranného pásma prvku, výkop=násyp, průměrná hloubka m3 30,00 h'4,00 4 320,00

30cm

6 132201110R00 Hlcubení rýh d{j 50cm v hor.3 dc 50m3 (přívod vody k mlhovišti do patky u m3 1,02 667,00 580.34fasády

7 133201101R00 Hloubeni šachet hor.3 do 100m3 (patka pro zajištěni přívodu vody kmlhovišti) m3 0.09 139,00 12,51

8 133201101R00 Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 (kotveni herních prvků) m3 9,01 139,00 1 252,39

9 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, koleČko, výkop. z hor.1- 4 m3 9,01 21,CQ 189,21

10 162201105R00 Vodorovné přémistění výkopku z hor. 1-4 do 50m (drny, Myši kopeček) m3 17,54 99,00 1 736,46

11 162201105R00 Vodorovné přem:stěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m (zemina z kotveni m3 9,01 99.00 891,99prvků)

12 162201105R00 Vcdorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m (cimy) m3 10,03 99,00 992,97

13 167101101RClj Nakládání výkopku z hor.1-4 v mncžstvi do 1j0 m3 (z kotvení herních prvků) m3 9,01 190,Ctj 1 711,90

14 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (nepotřebné drny, 30%drnů) m3 13,57 1Č'C,CK) 2 577,54

15 171101101RX3 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutněni boků, ručně (Myši m3 3,97 42,00 165,74kopeček)

16 171102103RX3 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutněni boků, ručně (nástup na m3 67,83 68,00 4 612,44skluzavku)

17 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,01 22,00 198,22

3niženi o (KC)

12 000,00 Kč sníženi o 200m3

5 447,52 Kč sníženi o 37,83m3



18 174101101RCD Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny (vodovod pro mlhoviště) m3 0,61 95,00 57,95

19 175101101rt2 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,00 0,00 0,00

20 199000002RD0 Poplatek za skládku hcrniny 1- 4 t 0,00 140,00 0,CQ

018 Povrchové úpravy terénu 39 924,82

21 180401212Rlj0 Založení trávniku lučního výsevem ve svahu clo 1:2, vč.osiva m2 136,20 55,00 7 491,00

22 181501111RCJ Zpevněni ploch drnováním plošným v rovině, vC, úpravy svahů m2 136,2C 49,00 6 673,80

23 181C06111R00 Rozprostřeni zeminy v rov/sklonu 1:5 tl. 10cm m2 136,20 8,CD 1 089,60

24 181101102R00 Úprzva pláně v zářezech, hor.14 se zhutněním m2 136,20 24,00 3 268,80

25 10354200 Nákup omice pro pozemkové úpravy, 30% ochranně plochy kolem herních m3 13.62 732,00 9 969,84prvků

26 18220111J1R00 Svahováni násypů m2 36,18 41,00 1 483,38

27 185803111RX2 Ošetřeni trávníků v rovině (vyhrabání, zalíváni 2 měsíce) m2 452,20 22,00 g 948,40

28 184807111R00 Ochrana stromů bedněním - zřízeni m2 0,00 350,00 C,00

29 184807112R00 Ochrana stromů bedněním - cdstraněni m2 0,00 184,00 0,0C

002 Základy 31 201,00

30 278311042R00 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3 m3 7,61 4 100,00 31 201,00

005 Komunikace 187,00

31 564261111R00 Pcdklad z kaCírku, pc zhutněni 300mm (Myši kopeček) m2 1,00 187,00 187,00

098 Přesun hmot 8 937,18

32 998001011 RX1 Přesun hmot pre betcnáž sloupků na místě t 17,22 519,CC 8 937,18

008 Vodovod k mlhovišti 13 938,52

33 451572111ROC Lože pod potrubí z kameniva těženého frakce 0-4 m3 0,41 1 2C0,00 528,90

34 564551111R00 Podklad z kamenina (jrcenéhQ 63-125 tl.20cm (dc patky pro zaústěni m2 0,25 183,00 45,75vodovodu k mlhovišti)

35 564811111R00 Podklad ze ŠD po zh'jtněni t!.5cm (do patky pro zaústěni vodovodu k m2 0,25 48,00 12,00mlhovišti)

36 631313611R00 Mazanina betonová tl.8-12cm, C16/2C (pro začištěni hlavy patky pro vodovodmlhoviště) m3 0,03 d 320,00 99,60

37 722176215R00 Pctrubi Mepla Geberit 040x3,5mm brň 6,80 350,00 2 380,0C

38 722239104R00 Montáž vodovodních armatur, 2závity, G5/4" ks 2,00 122,CC 244,00

39 28654110A Koleno Geberit ks 1,00 1 500,00 1 500,00

40 28654373 Přechodka CG , plastový závit vnější či 40x5/4" ppr ks 1,00 2 800,00 2 800,00

41 722280107RCJ Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 bm 6,80 441,00 2 998,80

42 722179191R00 ?říplatek za malý rczsah cĺo 20m rozvodu kpl 1,00 1 000,CO 1 000,00

43 722202525ROC Ventil přímý s výpustí ppr - INSTAPLAST d 40x5/4" ks 1,00 2 320,00 2 320,co

44 998276101R00 Přesun hmot trubní vedení plast, otevřený výkop t 0,01 947,00 9,47

5 444,60 KČ nerealizovánc

10 990,00 KČ nereáizwáno

5 777,60 KČ nerealizováno



111 Hcrní prvky 865 350,00

45 HH1GQD-CD1 Pískoviště ŠKATULKA ks 2;00 39 48C,CD 713 960,0C

46 HH1JOC-OC1 Skluzavka LUPÍNEK ks 1,00 46 200,CO 46 200,00

47 HH3F00-001 Plot plaňkový 60cm ks 6,ck) 1 680,00 10 080,00

48 AT1703C0082-0-04 Pexesa || ks 1,00 28 560.00 28 560,00

49 HH1A01-001 Domeček 1 ks 1.00 71 4c(j,00 71 400,CK)

50 ZTHH1HOCKC05 ?roiézačka PARAVÁN M ks 1,00 52 080,00 52 CR30,CO

51 AT171500460-3-0 vyvýšené záhony ks 1,00 20 ": 6C,03 20 160.0C

52 HH3ECO-OC5 Hmyzí domeček ks 1,00 15 72clc0 15120,00

53 zthh3d00-011 Lavicový set Sylva ks 5,00 19 320.C'C 96 600,00

54 HH1001-021 Minipřelízka 21 ks 1,00 1c C80,00 10 080,00

55 HH1001-007 Minipřelizka 7 ks 1,00 5 5 040,CJ

56 HH10C1-018 Minipřelizka 18 ks 1,00 10 08C,CD' 10 080,00

57 HH1K00-002 MYŠÍ KOPEČEK ks 1,00 83 160JJC 83 160,00

58 AT17150055-0-01 Hrátky se zvukem ks 1,00 68 040,00 68 040,00

59 HH2BD0-001 ?rchazovadlo BRUMLA ks 1,00 2 C40,00 2 940,00

6C ZTHH1DC0-002 Malovací tabule PICASO se stříškou a počítadlem ks 1,00 19 320,00 19 320,00

61 AT17150056-0-02 Mlhoviště ks 1,00 2 940,00 2 940,00

62 ZTHH3DOC-012 Krmelec RADIÁTOR ks 1,00 15 120,CO ' 15120,00

63 at1715c056-0-c3 vrbový tunel ks 1,00 8 100,0C 8 100,00

64 HH3E00-002 Smyslový chodník (bez výplně) ks 1,00 40 200.00 46 200,00

65 HH31)00-001 Lavička s opěrkou ks 2,00 4 710,00 9 420,00

65 Doprava a montáž lcpl 1,00 165 750,00 165 750,00

999 Ostatní náklady 26 328,00

999-20-000D Manipulace s herními prvky 1% z ceny kpl 1,00 8 32Ô,CC 8 328,00

999-20-0001 Vytyčeni stavby hod. 10,00 500,00 5 ÔCCL00

999-20-0002 Geodetické zaměření stavby hod. 16,00 500,00 8 000,00

999-20-C003 Geometrické zaměřeni stavby hod. 0,00 500,00 0,CXJ

999-2?-0C04 Dokumentace skutečného provedeni kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

999-20-0005 Ořezání větví stromů (dle potřeby) hod. 0,00 250,00 0,00

Cena stavby celkem bez DPH 1 020 701,58

000,00 KČ nerealizcváno

8 OCD,00 Kč n

53 659,72 KČ


