
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.: SD/258/2022/OVR

"Oprava jižní fasády zámku v Klášterci nad Ohří"
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění (dále jen ,,občanský zákoník)

I. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohři
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939 plátce DPH
bankovní spojeni: Koľnerční banka, a.s.

číslo účt

telefon:

e-mail:

dále jen ,,objednatel"

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí
jana Kůhnerová - referent O
Petr Vaněk - referent OVR; t

1.2. Zhotovitel

HP STAV - Jan Perout s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, spis. zn. C 38789

zastoupena: Janem Peroutem - jednatelem společnosti

se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČO: 05684871

DIČ: CZ05684871

bankovní spojeni: Komerční banka, a. s.

číslo ú

telefon:

e-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Janem Peroutem - jednatelem společnosti,
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Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orqanizačních
janem Peroutem - jednatelem společnosti

ll.
2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 13.7.2022
z důvodu změn provedených v průběhu realizace dle požadavku zástupců NPÚ - změna odstínu
fasádního nátěru o rozšíření zakázky o nátěr venkovních rámů a křídel oken jižní fasády a to zvýšením
ceny díla o 82 538,00 Kč bez DPH, (DPH činí 17 332,98 Kč, celkem tedy 99 870,98 Kč s DPH). Na
základě dodatečně požadovaných prací se prodlužuje termín realizace díla o 20 dni.

2.2. ČI. lil. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým
zněním takto:

3.2 Doba realizace díla bude celkem 50 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.08.2022.

Termin dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: 20.09.2022.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

2.3. ČI. lV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
,,4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
Cena celkem bez 21% DPH 1 081 344,60 Kč

DPH 21% 227 082,37 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH 1 308 426,97 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako

konečná, smluvní a maximálni ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,"

Ill.
3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze
změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, v platném zněn j, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto
zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou
podepisujÍcÍ. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvnlch stran pIati,
že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou,
odchylkou nebo jiným dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu,
odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 13.7.2022 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
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Příloha Č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet ZL)

Příloha Č.2: Harmonogram
Příloha Č.3: Změnový list stavby

V Klášterci nad Ohří d,, 3 1 ,08, 2022 V Klášterci nad Ohří d,, r. .loly'
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Zámek Klášterec nad Ohří -oprava fasády na zadní straně objektu - vÍcenáklady
Fasáca:
poř. číslo položka m.j. počet m.j. cena m.j. celkem

1 952901104R Okna -mytí ks 32 211 6752
2 975645454R Okna - venkovní strana - obroušení, očištění, 2 x nátěr lazurou na dřevo ks 32 597 19104
12 783826313R Contact Plus - příplatek za nejtmavší odstín červené - pigment K9 250 82 20500
13 622471318R Soldalit - finální minerálnI nátěr - příplatek za nejtmavší odstín červené - pigment kg 158 229 36182

Celkem bez dph 82538
DPH 21% 17332,98
Celkem s DPH 99870,98



Harmonogram plnění veřejné zakázky

Zakázka : ,,OPRAVA JIŽNÍ FASÁDY ZÁMKU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ"

Termín: od 1.8.2022 - 20.9.2022

ROK 2022
DEN 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO

ZařÍzeni staveniště + oplocení staveniště
Montáž lešení
Zakrývání výplní otvorů
Demontáž svodů
Ot|učenj a očištění omítek
Oprava cmitek, sjednocujÍcÍ nátěr, vrchní nátěr
Montáž svodů
Broušeni, nátěr a čištěnioken
Demontáž lešení
Vyklizení staveniště



Změna č: 1
ZMENOVY LIST STAVBY D,tum změny: 25.8.2022

Název vz ,,Oprava jižní fasády zámku v Klášterci nad Ohři"

Zhotovitel: HP STAV - jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám, Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny: Druh financování: Druh prací: Stavební oddíly:
Úpravy povrchů

Zdůvodnění změny: , .
Na základě vydaného závazného stanoviska RRUP Kadaň a NPU byly provedeny před provedeném finálního nátěru
barevné vzorky Po provedené konzultaci vybrali zástupci RRÚP Kadaň a NPÚ Ústeckého kraje nejsytější barevný
vzorek, Přidáním pigmentu do podkladního a vrchního nátěru vzniklo zvýšeni cenových nákladů. Dále zástupci RRÚP
Kadaň a NPÚ Ústeckého kraje požadovali doplnění rozsahu prací o očištění a opravu nátěrů venkovních rámů a křídel
oken, Viz rozpočet vícenáklady.

Termín dokončeni se prodlužuje z důvodu dodržení technologických předpisů, nepříznivých klimatických podmínek (
vysoké teploty) a navýšení rozsahu prací o obroušení, očištění a nátěr oken do 20.9.2022.

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE
Dopady:

do časového pIánu (Ano/Ne): ANO Termín dokončeni do: 20.9.2022

Bilance:Sn|zen| ceny bez 0,00 KČ
DPH +99 870,98 Kč

Do ceny:
zvýšeni ceny bez VC. DPHDopady: DPH 82 538,00 Kč

Konečná celková cena veřejné zakázky p° 1 308 426,97 KČ
změně

Zástupce zhotovitele - jméno: jan Perout

Vlastimil Dokoupil

. .Zástupce objednatele - jmeno'
jana Kůhnerová


