
Mesto Klášterec nad Ohrí
nám. Dr, E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohrí

DODATEK C. 3 ke SMLOUVE O DÍLO C. SD/348/2018/ORG

Mesto Klášterec nad Ohrí

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohri
zastoupeno: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
ICO: 00261939
DIC: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc
zástupce ve vecech technických: Vlastimil Dokoupil,

na strane jedné jako objednatel
(dále jako ,,objednatel")

a

Trigema Building a.s.

se sÍdlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Karlem Brandou, místopredsedou predstavenstva a Petrem Katrlíkem, clenem
predstavenstva
ICO: 27653579
DIC: CZ699000188
PLÁTCE DPH: ANO

zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
bankovní spojení: CSOB Praha 1

cÍslo úctu:
zástupce ve vecech smluvních: Ing. Karel Branda,

zástupce ve vecech technických: Petr Katrlik,

na strane druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále spolecne též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatne též jako
,,smluvní strana")

L|zavre|i níže uvedeného dne, mesíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona c. 89/2012
Sb., obcanský zákoník, v platném znení (dále jen ,,obcanský zákoník") tento dodatek C.3 ke smlouve
o dílo (dále jen ,,Dodatek"):

1. PREDMET DODATKU C. 3 SMLOUVY O DÍLO

1. 1.

1.2.

Objednatel a zhotovitel dne 15.10.2018 uzavreli Smlouvu o dílo C.SD/348/2018/ORG ve znení
Dodatku c. 1 ze dne 20.12.2018 a Dodatku C. 2 ze dne 01.07.2019, vztahujÍcÍ se k vybudováni
stavby ,,KULTURNÍ DUM V KLÁŠTERCI NAD OHRÍ - PRESTAVBA A PRÍSTAVBA" ( dále jen

,,SOD").
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení clánku 5. odstavce 5,16,3. a 5,16.4, dohodly na
zmene ceny díla a rozsahu prací na díle, které vyplynuly z nových skutecností, které nebyly
v dobe podpisu smlouvy o dílo známy, které zhotovitel nezavinil, nemohl je prokazatelne
predvídat, a které jsou odlišné od dokumentace predané objednatelem, Zmeny v prUbehu
stavby vcetne oduvodnení byly zapracovány do zmenového listu c. 1(dále jen zl c. l), kde
jsou popsány a zároven formou prípoctU a odpoctU je provedena rekapitulace zmenených ci

]



Mesto Klášterec nad Ohrí
náni. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohrí

nahrazených položek soupisu prací - výkazu výmer (položkový rozpocet stavby). Celková
cena za dílo se tímto dodatkem navyšuje o 2.619.411,73 KC bez DPH resp. o 3.169.488,19 KC
vC. DPH.

2. ZMENY SMLOUVY O DÍLO

2. 1. CI. V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1. se ruší a nahrazuje se následovne:

,,Cena je stanovena jako pevná celková cástka za realizaci projektu a poskytnutí souvisejlcich
plnení, vcetne všech zrizovacích ci jiných poplatku a veškerých dalších nákladu souvisejÍcÍch
s provedením díla a poskytnutím veškerých soL|visejícÍch služeb, pricemž její výše cin i:

Cena bez DPH 152.207.754,73 KC (slovy: sto padesát dva miiionu dve ste sedm tisíc
sedm set padesát ctyri korun ceských a sedmdesát tri halérU)

DPH 21 % celkem 31.963.628,49 KC (slovy: tricet jedna miiionu devet set šedesát tri
tisíc šest set dvacet osm korun ceských a ctyricet devet korun ceských)

Cena vcetne DPH 184.171.383,22 KC (slovy: sto osmdesát Ctyri mihonU sto sedmdesát
jedna tisíc tri sta osmdesát tri korun ceských a dvacet dva halérU)
(dále též ,,Cena za provedení díla")"

3. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

3. 1,

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Veškerá ustanovení SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovne zmenena nebo dotcena,
zustávají nadále v platnosti a úcinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto

Dodatku a sod, mají ustanoveni tohoto Dodatku prednost pred ustanoveními SOD. SOD musí
být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.
Dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem podpisu obema smluvnÍmi stranami.
Tento Dodatek byl vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tri a zhotovitel
obdrží po jedno vyhotoveni.
Nedílnou soucást tohoto Dodatku tvorí jako príloha tohoto Dodatku:
Príloha C. l: zmenový list císlo 1
Príloha c. 2: Financní plán
Príloha c. 3: položkový rozpocet
Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a Že jim nejsou známy
skutecnosti, které by vyluCovaly Ci ohrožovaly uzavrení a realizaci tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavÍrajÍ po vzájemné dohode, na základe jejich
pravé a svobodné vUle, urcite, vážne a srozumitelne a nikoliv v omylu. Smluvní strany si
Dodatek precetly a s jejím obsahem souhlasí a na dUkaz toho pripojují své podpisy.



ZMENOVÝ LIST
Revize O (04/2017)

ZMENOVÝ LIST CÍSLO 1

název Hlubinné založeni objektu - piiotY

název stavby: KuKurní duín v Klášterci nad Ohrí - prestavba a prístavba

SoD: SD1348/2018/0RG

ob_ ednatel : Mesto Klášterec nad Ohrí zhotovitel : Trigenía Building as.

Vlastimil Dokoupi| Petr Katrlik
Nám. Dr. E. Beneše 5 Bucharova 2641/14
431 51 Klášterec nad Ohri 155 00 Praha 5 - Stodu|ky
generäni pro_ ektant: Energy Benefit Centre as. predání objednateli ke kontrole

Krenova 438/3 . datum 17.04.2020 podpis

162 00 Praha 6 zhotovitel Petr Katrlík

TOS: objednatel Vlastimil Dokoupil

Dvorákova 1123 tos

432 01 Kadan projektant .

cenová specifikace zmenového listu

oddil popis m.j. množství cena lmj cena IoddÍ|

Zemni práce kpl 1 153 571,28 KC 153 571,28 KC
Zakládáni kpi 1 2 170 532,29 KC 2 170 532,29 KC
Presun sute kpl 1 5645,56 Kc 5 645,56 KC
Hodinové zúctovací sazby kpi 1 33 680,00 Kc 33 680,00 KC
vedlejši rozpoctové nákladý kp| 1 255 982,60 KC 255 982,60 KC

CENACELKEM 2 619 411,73 Kc

POPIS:

Na základe dodatecne zpracovaného HIG pruzkumu spolecnosti Geosan s.r.o. z 09/2019 byla zjištena prítomnost navážek o
mocnosti 1 až 2,2m pod soucasným terénem. Na zákalde této skutecnosti došlo k prepracování konceptu založení z puvodní

studie z roku 2018, která byla zpracována Ing. Vlckem a Vlckovou ve spolupráci s lng.Arch.Borákem na rešeni od
spolecnosti HSD Statika s.r.o., která uvažuje s použitím ve|koprumerových pilot o prumeru 600nim a délkou 4-10m. Vrtání

pilot s ohledem na vrstvy navážek bude muset být provedeno za použili výpažnice, která bude pri betonáži vyjmula. Dále si
nechal objednatel vypracovat posouzeni návrhu zmeny založení objektu: zpracovatel: Ing. jitka Vlcková, která ve svém

záveru uvádí:
1. Návrh Mubinného založení na pilolách které navrhuje spolecnost HSD Statika s.r.o. je zcela oprávnený a nezbytný pro

bezpecné založeni prístaveb objektu kulturniho domu. Na základe výše uvedého zhobvitel vypracoval zmenový list a vycÍs|i|
tyto práce na 2.619.411,73,- KC Bez DPH

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMENOVÉHO LISTU CÍSLO 1

jméno, pnjmení datum podpis

za objednatele Vlastimil Dokoupil

za TOS

za projekanta .

zazhotovitde Petr Katrlik

Na základe zmenového listu bude vypracován dodatek k již uzavren

poznámka

Tngema Building a.s.
k Hájum 1233/2, 155 00 Praha 5 -Stodulky

lC: 27653579 DIC: CZ27653579

: :



Akce: ZL c. 1 - Hlubinné založení' ob/ektu - piloty

C E L K E M cena bez DPH 2 619 411,73

c.pqL Typ kódpoloži\y položka m-j. pocetmj. cena za mj'. cena celkem

L__ l l l l

d 1 Zemni pcäoe 153 571,28

1 K 16205SS32 Voduovné premístení do 5000 m výk%ku!sypan'ny z hom'ny trídy težjte!nosti íl. skup!ny 4 a 5 : m3 184,470 185,00! 34 12(3,95

W 167,7'1.1 184,470

2 j K !167151102 Nakjádáni výkopku z horn'n trídy leMelnosti íl, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 184,470 $79.00: 33 020,13

VJ 167,7"1.1 1é4,470
i

3 K 171201231 Poplatek za ubženl zen'ny a kamení na recykjacní skládce ($kjádkovné) kód odpadu 17 05 04 t 332,046 250,00 83 011,50

W 184.470'1.8 332.046
4 K 171251201 Lroženf sypanmy na sHädký nebo mezisk'ädky m3 184,470 18,50 3 4f2,70

d 2 Zakládänl 2 170 532,29
5 K 226212214 Víty svi$!é zapažené D do 650 mm hl dO IQ m hoc. lV m 604,700 1 690,00 1 021 943,00

W pC 1
W 6 6ÁXJO
W pC. 2
W 6 6NO
VY pc 3

. W 7 7,000W pC. 4
W 9 9,CQO
W pC 5
W 6 6JJClO
W pct 6
W 8 8,000
W pC 7
Vd 6 6,0:X)
W pC 8
W 9 9,C«i
W pC. 9
W 6 6,(KK)
W pc ¶0
W 9 9.000

.
W pC 11
W 6 6,CK]O
W pc 12
W 9 9,QQO
W pc 13
W 4 4,000
VY pC 14
W 9.5 9.500
W PC 15
W 4 4NQO
W pc 16
W 9 9,000
W pC 17
VY 6 6,000
W pC 18
W 7 7,00'0
w pc 19
W 8 8.000
W pC 2U
W 8 8900
W pC 21
W 8 8ÁXJO
W pc22
W 5 5,CK)O
W pC 23
W 6 6,Cl00
W pC 24
W 6 6.000
W pC 25
W 9 9,0ClO
W p c 26
W 6 6,0UQ
W pC 27
W 8 8Ár>j
W PC 28
W 8 8,CKX)
W pC 29
W 7 7,CKX)
W pc 30
W 8 8.000
VY pc 31
W 8 8,®0
W pC. 32
W 8 8,000
vy pC. 33
W 8 8,000
VY pC 34
W 4 4,QCK)
w pC 35
W 8 8.000
W pC. 36
W 6 6,0QQ
W pC 37
W 8,5 8.500
W p.c. 38
W 10 10.000
VY pC. 39
W 8 8.000



W pC 40

W 5

W pC 41

VJ 8

W pC 42

W 6

W pC 43

VY 5

vy pC 44

W 10

W pC 45

W 7

W pC

VI 7

W pC 47

W 8

vy pC 48

W 9.5

w pc 49

VJ 7

W pa SQ

W 8

W pC 51

W 10

V,/ pC 52

W 8

VY pC 53

W 6

W pC 54

VY 7

W pC. 55

VY 8

w pC56

W B

VJ pC 57

W . 8

W pt 58

VY 7

W pC. 59

W 8

W pH60

W 8

W pC6¶

W B

vj pC 62

VY 8

w pC63

VY 7

w p.cl 64

W 8,5

W pt65

W g

W pt66

W 9 ,Z;

VY pC. 67

'N 9

W pC.68

VY 10

W pC69

W 8,5

W pC 70

W 10

vy pC. 71

VY 8

W pC 72

W g

VY pt 73

VJ 8

VJ pt 74

W 8

W pC. 75

W 8,5

W p.C 76

W 9

W pm 77

W 8

V,1 pC. 78

VY 7

VJ

W 7$'0.15

VY $ov¢eC

5.QQ(j

8,CK)Q

6,QQQ

seno

1CLCl'j9

7,CKX)

7NO

8NuO

9,5CÔ

7.0U(j

8,000

10.0'JO

8.000

6900

7,0CK]

8.®0

8,0¢K)

8.®0

7,CLu

8.CujO

8,CiClO

8,cuj

8,0C9

7,@10

8,509

9,CwjO

9,cK:g

9 CKX)

10.000

8,EAQ

1QCKUJ

8,(KX)

9Suj

8.CKX)

8,(KK)

8,5CX)

9,0TjO

8,0CX)

7,000

6 K 231212112 Zrízení svIslých zapažených d do 650 mm hl do 10 m s vytažeMm pažn:c 2 bEtonu že:ezového

11,700

604,700

m 604,700 361,00 2f8296,70

W p.c. 1

W 6 6.CUO

w pc 2

W 6 6,OUÔ

W pc. 3

W 7 7ÁjUO

W pc. 4

W 9 9.CríX)
W PC S

W 6 6.CBJQ

W pA6

W 8 8.0ÚQ

W pC 7

W 6 6NB

W pC 8

W g 9.009
W pC9

W 6 6SUJ



W pC- 10

W 9

W PC 11
W 6

W pC. 12

VY g
W pC. 13

W 4

W pC 14

VY 9,5
W pC 15

W 4
W pC 16

W 9
w p& 17

W 6

W pí. 18
W 7

w pc 19
VY 8

w pC 20

W 8

VY pc 21
W 8

W pC22
W 5

W pL 23
W 6

W PC 24
VY 6

W pC 25
W 9

VY p& 26
W 6

w pC 27
W 8

w p& 28
W 8

W pc 29
VY 7

VY pí 3Q

W 8

VY pá 31
W 8

W pt 32
W 8

vy pC 33
W 8

vy pL 34
W 4

w pC 35
W 8

w pC 36
W 6

w pC 37
W 8,5

w pC. 38
W 10

w pC 39

W 8

vy pC. 4Q
W 5

W pC. 41
W 8

w pC 42

W 6
w pc.43

W 5

W pC. 44
W 10

w pC. 45
W 7

w pC 46

W 7

W pC 47
W 8

W pC. 48
W 9,5

w pC 49

W 7
w pC SO

VY 8

VY pC 51
W 10

W pc 52
W 8
W pC. 53

W 6
W pC.54

W 7
W pt 55

W 8

VY PC 56
W 8

W pC. 57
W B

W pC 58

W 7

W pC. 59
VY 8

VY p¢.60

9.Cuu

6.CQO

9,ÓQN)

4NQQ

9.500

4,(K)O

9,(KX)

6,CuO

7.CuO

8.000

8,0¢10

8.@JO

5.000

6.090

6,(KX)

9.000

6.(ýjQ

8NQQ

8,qcjq

7,CIQO

BAX)

8,000

8,OjX)

8,C€JO

4 ,cUj

8,000

6,000

8.5(X)

10,CQU

8,(KK)

5,uuO

6,(jUO

SMí)

10NUU

7.uqu

7.CKX)

8Au

9SOu

7,(KK)

8.(KK)

10.000

8,090

6,CKJD

7,qcu

8,0CKJ

8,CKX)

8,000

7,000

8NO



V.' 8 8,0CK)

vy p.C. 61

W 8 8.QLQ

w p.C 62

W 8 8M0

w p.C. 63

W 7 7,CKK)

VY pA 64

VY 8,5 8.5nO

w p.c. 65

W 9 9.QCK)

vy pC. E6

W g 9,000

W pC. 67

VY 9 9,ÚQú

W PC. 68

W 10 10.0uô

VY PC. 69

VY 8.5 8.5uO

W PC 70

W 10 10,000

VY pct 71

W 8 8.CO:J

W pC. n

W g

W pC 73

W 8 8,C'}'J

W pC. 74

W 8 8.CF'O

W pC 75

W 8,5 8fAij

W pt 76

W g 9AXK)

W pt 77

W 8 8,0uO

W pc. 78

W 7 7,099

W Rfébdonwánt

W 78'U,15 11,700

W Soocel E04,7(X)
7 M 6m2935 beM C 25nO m3 187,977 2870,00 539 493,99

W 6Q47Q14'O3°0,3 170.&3

W 170,8&8

W 170,&8"1,1 187,977

8 K 231611114 výztuž m betonovaný¢h do zeme ocel z betonárské oceli f 7,593 47 200,00 358 389,60

w ocel 8500 b

W 7.592¢6 7,593

W SoUcet 7,593

9 k 2391111s2 |odboU{ánívTcMl[usu znehodnocené výplne päot d paoty do 650 mm m 11,700 2 770,00 32 409.00

w odt~ám výšky 0.15m

W 78'0.15 11,700

w Souce! 11,7®

d 997 Presun sute 5 645,56

10 K 997002511 Vodorovné premísteM s® a vybouraných hmot bez naloženl dc se s!oženfm a urovnánim do 1 km t 13,315 102,00 1 358,13

11 K 997002519 priptatek ZKD 1 km pkmisteni sln a vybouraných hmot t 66,575 11,60 772,27
W 13,315'5 66.575

w Soucet 615,575
12 K 997002611 Nakládáni Sln a vybouraných hmot t 13,315 104,00 1 384,76

Poplatek za dožení stavebního odpadu na rEcyk!acni skládce (sldádkovné) z Mo$téh0 betonu kód
13 K 997013602 odpadu 17 Of Of t 13.315 160,00 2 130,40

' d HZS Hodinové zÚc(ovací sazby 33 680,00
14 K HZM222 Hodinová zúctovací sazba geodet speckdista hod 40,000 588,00 23 520,00

w 4 dny(10 hodn)
W 4"10 4QQU0
w souSa 4QCJ'jO

15 K HZS4232 Hodinová Z«tOVäCÍ sazba techn'k odbomý hod 20.000 508,00 10 160,00
'l.' ~Q9 2 cln/ (IQ hcAn)
VY 2'10 20.0uO
VY SCjUCtt 20,000

d vrn vedlejší rozpoctové náklady 255 982,60

d VRN3 VRN a ostatnf nákmdy _ _ 255 982,60
vedlejší a ostatní rozpoctové näkkdý (zanzenf $lávenišle, p(Uzkumy, uzemní vuvy, cevize, posudky,

16 K spotreba energil, cistém komunikace. zaktyti kQn$uuka pred meciš(en[m a poškozením, 8OZP, % 6,(XX) 25 997,10 155 982,60
pcqjekfová dokumentace apod.)

p Pfz't-;-a h pc.'u!¢e
\, "? , " "i' "n r WS3j rt.'£' 8'±":u SA M

17 K 001-R Náklady $ d%{avou wIne soupravy na slaveMšte a zpet souboc 2,OOO; 50 000,00 100 000,00

k z Chebu ria a zpet



Financníplán

Poradí mesíce realizace Predpoklad pri zahájení plánovaný objem

od predáni stavenište prací v cervenci 2018 realizace v KC

1 ríjen 18

2 listopad 18

3 prosinec 18

4 leden 19 1 475 700

5 únor19

6 brezen 19

7 duben 19

8 kveten 19

9 cerven 19

10 cervenec 19 3 075 720

11 srpen 19

12 zári19

13 ríjen 19

14 listopad 19

15 prosinec 19
E"

16 leden 20

17 Únor20

18 brezen 20 ¥'E:s

19 duben 20

20 kveten 20 6 627 050

21 cerven 20 9 226 216 Wl_Š

22 cervenec 20 8 675 750

23 srpen 20 7 816 883 ES
24 zári 20 9 145 486

25 ríjen 20 8 589 413

26 listopad 20 8 497 598

27 prosinec 20 6 579 469

28 leden 21 6 489 463

29 únor21 7 779 464

30 brezen 21 9 171979

31 duben 21 10 875 694

32 kveten 21 12 459 756

33 cerven 21 12 846 764

34 cervenec 21 12 409 176

35 srpen 21 10 466 173,73

Fakturace 2019 4 551420

Fakturace 2020 65 157 865

Fakturace 2021 82 498 469,73

Celkem 152 207 754,73



Príloha zadávací dokument3ce na akci "KULTURNÍ DUM V KLÁŠTERCI nad ohrí- PRESTAVBA a PRÍSTAVBA"

položkový rozpocet " ' · Cena bez dph DPH Cena vcetne DPH

Dokumentace pro územní rozhodnuti 1 475 700,00 KC 309 897,00 KC l 785 597,00 KC

Dokumentace pro stavební povoleni 3 075 720,00 Kc 645 901,20 Kc 3 721 621,20 kc

Dokumentace pro provádeni stavby 3 381150,00 KC 710 041,50 KC 4091 191,50 KC

Dokumentace $kutecného provedenf stavby vC. geometrického plánu a 305 430,00 KC 64 140,30 KC 369 570,30 KC
zamerení skutecného ptuve&nistavby

ProvozMdokumentace 375 087,00 KC 78 768,27 KC 453 855,27 kc

Dokumentace pro potreby katastrá!nlho Úradu 58 940,® Kc 12 377,40 kc 71 317,40 Kc

Poskytování služeb Inženýringu zejména za úcelem obstaráni rozhodnuti ó 150 000,00 KC 31 500,00 KC 181 500,(X) KC
undsted stavby, stavebního povolenf, kolaudace a za]išten( zmen

výstavba, tj. provedení stavebn ich prací a technologických objektu 143 385 727,73 KC 30 111002,82 KC 173 496 730,55 Kc

{á'l!%,'j
" Y = ' "F_

. É.' .": -,á ., I

podrobný položkový rozpocet s výkazem výmer (bude doložen jako príloha smlouvy o dílo po jeho zpracování v rámci stupne projektové dokumentace DPS)

l


