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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/166/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanove 

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankov

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta; te

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV
Jana Kühnerová –  referent OV
Petr Vaněk – referent OVR; tel: 
 
1.2. Zhotovitel 

Bauvant s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113539 

zastoupené: Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem - jednateli společnosti 

se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 

IČO: 27449416 

DIČ: CZ27449416 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo ú

telefon

e-mail

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Martin Jirkovský – jednatel; 
Vlastimil Antonovič – jednat

 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 

Martin Jirkovský – jednatel; t
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

 

" Vybudování nového chodníku v ulici Rašovická v Klášterci nad Ohří " 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 31.03.2023 

- zadávací dokumentací EC: 04282 / 2023 ze dne 20.03.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je ulice Rašovická v Klášterci nad Ohří. 

3.2. Doba realizace díla bude celkem 60 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 04 / 2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 30.06.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 
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vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  1 392 475,44 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  292 419,84 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  1 684 895,28 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele.  

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 
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5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0021763445. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č. 3. 

VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 
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o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  
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9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli. 

 
XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 0021763445 

 

V Klášterci nad Ohří dne 11.04.2023 V Klášterci nad Ohří dne 14.04.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.           Martin Jirkovský – jednatel, v. r. 
                



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ: 04855752
OC – COMPANY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

OC_02_23_02
Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky urs cz

1 392 475,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 392 475,44 292 419,8421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 684 895,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OC_02_23_02

Stavba:

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

31.03.2023

OC – COMPANY s.r.o.
 

512 099,87423 223,03IO 01 Elektromontáže - VO

1 392 475,44 1 684 895,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 172 795,42969 252,41SO 01 Stavební práce

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ: 04855752
OC – COMPANY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 969 252,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 969 252,41 21,00% 203 543,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 172 795,42

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

SO 01 - Stavební práce

BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
OC – COMPANY 
s.r.o.

Uchazeč: BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 969 252,41

HSV - Práce a dodávky HSV 913 715,83

    1 - Zemní práce 208 464,41

    5 - Komunikace pozemní 325 931,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 021,36

    997 - Přesun sutě 175 912,65

    998 - Přesun hmot 34 385,66

M - Práce a dodávky M 6 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 536,58

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 19 036,58

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 500,00

SO 01 - Stavební práce

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
OC – COMPANY 
s.r.o.

Uchazeč: BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 969 252,41

D HSV Práce a dodávky HSV 913 715,83

D 1 Zemní práce 208 464,41
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 309,250 74,18 22 940,17 CS ÚRS 2018 02

VV Zeleň 45,700
VV Mezisoučet 45,700
VV 17,2"oblouk Pražská 17,200
VV 91,4*2,0 182,800
VV 61,3*1,5 91,950
VV Zpevploch Mezisoučet 291,950

VV
((3,3*2,0)+(1,2*2,0)+(3,7*2,0)+(1,2*1,5)+(5,2*1,5)+(1,2*2,0))*-
1"Stávající vchody, vjezdy

-28,400

VV Drn Součet 309,250

2 K 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 
spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 14,000 122,10 1 709,40 CS ÚRS 2018 02

VV (1,2*2,0)+(3,7*2,0)+(1,2*1,5)+(1,2*2,0) 14,000

3 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 28,400 374,22 10 627,85 CS ÚRS 2018 02

VV
((3,3*2,0)+(1,2*2,0)+(3,7*2,0)+(1,2*1,5)+(5,2*1,5)+(1,2*2,0))"S
távající vchody, vjezdy

28,400

4 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 22,800 370,22 8 441,02 CS ÚRS 2018 02

VV 152*0,15 22,800

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 158,500 71,65 11 356,53 CS ÚRS 2018 02

VV 158,5 158,500

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 18,540 988,84 18 333,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

VV Silniční obrubníky
VV 152,0*0,3*0,3 13,680
VV Zahradní obrubníky
VV (27,0+2,9+10,1+4,4+9,6)*0,3*0,3 4,860
VV Výkopobrub Součet 18,540

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 18,540 518,34 9 610,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

VV Výkopobrub 18,540

8 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

m3 58,390 460,76 26 903,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253

VV Zpevploch*0,2 58,390

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 67,565 317,71 21 466,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV Zpevploch*0,2 58,390
VV Výkopobrub-Zásyp 9,175
VV Výkopek Součet 67,565

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 337,825 24,50 8 276,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

Skládka Tušimice
VV Zpevploch*0,2 58,390

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

SO 01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkopobrub-Zásyp 9,175
VV Součet 67,565
VV 67,565*5 'Přepočtené koeficientem množství 337,825

12 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost 
přes 5000 do 6000 m

m2 309,250 64,61 19 980,64 CS ÚRS 2018 02

VV Drn 309,250

13 K 162702119
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m

m2 2 783,250 1,61 4 481,03 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 Skládka Tušimice

VV Drn"skládka Tušimice 309,250
VV 309,25*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 783,250

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 71,825 159,52 11 457,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV Výkopek 67,565

VV
((3,3*2,0)+(1,2*2,0)+(3,7*2,0)+(1,2*1,5)+(5,2*1,5)+(1,2*2,0))*0
,15"Stávající vchody, vjezdy

4,260

VV Součet 71,825

15 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 309,250 10,29 3 182,18 CS ÚRS 2018 02
VV Drn 309,250

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 71,825 22,41 1 609,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV Výkopek 67,565

VV
((3,3*2,0)+(1,2*2,0)+(3,7*2,0)+(1,2*1,5)+(5,2*1,5)+(1,2*2,0))*0
,15"Stávající vchody, vjezdy

4,260

VV Součet 71,825

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,365 148,30 1 388,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV Výkopobrub-Ložeobrub 8,780
VV 6,5*0,3*0,3 0,585
VV Zásyp Součet 9,365

18 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 45,700 91,18 4 166,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV Zeleň 24,0+21,7 45,700

19 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 9,597 570,00 5 470,29 CS ÚRS 2018 02
VV Zeleň*0,15*1,4 9,597

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 45,700 22,68 1 036,48 CS ÚRS 2018 02

VV Zeleň 45,700

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,686 130,00 89,18 CS ÚRS 2018 02
VV 45,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,686

22 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

m2 337,650 47,20 15 937,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

VV Zpevploch+Zeleň 337,650

D 5 Komunikace pozemní 325 931,75

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 55,400 189,44 10 494,98 CS ÚRS 2018 02

VV ZámD8 55,400

24 K 564851111.1
Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0/32 s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 291,950 231,00 67 440,45

VV Zpevploch 291,950

25 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 236,550 400,24 94 676,77 CS ÚRS 2018 02

VV ZámD6 Zpevploch-ZámD8 236,550

26 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 248,378 380,00 94 383,64 CS ÚRS 2018 02

VV 236,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 248,378

27 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 55,400 434,64 24 079,06 CS ÚRS 2018 02

VV (3,3+3,7+10,2+5,1)*1,6 35,680
VV 5,2*1,1 5,720
VV (4,8+5,2+11,7+6,6+6,7)*0,4 14,000
VV ZámD8 Součet 55,400

28 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná

m2 43,470 555,00 24 125,85 CS ÚRS 2018 02

VV (3,3+3,7+10,2+5,1)*1,6 35,680
VV 5,2*1,1 5,720

Strana 6 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 41,400
VV 41,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,470

29 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 14,700 730,00 10 731,00 CS ÚRS 2023 01

VV (4,8+5,2+11,7+6,6+6,7)*0,4 14,000
VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 021,36

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 264,99 264,99 CS ÚRS 2018 02

31 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 436,53 436,53 CS ÚRS 2018 02

32 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 152,000 309,24 47 004,48 CS ÚRS 2018 02

VV 152,0 152,000

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 97,500 220,00 21 450,00 CS ÚRS 2018 02
VV 152,0-12,0-30,5-12,0 97,500

34 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 12,000 265,00 3 180,00 CS ÚRS 2023 01
VV 12,0 12,000

35 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 12,000 495,00 5 940,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6*2 12,000

36 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 30,500 185,00 5 642,50 CS ÚRS 2018 02

VV 5,1+5,2+3,0+10,2+3,7+3,3 30,500

37 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 54,000 187,98 10 150,92 CS ÚRS 2018 02

VV 27,0+2,9+10,1+4,4+9,6 54,000

38 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 54,000 120,00 6 480,00 CS ÚRS 2018 02

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého

m3 9,760 3 693,33 36 046,90 CS ÚRS 2018 02

VV Silniční obrubníky
VV 152,0*0,25*0,2 7,600
VV Zahradní obrubníky
VV (27,0+2,9+10,1+4,4+9,6)*0,2*0,2 2,160
VV Ložeobrub Součet 9,760

40 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 152,000 64,59 9 817,68 CS ÚRS 2018 02

VV 152,0 152,000

41 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 152,000 147,92 22 483,84 CS ÚRS 2018 02

VV 152,0 152,000

42 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 2,000 61,76 123,52 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 175 912,65

43 K 997221131
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s 
naložením a se složením na vzdálenost do 50 m

t 43,828 925,76 40 574,21 CS ÚRS 2018 02

VV 4,13+7,205+32,493 43,828

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,236 52,42 431,73 CS ÚRS 2018 02

VV 8,236 8,236

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 115,304 12,44 1 434,38 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 Skládka Tušimice

VV 8,236 8,236
VV 8,236*14 'Přepočtené koeficientem množství 115,304

46 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 43,828 681,25 29 857,83 CS ÚRS 2018 02

VV 4,13+7,205+32,493 43,828

47 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 613,592 20,56 12 615,45 CS ÚRS 2018 02

VV 4,13+7,205+32,493 43,828
VV 43,828*14 'Přepočtené koeficientem množství 613,592

48 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 8,236 201,78 1 661,86 CS ÚRS 2018 02

VV 8,236 8,236

49 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 43,828 580,15 25 426,81 CS ÚRS 2018 02

VV 4,13+7,205+32,493 43,828

50 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 36,623 280,00 10 254,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,13+32,493 36,623

51 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,205 310,00 2 233,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 7,205 7,205

52 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 168,598 305,00 51 422,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 32,625+127,737+8,236 168,598

D 998 Přesun hmot 34 385,66

53 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 141,633 242,78 34 385,66 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 6 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 000,00

54 K 460010R01 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 536,58

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00
55 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 02

56 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 19 036,58
57 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,200 9 197,15 11 036,58 CS ÚRS 2018 02

58 K 034303000 Dopravní značení na staveništi vč. zajištění DIO soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00
59 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - zkoušky hutnění kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ: 04855752
OC – COMPANY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 223,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 423 223,03 21,00% 88 876,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 512 099,87

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

IO 01 - Elektromontáže - VO

BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
OC – COMPANY 
s.r.o.

Uchazeč: BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 423 223,03

M - Práce a dodávky M 410 614,58

    21-M - Elektromontáže 292 252,31

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 118 362,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 608,45

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 018,45

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 590,00

IO 01 - Elektromontáže - VO

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

Strana 10 z 12



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Miřetice u Klášterce nad Ohří Datum: 31.03.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
OC – COMPANY 
s.r.o.

Uchazeč: BAUVANT s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 223,03

D M Práce a dodávky M 410 614,58

D 21-M Elektromontáže 292 252,31

1 K 210102001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV 
venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil do 3 x 50 a 4 x 35 mm2

kus 16,000 1 800,93 28 814,88 CS ÚRS 2018 02

2 K 210202010
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních raménkových

kus 8,000 466,93 3 735,44 CS ÚRS 2018 02

3 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací 
ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

kus 8,000 2 880,55 23 044,40 CS ÚRS 2018 02

4 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 8,000 1 800,44 14 403,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011

5 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových, hmotnosti do 35 kg

kus 8,000 1 237,23 9 897,84 CS ÚRS 2018 02

6 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 653,55 5 228,40 CS ÚRS 2018 02

7 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

m 32,000 146,29 4 681,28 CS ÚRS 2018 02

8 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 110,000 23,15 2 546,50 CS ÚRS 2018 02

9 K 210902011
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) 
uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 50,000 24,86 1 243,00 CS ÚRS 2018 02

10 M 10.050.199
WAPRO Kabelová Spojka SVCZ-S4-1 4x10-4-35 
AL+Cu

kus 16,000 904,20 14 467,20

11 M 34774000
svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 
29,6W 3054lm 4000K

kus 8,000 3 991,90 31 935,20 CS ÚRS 2023 01

12 M 31674069 stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 8m kus 8,000 13 500,00 108 000,00 CS ÚRS 2018 02

13 M 34844471 výložník obloukový pro svítidlo  jednoduchý kus 8,000 3 184,00 25 472,00 CS ÚRS 2018 02

14 M 10.035.735 Svorka SV 9.16.4/2 stožárová výzbroj kus 8,000 796,40 6 371,20

15 M 10.048.655 GPH Spojka 10 KU-L kabelová kus 64,000 31,90 2 041,60

16 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 32,000 108,90 3 484,80 CS ÚRS 2018 02

17 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 126,500 24,20 3 061,30 CS ÚRS 2018 02
VV 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

18 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 57,500 66,50 3 823,75 CS ÚRS 2018 02
VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 118 362,27

19 K 468041122
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 5 do 10 cm

m 50,000 117,06 5 853,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041122

20 K 460131114

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 5,600 1 640,15 9 184,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131114

21 K 460080014
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

m3 4,000 3 445,24 13 780,96 CS ÚRS 2018 02

22 K 468051121 Bourání základu betonového m3 4,000 3 582,87 14 331,48 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121

23 K 460161173

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 32,000 582,43 18 637,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161173

24 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky přes 25 do 50 cm

m 32,000 145,52 4 656,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512

25 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 50,000 44,22 2 211,00 CS ÚRS 2018 02

Vybudování nového chodníku pro pěší v ul. Rašovická

IO 01 - Elektromontáže - VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 460431172

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 32,000 80,11 2 563,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431172

27 K 460321111

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na 
vzdálenost do 10 m

m3 5,600 167,22 936,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460321111

28 K 460321121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek 
za k ceně za každých dalších 10 m

m3 78,400 150,54 11 802,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460321121

VV 5,6*14 'Přepočtené koeficientem množství 78,400

29 K 460871163
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky 
přes 10 do 15 cm

m2 18,000 1 015,85 18 285,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871163

30 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,800 280,00 2 464,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

31 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4 m 8,000 1 480,00 11 840,00 CS ÚRS 2018 02

32 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE

m 55,000 33,00 1 815,00 CS ÚRS 2018 02

VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 608,45

D VRN3 Zařízení staveniště 5 018,45
33 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,200 4 182,04 5 018,45 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 7 590,00
34 K 044002000 Revize kus 1,000 7 590,00 7 590,00 CS ÚRS 2018 02
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Měsíce realizace roku 2023

Týdny realizace 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zemní práce a bourání 

Komunikace

Elektromontáže

Ostatní konstrukce

Dokončovací práce

Termín realizace :  04/2023 - 30.06.2023 - 60 dní

Cena díla  bez DPH: 

V Kadani dne 31. 03. 2023

Vlastimil Antonovič Martin Jirkovský 

jednatel jednatel 

červen

na akci : "Vybudování nového chodníku v ulici Rašovická v Klášterci nad Ohří“

HARMONOGRAM  PRACÍ

1 392 475,44 Kč

květenduben














