
Město KláŠterec nad Ohří
náni. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. SD/393/2019/OVR

,,Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohři"

Město Klášterec nad Ohří
zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
se sÍdlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO
ID datové schránky:6dqbyrnc
zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.:

na straně jedné jako objednatel
(dále jako,,objednate1")

a

Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří
Vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090
PLÁTCE DPH: ANO
se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohři
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddÍl C, vložka 39586
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
čÍslo účtu:
Společník PETROM STAVBY, a.s.
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
PLÁTCE DPH: ANO
Se sÍdlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem oddíl B, vložka 20765
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Bezděk - jednatel
zástupce ve věcech technických:
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
,,smluvní strana")

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona Č, 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník") tento Dodatek Č. 4 ke smlouvě o dílo:

Preambule

...
Smluvní strany se dohodly, že tímto DOdatkem Č. 4 se mění Smlouva o dílo ze dne 29.10.2019, ve
znění dodatku Č.1 ze dne 12.03.2020, ve znění dodatku Č.2 ze dne 19.06.2020, ve znění dodatku Č.3
ze dne 11.09.2020 (dále jen ,,smlouva") z dŮvodu závěrečného vyúčtováni dle skutečně provedených
prací a skutečného zaměření ( podrobný popis je uveden ve změnovém listě - příloha Č.2 tohoto
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MČsto Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

dodatku ). Celková cena za dílo se nemění, mění se část oceněného výkazu výměr - příloha Č.1
smlouvy o dílo ( podrobný popis změn je uveden ve výkazu výměr - příloha Č.1 tohoto dodatku ).

1.1

Článek 1
, Změny smlouvy

Část Přílohy Č. 1 oceněný výkaz výměr smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se zněním, jež je
nedílnou součásti tohoto dodatku jako Příloha č. 1

Článek 2
Závěrečná ustanoveni

2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem Č. 4 nemění a zůstávají beze
zíněny.

2.2. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 4 nemění a zůstávají beze
změny.

2.3. Obě smluvní strany shodně prohlašujI, že tento Dodatek Č, 4 nepodléhá režimu zákona Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2,
písm. l) tohoto zákona.

2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku Č. 4 na profilu objednatele
.

2.5. Tento Dodatek Č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichŽ strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

2.6. Dodatek Č. 4 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisujÍcÍ. Pro
případ, Že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, Že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíŠe dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schváli.

2.7. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 29,10.2019, ve znění dodatku Č.1 ze
dne 12.03,2020, ve znění dodatku Č.2 ze dne 19.06.2020, ve znění dodatku Č.3 ze dne
11.09.2020.

Příloha č. 1 : výkaz výměr ( skuteČné provedení )

Příloha č. 2 : změnový list stavby

Za objednatele, 3 Ó "10" 2020 Za zhotovitel"' 3 O -10" 202Ó
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 1.-31.10.2020
Stavba: Cyklostezka podél Kláštereckého potoka
Objekt: Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Podčást: Objekty pk_ skutečné provedeni

Objednatel: Město Klášterec nad Ohři
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: . , MESSOR s.r.o.
Datum: 30. 10. 2020

. Cena Hmotnost Hmotnost Prostavě noČ. KCN Kód položky Popis MJ Výkon . Cena celkem
. Prostavěno [KČ]jednotková jednotková celkem [MJ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

0,00 -50,644 0,00

7 " "

Kotevní patka sloupku 8OX120X750, t/.2mm
2 5482530X pozinkovaná ks 174,000 336,38 58 530,12 0,00000 0,000 0,000 0,00

palisáda betonová tyčová půlkulatá př/rodn/
36 592 59228414 175x200x100Omm kus -179,300 300,00 -53 790,00 0,06150 -11,027 0,000 0,00

Osazování betonových palisád do betonového základu
41 231 339921132 v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m -30,300 580,04 -17 575,21 0,24127 -7.311 0,000 0,00

Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové
33 R 348121221 plotové sloupky kus -10,000 493,57 -4 935,70 0,00040 -0,004 0,000 0,00
34 59233120 deska plotová betonová 290X5X29 cm kus -10,000 405,23 -4 052,30 0,09600 -0,960 0,000 0,00

Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého
3 R 348181132 hoblovaného s výplni m -49,200 318,69 -15 679,55 0,00056 -0,028 0,000 0,00

Zábrade/n/ d//ec impregnovaný z kulatiny díl
240x100cm, sloup a madlo ku/áč 12cm, výplň 2xku/áč

4 6123113X 8cm kus -20,500 907,98 -18 613,59 0,00000 0,000 0,000 0,00

-56 116,23 -19.329 0.00

5 Komunikace pozemní
6 R 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu ti 50 mm m2 -227,400 32,10 -7 299,54 0,10800 -24,343 0,000 0,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50
g R 573211109 kg/m2 m2 -73.500 8,30 -610,05 0,00051 -0,037 0,000 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š
10 R 577143111 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -227,400 335,91 -76 385,93 0,12966 -29,225 0,000 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50
11 R 577144121 mm š přes 3 m z nemodiňkovaného asfaltu m2 -73,500 334,81 -24 608,54 0,12966 -9,530 0,000 0,00

-33 971,74 -23,905 0.00
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. Hmotnost Hmotnost ProstavěnoCena Cena celkem
. Prostavěno [KČ]

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon jednotková jednotková celkem [MJ]

l 1 2 3 4 ' 5 ' 6 7 8 9 10 11 12

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm š
23 R 577145112 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -73,500 279,71 -20 558,69 0,12966 -9.530 0,000 0.00

Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm
12 R 596211111 skupiny A pI do 100 m2 m2 121,100 271.64 32 895,60 0,08425 10,203 0,000 0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80
13 R 596212212 mm skupiny A pI do 300 m2 m2 73,500 279,62 20 552,07 0.10362 7,616 0,000 0,00
14 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 80,850 234,55 18 963,37 0.17600 21.314 0,000 0,00
15 59245018 dlažba skladebná betonová 20x1Qx6 cm př/rodn/ m2 133,210 173,26 23 079,96 0,13100 9.629 0.000 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 205,81 -7,409 0,00
25 59217016 obrubník betonový chodn/kový 100x8x25 cm m -112,860 76,41 -8 623,63 0,04500 -5,079 0,000 0,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
26 R 916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 248,12 9 676,68 0,15540 6,993 0,000 0,00
27 59217031 obrubník betonový si/ničn/ 100 x 15 x 25 cm m 39,000 96,85 3 777,15 0,08100 2,025 0,000 0,00

Osazeni chodníkového obrubníku betonového
24 r 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -102,600 204,23 -20 954,00 0,12950 -13,287 0,000 0,00

Osazeni prefabrikované opěrné zdi úhlové "L"
17 R 91821111X hmotnosti přes 150 do 250 kg ks 7,000 758,68 5 310,76 0,07287 0.510 0.000 0,00
18 593737ZX D//ec opěrné zdi úhlové "L" 1200/600/500mm ks 7,000 1 650,75 11 555,25 0,20400 1,428 0,000 0,00
28 R 919735112 Řezáni stávajicího živičného krytu hl do 100 mm m 60,000 91,06 5 463,60 0,00000 0,000 0,000 0.00

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

83 882,14 3,087 0,00

83 882,14 3,087 0,00
37 R 7679951X1 Žárové zinkováni ocelové konstrukce kg 680,840 42,91 29 214,84 0,00014 0,096 0,000 0,00
39 R 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 57,600 140,37 8 085,31 0,04008 2.309 0.000 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
40 14011026 51x3,2mm m 221,335 206,91 45 796,42 0,00308 0,682 0,000 0,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
38 R 998767101 objektech v do 6 m t 0,681 1 153,55 785,57 0,00000 0,000 0,000 0,00

Celkem 0,00 -47,557 0,00
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 'měn, č: 4
Závěrečné vyúčtování dle skutečně provedených prací Datum zmeny: 30.10. 2020

Název veřejné zakázky:

,,Cyklostezka podél Kláštereckého potoka v Klášterci nad Ohří"

Zhotovitel: STAVMAX Group, s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohři

Název ztněny: Druh financování: Druh prací:
-Skutečné provedeni

prací Dotace Vícepráce
Méněpráce

Stavební oddíly:
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Pozemní komunikace
9 - Ostatní konštr. a bourání
767-Konstrukce zámečnické

Popis změn:

Závěrečné vyúčtování skutečně provedených prací

3- Svislé a kompletní konstrukce
Kotevní patka: "174,000ks
Vícepráce v hodnotě: "58.530,12 Kč bez DPH
Palisáda betonová: -179,300ks
Méněpráce v hodnotě: -53. 790,00 Kč bez DPH
Osazení palisád: -30,30m
Méněpráce v hodnotě: -17.575,21 Kč bez DPH
Deska plotová podhrabová: -10,000ks
Méněpráce v hodnotě: -4.052,30 KČ bez DPH
Montáž podhrabových desek: -10,000ks
Méněpráce v hodnotě: -4.935, 70 KČ bez DPH
Zábradelni dílec z kulatiny: -20,500ks
Méněpráce v hodnotě: -18.613,59 KČ bez DPH
Montáž lnostního zábradlí ze dřeva: -49,200m
Méněpráce v hodnotě: -15.679,55 KČ bez DPH

5- Komunikace pozemní
Asfaltový beton ACO 8 ti. 50mm: -227,400m2
Méněpráce v hodnotě: -76.385,93 Kč bez DPH
Podklad z asf. recyklátu ti. 50mm: -227,400m2
Méněpráce v hodnotě: -7.299,54 Kč bez DPH
Asfaltový beton ACO 11 ti. 50mm: - 73,500m2
Méněpráce v hodnotě: -24.608,54 Kč bez DPH
Asfaltový beton ACL 16 ti. 50mm: -73,500m2
Méněpráce v hodnotě: -20.558,69 Kč bez DPH
Postřik živičný spojovací: -73,500m2
Méněpráce v hodnotě: -610,05 Kč bez DPH
Dlažba beton. 20x10x8cm barevná: "80,850m2
Vícepráce v hodnotě: +18.963,37 Kč bez DPH



Kladení záinkové dlažby tl.80mm: +73,500m2
Vícepráce v hodnotě: +20.552,07 Kč bez DPH
Dlažba beton. 20x10x6cm barevná: +133,210m2
Vícepráce v hodnotě: +23.079,96 Kč bez DPH
Kladeni zámkové dlažby tl.60mm: +121,100m2
Vícepráce v hodnotě: "32.895,60 Kč bez DPH

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
Obrubník beton. chodníkový: -112,860m
Méněpráce v hodnotě: -8.623,63 KČ bez DPH
Osazení chodníkového obrubníku: -102,600m
Méněpráce v hodnotě: -20.954,00 Kč bez DPH
Obrubník beton. silniční: +39,000m
Vícepráce v hodnotě: "3. 777, 15 KČ bez DPH
Osazení silničního obrubníku: +39,000ín
Vícepráce v hodnotě: "9.676,68 Kč bez DPH
Dílec opěrné zdi ,,L": +7ks
Vícepráce v hodnotě: +11.555,25 Kč bez DPH
Osazení prefabrikované opěrné zdi ,,L": "7ks
Vícepráce v hodnotě: +5.310, 76 Kč bez DPH
Řezání živičného krytu: "60m
Vícepráce v hodnotě: +5.463,60 Kč bez DPH

767- Konstrukce zámečnické
Trubka ocel. bezešvá: +221,335m
Vícepráce v hodnotě: +45. 796,42 Kč bez DPH
Montáž zábradlí ocel.: +57,600m
Vícepráce v hodnotě: +8.085,31 KČ bez DPH
Zárově zinkování ocel. konštr.: +680,840kg
Vícepráce v hodnotě: +29.214,84 KČ bez DPH
Přesun hmot: "0,681t
Vícepráce v hodnotě: +785,57 KČ bez DPH

Zdůvodnění změn:

Jedná se o závěrečné vyúčtování dle skutečně provedených prací.

Celková bilance změn:
Vícepráce v hodnotě: +273. 686, 70KČ bez DPH
Méněpráce v hodnotě: -273. 686, 72 KČ bez DPH

+331.160,91 Kč VC. DPH
-331.160,93 Kč VC. DPH

Celkem : -0,02 KČ

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Posouzení změny - technický dozor:
Se změnami souhlasím:

Datum:
30.10.2020

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ANO: - rozpočet

Dopady:

do časového pIánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 30.10. 2020

Sníženľ ceny o:
(Kč VC. DPH)

Bilance:
-331.160,93 Kč

Do ceny: 0,00 Kč

zvýšení ceny o: ,331.160,91 Kč
Dopady: (KČ VC. DPH)

Konečná celková cena veřejné zakázky po změně
13.563.953,98 KČ bez DPH
2.848.430,34 Kč 21% DPH

16.412.384,32 Kč VC. DPH

Jiří Bezděk

Zástupce zhotovitele - jméno:

Vlastimil Dokoupil

Zástupce objednatele - jŕnéno:

Petr Vaněk


