
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/156/2019/OVR

,,Oprava ohradní zdi zámeckého parku, ll. etapa ulice Chomutovská v Klášterci nad Ohří"
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění (dále jen ,,občanský zákoník)

I. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939 plátce DPH

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon: ,
e-mail:

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.:

Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR; tel:
jana Kůhnerová - referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: jiřím Bezděkem - jednatelem společnosti

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: čsob, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen zhotovitel

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Jiří Bezděk - jednatel společnosti, tel. č.:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních
stavbyvedoucí, tel, č.:
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II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 15.4.2019,

z důvodu zajištění dodatečného odizolování zdiva a úpravy skladby otnitek dle požadavku

Národního památkového ústavu, a to navýšením ceny díla dle skutečně provedených prací:

Navýšení částky bez 21% DPH o 8 306,70 Kč

DPH 21% 1 744,41 Kč

Navýšení částky VC. 21% DPH o 10 051,11 KČ

2.2. ČI. lV. Cena bod 4.1, smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

,,4.1: Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH 757 775,73 Kč

DPH 21% 159 132,90 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH 916 908,64 KČ

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako

konečná, smluvní a maximálni ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném zněn j."

Ill.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze
změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně proh|ašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sinluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2,
písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schváli.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 15.4.2019 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
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PřIloha: Č.1: SO01/NZ01 - ulice Chomutovská - změna č. 1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20190326/02-M
Stavba: Oprava ohradní zdi záineckého parku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2019

lC:
DIČ:

IČ:
DIC:
ic:
DIČ:

lC:
DIČ:

8 306,70

Základ daně výše daně
8 306,70 1 744,41

0,00 0,00

V CZK 10 051,11

projektant Zpracovatel

.Da.tum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datuni a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190326/02-M

Stavba: Oprava ohradní zdi zátneckého parku

Místo: Datum: 26. 3. 2019

Zad avatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Ceria bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO01 Ulice Chomutovská
SO01/NZ01 Ulice Choinutovská - zinčna Č.01

8 306,70 10 051,11

8 306,70 10 051,11
8 306,70 10 051,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi zámeckého parku
Obiekt:

SO01 - Ulice Chomutovská
Soupis:

SO01/NZ01 - Ulice Chomutovská - změna Č.01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2019

1C·
DIČ:

IČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 8 306,70 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

8 306,70

výše daně
1 744,41

0,00

10 051,11

Projektant Zpracovatel

.Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _ Datuŕn a podpjs: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi zámeckého parku
objekt:

SO01 - Ulice Chomutovská
Soupis:

SO01/NZ01 - Ulice Chomutovská - změna Č.01

Místo: Datum: 26. 3. 2019

Zaciavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 - Přesun hmot

8 306,70

8 306,70
23 320,80

-15 688,72

674,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava ohradní zdi zámeckého parku

Obiekt:
SO01 - Ulice Chomutovská

Soupis:
SO01/NZ01 - Ulice Chom utovská - změna Č.01

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV

D 3

1 K 319202R01

W

D 6

2 K 612335122
W
W

3 K 622131101
W
W

4 K 622325211

W
W
W

l 5 K 622331141

VY
W

6 K 622335111

W
W

7 K R8451314
W
W
VY
W
VY

D 998

8 K 998011001

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Dodatečná izolace zdiva vložením plastových trubek " "
DN 20 s roztečí 500 mm VC. vyvrtáni otvorů do hloubky m l 41,000
do 150 mm
41,0 41,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Cementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách ' m2 9,742sIrky ryhy pres 150 do 300 mm
Odečet cementového soklu - vpravo od brány z ulice
48,709'0,2 9,742
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch l
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2

53,300|

Vlevo od brány v parku
41,0'1,3 53,300
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně l
členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy m2 l -100,000
do 10%
Vlevo od brány z ulice
100'-1 -100,000
Součet -100,000
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně
dvwvrstvá, tloušt"ky jádrové on)Ítky do 15 mm a m2 53,300|
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
Vlevo od brány v parku
41,0'1,3 53,300
Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové i
stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% l m2 100,000
Vlevo od brány z ulice
100 100,000
M+D - Omítka vnější jednovrstvá,"ručně hlazená i " i

,Kalkmortel 30kg/m2 m2 , -63,042
Odečet cementového soklu - vpravo od brány z ulice
48,709*-0,2 -9,742
Vlevo od brány v parku
41,0'-1,3 -53,300
Součet -63,042

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlenĹ i
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z t 2,861
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budow výšky do 6 m

568,80

26. 3. 2019

Cena celkem [CZK)

8 306,70

8 306,70

23 320,80

23 320,80

-15 688,72
807,00j 7 861,79j

62,40j 3 325,92i

78,80 -7 880,00

365,00' 19 454,50

51,30!" 5 130,00

691,30 -43 580,93

674,62

235,80 674,62
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