
DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O DÍLO

C.: SD/112/2021/OVR
"Vybudováni dopravního propojeni ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad Ohrí"

uzavrená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku v platném
znení (dále jen ,,obcanský zákoník)

l. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MESTO KLÁŠTEREC NAD OHRÍ

zastoupené starostou mesta, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohri
ICO: 00261939

DIC: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komercní banka, a.s.

dále jen ,,objednatel"

Zástupce objednatele ve vecech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; t

Zástupce objednatele ve vecech technických a organizacních:

Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR;
Jana Kuhnerová - referent OV
Petr Vanek - referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

zastoupené: Petrem Kasperem, predsedou predstavenstva
se sídlem: Bechovická 701 l 26, 100 00 Praha 10

ICO: 26769611

DIC: CZ26769611

bankovní spojení: Ceská sporitelna, a.s.

dále jen ,,zhotovitel"

Zástupce zhotovitele ve vecech smluvních:
Petr Kasper - predseda predstavenstva;

Zástupce zhotovitele ve vecech technických a organizacních

Ing. Radek Jára -

l



2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem c. 2 se mení Smlouva o dílo ze dne 14.04.2021,

ve znení Dodatku C.1 ze dne 28.06.2021 (dále jen smlouva) z duvodu úpravy doby realizace, která

byla prodloužena o 23 dní v návaznosti na zjištené nestabilní pod|oží a vypracováni návrhu postupu

sanacních prací a s tím spojené navýšení ceny za dílo. Dále se upravuje cena díla dle skutecne

provedených prací a to navýšením ceny díla o 141 913,30 Kc bez DPH (DPH ciní 29 801,79 KC,

celkem tedy 171 715,09 Kc s DPH).

2.2. CI. Ill. Místo provedení díla a doba plnení bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým

znením takto:

,, Doba realizace díla bude celkem 154 kalendárních dní.

Zhotovitel zahájí provádeni díla dnem: od 19.04.2021,

Termin dokonceni díla a jeho predání a prevzetí díla objednatelem: do 20.09.2021.

Detailní harmonogram postupu a prípadné dácí fakturace prací je prílohou c. 3 této smlouvy."

2.3. CI. lV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým znením takto:

,,Celková cena díla se sjednává za celý predmet díla vymezený touto smlouvou a ciní :

Cena celkem bez 21% DPH 2 697 594,33 Kc

DPH 21% 566 494,81 Kc

Cena celkem vC. 21% DPH 3 264 089,14 Kc

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potrebné k rádnému provedení díla, je sjednána jako konecná,

smluvní a maximálni ve smyslu zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znení."

Ill.

3.1. Ostatní ujednáni výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem c. 2 nemení a zustávají beze

zmeny.

3.2. Obe smluvní strany shodne prohlašují, že tento Dodatek c. 2 nepodléhá režimu zákona c.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o

registru smluv, v platném znení, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l)

tohoto zákona.

3.3. Dodatek c. 2 nabývá platnosti a úcinnosti okamžikem jeho podpisu poslednI stranou

podepisujIci. Pro prípad, že je tento dodatek uzavírán bez soucasné prítomnosti smluvních stran

platí, že dodatek není uzavren, pokud nekterá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv

zmenou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou

zmenu, odchylku nebo dodatek následne schválí.
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3,4. Tento Dodatek c. 2 je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana

zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tri výtisky.

3.5. Tento Dodatek c. 2 je nedi|nou soucásti smlouvy ze dne 14.04.2021, ve znení Dodatku c. 1

ze dne 28.06.2021.

Príloha c.1:

Príloha C.2:

Priloha C.3:

Cenová nabídka zhotovitele (Rozpocet)

zmenový list stavby

Harmonogram

Klášterci nad Ohrí dne 24 -08" 2021
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21060821
Stavba: Rekonstrukce ulice Pod pivovaretn Klášterec nad Ohri

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dane Základ dane
DPH základni 21,00% 141 913,30

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 6. 8, 2021

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

141 913,30

výše dane
29 801,79

0,00

171 715,09

Projektant Zpracovatol

Datum a podpis: Razítko
_ Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitd

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 21060821

Stavba: Rekon8trukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

r _ _ __) K6d PqN

Náklady z rozpoctu

01
Zmena provedeni obrub ( oblouk)

8tLDocet

.. Sanace pláne85"°c"t
cí Preložka vody84 oocet

Okapový chodník
8L!%"'

Zrušení snížené obruby v komunikaci
gý"°c't

Nerealizovaný chodník
gý'°cet

Zpevnení svahu
B¢ÍDocet

. D+M cisticí kus ACO DRAIN?6mocet

. Úprava stavajicf vodomerné šachtyDrÍnocet

6. 8. 2021

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK)

141 913,30 171 715,09

623,34 754,24

164 019,57 198 463,68

2 380,00 2 879,80

1 919,55 2 322,66

-4 664,24 -5 643,73

-64 732,19 -78 325,95

3 241,68 3 922,43

5 950,00 7 199,50

33 175,59 40 142,46

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrl

objekt:
01 pripocet - Zmena provedeni obrub ( oblouk)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

Základ dane Sazba dane

dph základní 623,34 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

623,34

výše dane
130,90

0,00

754,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_ Razltko Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
01 prípocet -Zmena provedení obrub ( oblouk)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Presun hmot

623,34

623,34

613,61
9,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
01 pripocet - Zmena provedení obrub ( oblouk)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

jPC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 6, 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV

D 9

1 K 916131213

2 M '59217034
W

, D 998
3 K j998225111

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouránl
Osazení silnicního obrubnlku betonového stojatého s
bocní operou do lože z betonu prQstého

obrubn/k betonový s//nicn/ 1000x150x300mm

1,5'1,02 'Prepoctené koeficientem množství

Presun hmot

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
'kamene, monolitickým betonovým nebo živicným

MJ Množství j.cena (CZK] Cena celkem [CZK]
l

623,34

623,34

613,61

m 1,500 256,07 384,11

m 1,530 150,00 229,50
1,530

9,73
t

t 0,389 25,00 9,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
02 pripocet - Sanace pláne

KSO:
Místo:

Zadavatel:

zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 164 019,57 21,00%

snížená 0,00 15,00%

(Cena s DPH v CZK

164 019,57

výše dane
34 444,11

0,00

198 463,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

,Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
02 pripocet - Sanace pláne

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Presun hmot

164 019,57

164 019,57

156 780,32

7 239,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

02 prípocet- Sanace pláne

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LPC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] j

D HSV

D 1

1 K 122251104

2 K 162751117

3 K 171152101

4 M 58981122
W

5 K |171201221

W
W

6 K 181152302

D 998
[7 : K 998225111

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine trídy I
težitelnosti l skupiny 3 objem do 500 ni3 strojne m3

Vodorovné premlstenl pres 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny trídy težitelnosti I skupiny 1 , m3 .
až 3

" Uloženl sypaniny z hornin soudržných do násypu m3
zhutnených silnic a dálnic
,recyk/át betonový frakce 0/32 t l
125,9'2,3 'Prepoctené koehcientem množsNi

ipop|atek za 1Áoženl na skládce (skládkovné) zeminy a ' t l

|kan1ení kód odpadu 17 05 04

125,9"1,8
226,62'1,8 'Prepoctené koencienlem množství

RJprava pláne pro silnice a dálnice v zárezech se m2 l
zhutnením

Presun hmot

Presun hmot pro pozemnl komunikace s kryteni z t
kaniene, monolitickým betonovým nebo živicným

125,900 95,00 .

l

125,900j 180,00|

125,900: 45,00!

289,570 220,00;

289,570

407,916; 120,00:

226,620
407,916

319,750 12,00'
L

289,570 25,00

164 019,57

164 019,57

156 780,32,

11 960,50

22 662,00

5 665,50

63 705,40

48 949,92

3 837,00

7 239,25

7 239,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
03 prípocet - Preložka vody

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: 1¢:
DIC:

Zhotovitel: 1¢:
DIC:

Projektant: 1¢:
DIC:

Zpracovatel: 1¢:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sazba dane
dph základní 2 380,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

2 380,00

výše dane
499,80

0,00

2 879,80

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
03 prípocet- Preložka vody

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

8 - Trubní vedení

2 380,00

2 380,00

1 000,00

1 380,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
03 prípocet - Preložka vody

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

! PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množstvl j.cena (CZK]

6. 8. 2021

D HSV

D 1
i 1 k 1113r

D 8
2 K 871R

3 M 286R

Práce a dodávky HSV

Zemnl práce
Odkopání a zásyp - rucne

Trubní vedení

Montáž

Dodávka vodovodného maten'á/u

HZS l 4,000 250,00,

l HZS ' 1,000 380,00'

kpl 1,000 1 000,00,

Cena celkem [CZK] )

2 380,00

2 380,00

1 000,00
1 000,00

1 380,00

380,00

1 ooo,gq,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
04 pripocet- okapový chodník

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

1¢:
DIC:

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 1 919,55 21,00%

snížená 0,00 15,00%

LCena s DPH v CZK

1 919,55

výše dane
403,11

0,00

2 322,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel "" Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
04 prípocet - okapový chodník

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Presun hmot

1 919,55

1 919,55

1 894,62

24,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

04 prípocet- okapový chodník

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV

D 9

1 K 916231213

2 M 59217018
W

D 998

3 i K 998225111

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s bocnl operou do lože z betonu prostého

;obrubn/k betonový chodn/kový 1000x80x200mm
6'1,02 'prepoctené koeficienlem množsNí

Presun hmot

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živicným

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

1 919,55

1 919,55

1 894,62

m 6,000 218,87 1 313,22

m 6,120 95,00 581,40
6,120

24,93

t 0,997' 25,00, 24,93
K
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
05-06 odpocet - Zrušeni snížené obruby v komunikaci

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní -4 664,24 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-4 664,24

výše dane
-979,49

0,00

-5 643,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objed navatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
05-06 odpocet -Zrušení snížené obruby v komunikaci

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

PrQjektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Presun hmot

-4 664,24

-4 664,24

-4 602,84

-61,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

05-06 odpocet -Zrušení snížené obruby v komunikaci

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

,PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množslvl

D HSV

D 9 ___

l 1 K 916131213

: 2 M 59217029

W

D 998
I 3 K 998225111

l

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazeni silnicního obrubnlku betonového stojatého s m -12,000}
bocní operou do lože z betonu prostého

obrubník betonový si/nicn/ nájezdový i m -12,240 '
1000x150x 150mm
-12'1,02 'Prepoctené koeficientem množství -12,240

Presun hmot
" j " " '

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z : t -2,456'
kamene, monolitickým betonovým nebo živicným

_ l

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-4 664,24

-4 664,24

-4 602,84,

256,07: -3 072,84\

¶
125,00: -1530,00

l

-61,40

25,00' -61,40:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
07 odpocet - Nerealizovaný chodník

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní -64 732,19 21,00%

snlžená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-64 732,19

výše dane
-13 593,76

0,00

-78 325,95

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

Obiekt:
07 odpocet - Nerealizovaný chodník

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Presun sute

998 - Presun hmot

-64 732,19

-64 732,19

-5 727,52

-33 816,96

-13 893,88

-10 797,25

-496,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

07 odpocet - Nerealizovaný chodník

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

! PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

d HSV Práce a dodávky HSV

.d 1 Zemni práce
1 K 113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem '

z kameniva strojne pI pres 200 m2 m2
" Odslranenl podkladu z kameniva drceného ti pres 100

2 i K 113107222 . m2
, do 200 mm strojne pI pres 200 m2

3 ' K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m

4 , K 181152302 'Úprava pláne pro silnice a dálnice v zárezech se m2
zhulnenlm

W -24'2,4

d 5 Komunikace pozemní
5 K "564851111 Podklad ze šterkodrte ŠD ti 150 mm m2

6 K 596211112 Kladenl zámkové dlažby komunikaci pro peší ti 60 mm
skupinyA pIpres 100 do 300 m2 _ ___ _ ____ __ _ m2

7 M 59245018 dlažba tvar obdé/n/k betonová 200x100x60mm pr/rodn/ m2

vy -57,6'1,02 'Prepoctené koeficientem množství

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

' 8 ) K 916231213 'Osazení chodnlkového obrubnlku betonového
'stojatého s bocní operou do lože z betonu prostého l m

VY -20-24
9 M :59217018 obrubník betonový chodn/kový 1000x80x200mm m

W -44'1,02 °Prepoctené koeficientem množství

d 997 Presun sute

10 K 1997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t
skládku pres 100 ni do 1kni

11 l K 997006519 " Príplatek k vodorovnému premístenl suti na skládku t
ZKD 1 km pres 1 km

w -35,456"9 'Prepoctené koeficientem množství
:
, ,Poplatek za uloženl stavebnlho odpadu na recyklacní

12 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t '
01 01

' Poplatek za dožení slavebního odpadu na recyklacní ,

13 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do t
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

d 998 Presun hmot

14 K 998225111 Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z tkamene, monolitickým betonovým nebo živicným l

-57,600 24,67

-57,600, 36,03,
l

-44,000, 35,00|

-57,600) 12,00:

-97,600

-64 732,19

-64 732,19

-5 727,52

-1 420,99

-2 075,33

-1 540,00

-691,20

-33 816,96

-57,600 127,50 -7 344,00

-57,600 225,00 -12 960,00

-58,752 230,00 -13 512,96
-58,752

-13 893,88

-44,000 218,87, -9 630,28

-44,000

-44,880 95,00' -4 263,60

-44,880

-35,456 95,00

-319,104 7,00

-319,104

-1,760 80,00

-33,696 150,00

l

-19,863 25,00'

-10 797,25

-3 368,32

-2 233,73

-140,80,

-5 054,40j

-496,58,

-496,58j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

Obiekt:
08 prípocet - Zpevnení svahu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

Základ dane Sazba dane
3 241,68 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

3 241,68

výše dane
680,75

0,00

3 922,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"Objednavatel " Zhotovitel

Datuin a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

Obiekt:
08 prípocet - Zpevnení svahu

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 -Zemní práce

998 - Presun hmot

3 241,68

3 241,68

2 954,18

287,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohri

objekt:
08 prípocet - Zpevnení svahu

Mlsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvl j.cena [CZK]

D HSV

,D 1
1 l K 171152101

2 ' M '58981122
. ,W

3 K 181411131

4 M 00572410
W

5 ! K 182351133

D 998

' 6 K 998225111

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypu '
zhutnených silnic a dálnic m3 l
Lrecyk/át betonový frakce 0/32 t !

5'2,3 'Prepoctené koencientem množství
Založenl parkového trávnlku výsevem pI do 1000 m2 v
rovine a ve svahu do1:5 m2 l _
osivo smes travnl panková kg
5'0,02 'Prepoctené koeficientem množství
Rozprostrenl Qrnice pI pres 500 m2 ve svahu nad 1:5 (l i m2

vrstvy do 200 mm strojne _ _ !

Presun hmot

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z ! t
,kamene, monolitickým betonovým nebo živicným

5,OOO! 45,00

11,500, 220,00
11,500

5,000 13,00

0,100 91,80
0,100

5,000 25,OO|

11,500 25,OO|
l

,Cena celkem (CZK] l

3 241,68

3 241,68

2 954,18
225,00j

2 530,00 ,

65,00|
l

9,18j

l

125,00'

287,50

287,50j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
09 prípocet - D+M cistkí kus ACO DRAIN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

lC:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 5 950,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

jcena s dph v czk

6 960,00

výše dane
1 249,50

0,00

7 199,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: Razitk.o_

Objednavatel " Zhotovitel

Datum a podpis: Razltko_ _ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
09 prípocet - D+M cistIcI kus ACO DRAIN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 950,00

5 950,00

5 950,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
09 prípocet- D+M cistící kus ACO DRAIN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

! PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena (CZK]

6. 8. 2021

D HSV

D 9
1 K 935932R

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
D+M cist(c1 kus ACO DRAIN kus 1,000 5 950,00

Cena celkem (CZK] '

5 950,00

5 950,00

5 950,00
5 950,00)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
10 prípocet - Úprava stavajÍcÍ vodomerné šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

1¢:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základnl 33 175,59 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

33 175,59

výše dane
6 966,87

0,00

40 142,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razltko __ Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum_a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
10 prípocet - Úprava stavajIcI vodomerné šachty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6, 8. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

33 175,59

33 175,59

6 622,64

26 552,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pod pivovarem Klášterec nad Ohrí

objekt:
10 prípocet - Úprava stavajÍcÍ vodomerné šachty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

,PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

1 : K 133212011

2 K 162751117

i l

3 K 171201221
W
W

4 K ;174111101

D 8

5 K 894414R

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
, Hlwbení šachet v hornine trldy težitelnosti l skupiny 3 :

. m3 2,500'plocha vykopu do 4 m2 rucne
|Vodorovné premfstenl pres 9 000 do 10000 m
lvýkopku/$ypaniny z horniny trídy težitelnosti l skupiny 1 m3 1,300
jaZ 3

- ¶Poplatek za uloženl na skládce (skládkovné) zeminy a t 4,212i
kamenl kód odpadu 17 05 04 _ _ _ l
1,3'1,8 2,340
2,34'1,8 'prepoctené koeficientem množsNL _ 4,212
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou m3 1,200
se zhutnením rucne

Trubní vedení
l

iDodávka a montá zákrytové desky vC obetonování kpl 1,000

33 175,59

33 175,59

6 622,64
2 240,00L 5 600,00

180,00 234,00

120,00 505,44:

236,00j 283,20

26 552,95.

26 552,95 26 552,95j
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ZMENOVÝ LIST STAVBY
Zmeny c: 2

Datum zmeny: 10.8. 2021

Název verejné zakázky:

,,Rekonstrukce ul. Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohrí"

Zhotovitel: Petrom Stavby, a.s., Bechovická 207/26, 100 00 Praha 10

Objednatel: Mesto Klášterec nad Ohrí, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohrí

Název zmeny: Druh financování: Druh prací:
Zmena provedeni:
Stavební úpravy Vlastni Vícepráce
Zmena terminu

Stavební oddíly:

Stavební práce

Zmena terminu realizace:

v návaznosti na zjišteni neúnosnosti pláne, vypracování návrhu postupu sanacních prací a jejl realizace se
prodlužuje doba realizace o 23 dní tj. do 20.9. 2021

Specifikace zmen:

1. Zmena provedeni silnicních obrub

Vícepráce v hodnote: "623,34 KC bez DPH

2. Sanace neúnosné pláne

Vícepráce v hodnote.' "164.019,57 Kc bez DPH

3. Preložka cásti prípojky vody

Vícepráce v hodnote.' "2.380,00 Kc bez DPH

4. Vybudování okapového chodníku

Vícepráce v hodnote: "1.919,55 Kc bez DPH

5. Zrušení cásti snÍženÍ obruby v komunikaci
Ménepráce v hodnote.' -4.664,24 Kc bez DPH

6. Zrušení vybudování cásti chodníku
Ménepráce v hodnote: -64. 732,19 Kc bez DPH

7, Zpevneni svahu

Vícepráce v hodnote: +3.241,68 Kc bez DPH

8. Doplneni cistÍcÍho dílu ACO DRAIN

V/cepráce v hodnote: "5.950,00 Kc bez DPH

9, Stavební úprava stávajÍcÍ vodomerné šachty

Vícepráce v hodnote: +33.175,59 Kc bez DPH



Popis zmen:

1. Zmena provedeni silnicních obrub + 7. Zpevnení svahu
Zmena provedení trasy silnicních obrub oproti PD. Nove vybudovaná komunikace byla podle PD v tesné blízkosti
sousední stavby, která není dostatecne založena. Aby nedošlo k jejímu poškození po odteženl zemin, tak byla
navržena zmena puvodní trasy, tlm, že se zde zúžila komunikace a posunula se silnicní obruba smerem od sousední
stavby a vznikl tak zároven prostor pro zpevnení prilehlého svahu (viz, bod C.7. zpevneni svahu), aby nedošlo
k sesunutí sousední stavby.

2 Sanace neúnosné pláne

V míste nove budovaného chodníku a parkovište, byly po odtežení materiálu na úroven zemní pláne namereny
geotechnikem hodnoty pouze od 10 do 15 MPa, Požadované hodnoty jsou dle PO na parkovišti 45 MPa a chodníku
30 MPa. Z tohoto duvodu geotechnik na stavbe navrhl sanaci neúnosné pláne, která spocívala v odteženi neúnosné
pláne v tí. 30 - 40 cm a následne doplnena v ti. 30 - 40 cm betonovým recyklátem frakce O - 32.

3. Preložka cásti prípojky vody + 9. Stavební úprava stávající vodomerné šachty

V rámci odtežování zeminy na plán v míste nového parkovište bylo zjišteno, že vodovodní prípojka vedoucí na
sousední pozemek je ve výškové kolizi s nove budovaným parkovištem a chodníkem, proto musela být v tomto úseku
preložena do vetší hloubky. Na tomto úseku se zároven nacházela i vodomerná šachta, která musela být rovnež
výškove upravena, tak, aby nebyla v kolizi s novým parkovištem. ( viz. bod c. 9.)

4. Vybudováni okapového chodníku

Nove vybudovaná komunikace byla navržena dle PO v míste za sousedním objektem tak, že asfaltový povrch mel být
ukoncen a napojen až na zed prilehlého sousedního objektu. Aby v budoucnu nedocházelo k zatecení povrchových
vod z komunikace do zdiva objektu bylo zde navrženo vybudování okapového chodníku podél objektu šírce 50 cm,
aby asfaltový povrch nebyl spojen s objektem.

5. Zrušení cásti snížení obruby v komunikaci
V místech napojení vedlejších komunikací na nove vybudovanou komunikaci bylo dle PO navrženo pdoženi
silnicních obrub z výškovým odrazem Ocm, což znamená, že jsou zaasfaltovány v úrovni nové asfaltové vrstvy. Aby
nemusel být složite pokládka asfaltu v techto místech prerušena, tak byly tyto obruby vynechány.

6. Zrušeni vybudování cásti chodníku
V rámci stavby mela být j cástecne rozebrána a opetovne položena cást chodníku vedoucího podél silnice C.13. Tento
chodník zde byl vybudován teprve pred 2 lety a na tuto stavbu byla cerpána dotace z evropských fondu. Je zde
stanovena udržitelnost projektu 5 let a po celou tuto dobu nesmí být do této stavby proveden jakýkoliv zásah -
zmena. Z tohoto duvodu byla tato cást vynechána,

7. Doplneni cistkího dílu ACO DRAIN
Dle PO je navržen k odvodnení cásti komunikace ACO DRAIN, který je osazen 2 ks cistlcich, revizních dílu, Pro
v budoucnu jednodušší vycištení ACO DRAINU byl po dohode doplnen ješte jeden cisticl, revizní díl.

Celková bilance zmen:

Vícepráce v hodnote:

Ménepráce v hodnote.'

" 211.309, 73 KC bez DPH

- 69.396, 43 Kc bez DPH

" 255.684, 77 Kc VC. DPH

- 83.969,68 Kc VC. DPH

Zmeny jsou podrazeny pod § 222 odst, 4 a 5 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek,

Tyto zmeny vznikly v dusledku okdností, které nemohl zadavatel s náležitou pécí predvídat. jedná se o zmenu
nezbytnou pro kompletnl dokoncení díla.



Posouzení zmeny - technický dozor:

Se zmenami souhlasím : Petr Vanek

Datum:

'°'°'"°

do projektové dokumentace (Ano/Ne): ANO: rozpocet

Dopady:

do casového pIánu (Ano/Ne): ANO Termin dokoncení do: 20.9.2021

Bilance:
Snlžení ceny o:

(Kc VC. DPH) -83.969,68 Kc

Do ceny: — +171.715,09 Kc vC. DPH

Zvýšení ceny o:
Dopady: (KC VC. DPH) "255.684,77 KC

2.697.594,33 KC bez DPH
Konecná celková cena verejné zakázky po zmene 566.494,81 Kc 21% DPH

3.264.089,14 Kc VC. DPH

Petr Kasper

Datum:
Zástupce zhotovitele - jméno: - -- 10.08. 20

Vlastimil Dokoupil

Datum:
Zástupce objednatele - jméno: - — — - 10.08. 20

"""""



P E T R O M S T A V B Y, a.s.,Tušimice 34, 432 01Kadan
ICO: 267 69 611, DIC CZ26769611

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad Ohri

CASOVÝ harmonogram PRACÍ: zahájeni 19.04.2021 - ukoncení 20.09.2021

01/21 02'21 03/21 CA/21 05/21 06/21 07/2 - 08/21 09'21 10/21 11/21 12/21

01 02 03 04 05 06 07 DB 09 IQ 11 12 13 14 15 i6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Celková délka realizace

|/yr/ZEy7iDIo a astm/lx?vu/m/'

pnmaméa baL/racipláse

Zemn/práce

K:muntkxe

adva1/7Eh/k(m7un{kaci ' ' " " l

=~

' '" ' " '

Emktmlmnuže - vo ' ;

,Ljtp"w/7lmacen/

pozn.: jednotlivé stavební cinnosti v rámci stavebních objektu jsou popsány v ;jQ[ožkovém rozpoctu.


