
Dodatek č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/376/2019/OVR

ní projektové dokutnentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v
Klášterci nad Ohří"

uzavřené v souladu s §2586 a následujícIch a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany :

1. Objednatel:
SIdlo městského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51 Klášterec nad Ohří
00261939
CZ00261939
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech

Zástupce ve věcech
organizačních:

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

technických: Vlastimil Dokoupil - vedoucl OVR,
:

Michaela Dolanská - referentka OVR,
:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

jan Hošek
Mikulášovice 795, PSČ 407 79 Mikulášovice
03454339
CZ8712182600

Zápis V ŽR: č.j. ožÚ/37160-14/syj, sp.zn. OŽÚ/5214-2014

Bankovní spojení: , pobočka Varnsdorf
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: jan Hošek
Tel.:, e-mail:

j].

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.10.2019, ve znění
DodatkL| č. 1 ze dne 23.03.2020, Dodatku Č.2 ze dne 07.05.2020 a Dodatku Č.3 ze dne 31.07.2020 (dále jen
,,smlouva") z důvodu úpravy termínu dokončení díla vzhledem k úpravě projektové dokumentace dle
požadavků Národnlho institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace České
republiky, a.s. ( NiPl ).

Ill.

3.1. ČI. j||. Čas plnění, bod 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

,, Doba realizace bude celkem maximálně 553 kalendářních dní.
Zhotovitel zahájí provádění díla dne 25.10.2019.
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do 30.04.2021.
Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fázi projektu (uzlové body), které jsou
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stanovené harmonogramem, který je přílohou této smlouvy.
Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a
převzetí poslední části kompletního díla".

3.2, Příloha č. 2 Harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, viz příloha Č.1 tohoto dodatku.

\,
\

\,

IV. \
4.1. Ostatní ujednáni výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 4 nemění a zůstávají beze změny.

4.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v
platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

4.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisujÍcÍ. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není
uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným
dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně
schválí.

4.4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

4.5. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.10.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
23.03.2020, Dodatku č. 2 ze dne 07.05.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 31.07.2020.

Příloha Č.1: Harmonogram

0C -02- 2021 u -02- 2021
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Příloha Č.1
Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace
Název zakázky:

"Zpracování projektové dokuinentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování

Zpracoval

Název dodavatele

Termín zahájeni

časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č. Fáze rozpracovanosti PD

1 Zpracování návrhu stavby k projednáni

2 Připomínkování návrhu stavby objednatelem
( variantní řešení dispozic )

3 Zapracováni připomínek objednatele l zpracování dokumentace
pro společné řízení (DŮR a DPS pro SP)

lČ. pro společné řízení vC. podání žádosti q vydání příslušného
4 povo|ení stavby, vC. odevzdáni DPS, rozpočtu a výkazu výměr

objednateli

5 Společné řízení (od podáni žádosti do vydání vC. nabyti právní
moci)

6 Předložení kompletní dokumentace ke kontrole

7 Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vC.
příslušných povolení stavby

Datum UkončeniPočet dní fáze PO

30 dní 24.11.2019

Maximální počet dní celkem

45 dní 08.01.2020

310 dní 13.11.2020

95 dní 16.02.2021

60 dni 17.04.2021

7 dní 24.04.2021

6 dni 30.04.2021

553 dní

Poz.: Vpř/padě dokončenl dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogl'amen7, má se za to, že clen
nás/edu//c/ začíná běžet lhůta navazuj/c/ fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro pňpom/nkován/ využije
pouze 4 dny, den nás/eduj/c/ začíná běžet lhůta pro zaprac'ovánl připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí' o 10 dni.)

Poz.2: TemMy vyňzovánl lČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavc/ch dotčených orgánů a dále v důsledku uzav/ránl smluv
(Grid Services, ČEZ, SVŠ apod.). Pokud nastane zchženl způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit
objednateli důvod prodlení a jeho řešeni'.

POz,3: Nabyt/právn/ Inoc/př/slušných povo/en/závis/ na příslušném SÚ a termíny nabyli PM nejsou zahmuty ve yýše uvedeném
časovém hannonogramu rozpracovanosti·fáz/ PD.

čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko
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