

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/254/2021/OVR

"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel., e-mail:

JKPO CZ s.r.o.

28.října 1081, 430 01 Chomutov

07324537

CZ07324537

Ing. Alenou Kůrkovou, jednatelkou společnosti
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis. zn. C 42094

Komerční banka a.s.

Ing. Alena Kůrková

II.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 09.03.2022 a Dodatku č.2 ze dne 09.08.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu víceprací - rozšíření projektové dokumentace o prodloužení stávajícího kolektoru horkovodu, na základě kterých dochází k navýšení ceny díla o 125 000,00 Kč bez DPH (DPH činí 26 250,00 Kč, celkem tedy 151 250,00 Kč s DPH).

III.

3.1. Čl. V. Cena, bod 1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí

Celkem cena bez DPH	565 000,00 Kč
DPH 21%	118 650,00 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	683 650,00 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění".

3.2. Čl. VI. Platební podmínky bod 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.

a). **fakturace položek 1. – 5.** položkového rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši **393 000,00 Kč bez DPH** proběhne po zahájení příslušného řízení o vydání příslušného povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu objednateli.

b). **fakturace položek 6. – 7.** položkového rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši **122 000,00 Kč bez DPH** proběhne po vydání příslušného povolení stavby vč. případného nabytí právní moci a předání dokumentace ve smluvené podobě a množství.

c). **fakturace položek 8.** položkového rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši **50 000,00 Kč bez DPH** proběhne po dokončení autorského dozoru v rámci realizace zakázky".

3.3. Příloha č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako Příloha č. 1.

IV.

4.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.

4.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

4.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.


4.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

4.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 09.03.2022 a Dodatku č.2 ze dne 09.08.2022.


Příloha č.1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

V Klášterci nad Ohří dne: **15.08.2022**

V Klášterci nad Ohří dne: **29.8.2022**



Str.



Výkaz výměr / Rozpočet

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v MÚSS v Klášterci nad Ohří"

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
 Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
 IČO: 00261939

Zhotovitel: JKPO CZ s.r.o.
 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
 IČ 07324537

č.	Popis	CENA
1	Geodetické zaměření (výškopis, polohopis)	5 000,00 Kč
2	Průzkum a posouzení stavu podloží vč. potřebných sond, geologický a hydrogeologický průzkum	8 000,00 Kč
3	Zpracování návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem	73 000,00 Kč
4	Vypracování požárně bezpečnostního řešení	65 000,00 Kč
5	Vypracování dokumentace pro příslušné povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové hladině ÚRS	242 000,00 Kč
6	Inženýrská činnost pro příslušné povolení stavby, podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. nabytí právní moci	12 000,00 Kč
Požadovaný počet výtisků PD :		
7	6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.	110 000,00 Kč
8	Výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky	50 000,00 Kč
Cena celkem		565 000,00 Kč
DPH 21%		118 650,00 Kč
Cena celkem včetně DPH		683 650,00 Kč