

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/135/2019/OVR

"Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2019"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: e-mail:

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel.: e-mail:

Jana Kühnerová – referent OVR; tel.: e-mail:

1.2. Zhotovitel

JAMPL – PSV s.r.o.

zastoupené jednatelem, Martinem Plaštiakem

se sídlem: Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň

IČO: 25014081

DIČ: CZ 25014081 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Plaštiak - jednatel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II. Preambule

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 1.4.2019 z důvodu změny rozsahu prací zjištěných v průběhu přejímacího řízení stavby. Hodnota zakázky dle SoD:

Cena bez DPH	278 662,60 Kč
DPH 21%	58 519,15 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	337 181,75 Kč

Předmět změny ceny v Dodatku č. 1:

Cena celkem bez 21% DPH	- 76 992,52 Kč
DPH 21%	- 16 168,43 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	- 93 160,95 Kč

Cena díla se upravuje dle skutečně provedených prací následujícím způsobem:

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1: Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez DPH	201 670,08 Kč
DPH 21%	42 350,72 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	244 020,80 Kč


Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 1.4.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: č.1: Oceněný výkaz výměr – skutečné provedení



Výkaz výměr - skutečné provedení

Akce:

"Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2019"

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

Zhotovitel:

JAMPL-PSV s.r.o.

Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň

IČ: 250 14 081

Položka	Jed.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	skutečné provedení - množství	Celková cena
Opravy obkladů (PLOCHY)						
Odstranění narušených obkladů / dlažeb	m ²	85,00	67,00 Kč	5 695,00 Kč	43,70	2 927,90 Kč
Očištění povrchu (příprava podkladu)	m ²	85,00	5,40 Kč	459,00 Kč	43,70	235,98 Kč
Aplikace spojovacího můstku (adhezni nátěr)	m ²	85,00	438,00 Kč	37 230,00 Kč	43,70	19 140,60 Kč
Vyrovnání podkladu 80% z celkové plochy (reprofilace)	m ²	25,00	1 180,00 Kč	29 500,00 Kč	34,96	41 252,80 Kč
Penetrace podkladu	m ²	85,00	47,00 Kč	3 995,00 Kč	43,70	2 053,90 Kč
Nátěrová hydroizolace	m ²	85,00	81,00 Kč	6 885,00 Kč	43,70	3 539,70 Kč
Vlastní obkladačské práce (obklady a dlažby)	m ²	85,00	385,00 Kč	32 725,00 Kč	43,70	16 824,50 Kč
Spárování obkladů a dlažeb pružnou spárovací hmotou	m ²	85,00	47,00 Kč	3 995,00 Kč	43,70	2 053,90 Kč
Opravy obkladů (SCHODY)						
Odstranění narušených schodových tvarovek	m ²	4,00	67,00 Kč	268,00 Kč	1,25	83,75 Kč

Očištění povrchu schodišťových stupňů (příprava podkladu)	m ²	4,00	5,40 Kč	21,60 Kč	1,25	6,75 Kč
Aplikace spojovacího můstku (adhezni nátěr)	m ²	4,00	438,00 Kč	1 752,00 Kč	1,25	547,50 Kč
Vyrovnaní podkladu 80% z celkové plochy (reprofilace)	m ²	3,20	1 180,00 Kč	3 776,00 Kč	1,00	1 180,00 Kč
Penetrace podkladu	m ²	4,00	47,00 Kč	188,00 Kč	1,25	58,75 Kč
Nátěrová hydroizolace	m ²	4,00	81,00 Kč	324,00 Kč	1,25	101,25 Kč
Vlastní obkladačské práce (montáž schodových tvarovek)	m ²	4,00	425,00 Kč	1 700,00 Kč	1,25	531,25 Kč
Spárování schodišťových stupňů pružnou spárovací hmotou	m ²	4,00	47,00 Kč	188,00 Kč	1,25	58,75 Kč
Opravy obkladů (ROHOVÉ PÁSKY)						
Odstranění narušených rohových pásků	mb	30,00	5,00 Kč	150,00 Kč	15,00	75,00 Kč
Očištění povrchu hran bazénů (příprava podkladu)	mb	30,00	5,40 Kč	162,00 Kč	15,00	81,00 Kč
Aplikace spojovacího můstku (adhezni nátěr)	mb	30,00	438,00 Kč	13 140,00 Kč	15,00	6 570,00 Kč
Vyrovnaní podkladu 80% z celkové plochy (reprofilace)	mb	24,00	1 180,00 Kč	28 320,00 Kč	12,00	14 160,00 Kč
Penetrace podkladu	m ²	3,00	47,00 Kč	141,00 Kč	1,50	70,50 Kč
Nátěrová hydroizolace	m ²	3,00	81,00 Kč	243,00 Kč	1,50	121,50 Kč
Vlastní obkladačské práce (montáž rohových pásků)	mb	30,00	36,60 Kč	1 098,00 Kč	15,00	549,00 Kč
Spárování rohových pásků pružnou spárovací hmotou	m ²	3,00	47,00 Kč	141,00 Kč	1,50	70,50 Kč
OSTATNÍ						
Usazení rohových plastových lišt a dilatačních lišt	mb	20,00	10,20 Kč	204,00 Kč	2,00	20,40 Kč
Vypínění spár v místě přechodu svislá / vodorovná (PU tmelem)	mb	800,00	38,00 Kč	30 400,00 Kč	650,00	24 700,00 Kč
Položka	Jed.	Množství	Jednotková cena	Celková cena		
Materiál (shodný s materiálem stávajících keramických obkladů)						
SCHODOVÁ TVAROVKA Floorgres 011452 tm. modrá 12,5 x 25cm PROTISKLUZ	ks	20,00	292,00 Kč	5 840,00 Kč	40,00	11 680,00 Kč

ROHOVÝ PÁSEK AGROB BUCHTAL 37120	ks	60,00	245,00 Kč	14 700,00 Kč	50,00	12 250,00 Kč
Obklad RAKO sv. modrá protiskluz GAGD 8639 100x200mm	m²	20,00	699,00 Kč	13 980,00 Kč	2,50	1 747,50 Kč
Obklad RAKO sv. modrá hladká GAAD 8003 100x200mm - odstín RN7	m²	30,00	599,00 Kč	17 970,00 Kč	14,00	8 386,00 Kč
Obklad RAKO tm. modrá protiskluz 100x200mm	m²	5,00	864,00 Kč	4 320,00 Kč	3,50	3 024,00 Kč
Obklad RAKO tm. modrá hladká 100x200mm	m²	5,00	757,00 Kč	3 785,00 Kč	2,00	1 514,00 Kč
Obklad RAKO bílá protiskluz 100x200mm	m²	5,00	648,00 Kč	3 240,00 Kč	0,00	0,00 Kč
Obklad RAKO bílá hladká 100x200mm	m²	5,00	599,00 Kč	2 995,00 Kč	31,20	18 688,80 Kč
Lišta dilatační - DILEX BWS	mb	5,00	289,00 Kč	1 445,00 Kč	0,00	0,00 Kč
LIŠTA ROHOVÁ PLASTOVÁ	mb	15,00	24,80 Kč	372,00 Kč	2,00	49,60 Kč
PU tmel na přechod svislá na vodorovnou	soub.	1,00	890,00 Kč	890,00 Kč	1,00	890,00 Kč
oprava boků schodišť	m²	15,00	185,00 Kč	2 775,00 Kč	15,00	2 775,00 Kč
Ostatní náklady						
Doprava materiálu	SOUB	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00	1 000,00 Kč
Přesuny hmot na staveništi	SOUB	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,00	1 500,00 Kč
Odvoz sutí na skládku	SOUB	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00	1 000,00 Kč
Skládkovné	t	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč	1,00	150,00 Kč

Cena celkem bez DPH	278 662,60 Kč	201 670,08 Kč
DPH 21%	58 519,15 Kč	42 350,72 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	337 181,75 Kč	244 020,80 Kč

Dodavatel:

