

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/400/2021/OVR

„Zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Petlerská - průmyslová zóna I.P.VERNE“

uzavřený v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel.: e-mail:

MESSOR s.r.o.

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

28738217

CZ28738217

Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spis.zn. C29648

Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

Ing. Ůta Vettermann, jednatel společnosti

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 11.11.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.08.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu „) z důvodu změny platebních podmínek .

II.

2.1. Čl. VI. Platební podmínky bod 2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.

- a). fakturace položek 1 – 3 položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 56.000 Kč bez DPH proběhne po geodetickém zaměření a zpracování návrhu stavby.
- b). fakturace položky 4 položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 186.900 Kč bez DPH proběhne po zahájení příslušného řízení o vydání příslušného povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu objednateli.
- c). fakturace položek 5 – 6 položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 94.100 Kč bez DPH proběhne po vydání příslušného povolení stavby vč. případného nabytí právní moci a předání dokumentace ve smluvené podobě a množství.
- d). fakturace položky 7 položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 10.000 Kč bez DPH proběhne po dokončení autorského dozoru v rámci realizace zakázky.“

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 11.11.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.08.2022

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

V Klášterci nad Ohří dne: 16.01.2023

V Klášterci nad Ohří dne: 25.01.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.

.....
Ing. Marek Rapant – jednatel společnosti, v. r.

Výkaz výměr / Rozpočet

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Petlerská - průmyslová zóna I.P.VERNE"

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
 Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
 IČO: 00261939

Zhotovitel: MESSOR s.r.o., IČ: 28738217
 Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
 Ing. Marek Rapant 21.10.2021

č.	Popis	CENA	
1	Geodetické zaměření (výškopis, polohopis)	31 000,00 Kč	70% Z CELKOVÉ CENY DÍLA
2	Průzkum a posouzení stavu podloží vč. potřebných sond, geologický a hydrogeologický průzkum	15 000,00 Kč	
3	Zpracování návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem	10 000,00 Kč	
4	Vypracování dokumentace pro příslušné povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové hladině ÚRS	186 900,0 Kč	
5	Inženýrská činnost pro příslušné povolení stavby, podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. nabytí právní moci	82 100,00 Kč	30% Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Požadovaný počet výtisků PD :			
6	6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.	12 000,00 Kč	
7	Výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky	10 000,00 Kč	

Cena celkem	347 000,00 Kč
DPH 21%	72 870,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	419 870,00 Kč

celková cena položek č. 1 - 4 se bude rovnat maximálně 70% z celkové ceny díla

celková cena položek č. 5 - 7 se bude rovnat minimálně 30% z celkové ceny díla