
 

 

1 

Dodatek č. 1 

S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/150/2017/OVR k zakázce 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(ve znění pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: xxx 

telefon: xxx 

e-mail: xxx 

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru  OVR; tel: xxx; e-mail: xxx 

 

1.2. Zhotovitel 

ONDŘEJ – MEISSNER, spol. s.r.o. 

Zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Ondřejem 

se sídlem: Na Mokřině 27, 130 00 Praha 3 

IČO: 45807159 

DIČ: CZ45807159 

bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., pobočka Praha 9 

číslo účtu: xxx 

telefon:  xxx 

e-mail: xxx 

dále jen zhotovitel 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

 

Ing. Miroslav Ondřej, jednatel 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních: 

 

Ing. Rudolf Meissner, jednatel 
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II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou méněpráce respektive vícepráce na stavební     

          zakázce  

       "Úprava vzduchotechnického zařízení v prostoru kuchyně v objektu základní školy v ul. 

Školní v Klášterci nad Ohří." 

 

Vícepráce - na základě požadavku objednatele byly provedeny dodatečně požadované práce – 

doplnění mřížek 2 ks na přívod vzduchu v černé kuchyni a výměna nevyhovujících sacích 

mřížek ve strojovně VZT. Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že PD neřeší napojení 

osvětlení digestoří, bylo nutné zajistit napojení k el. rozvodu.   

 

 

 

 

IV. Cena  

4.1. Cena díla se dodatkem č.1 mění následovně : 

  
     

         Cena SoD   bez 21% DPH …………………………………………………………..1 287 500,00 Kč  

 DPH 21% ………………………………………………………………………………  270.375,00 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH ………………………………………………………..1. 557.875,00Kč 

  

 

         Cena Dodatku č. 1  bez 21% DPH ....................................................................... 17 620,00 Kč  

 DPH 21% ................................................................................................................. 3 700,20 Kč 

 Cena Dodatku č.1  vč. 21% DPH ......................................................................... 21 320,20 Kč 

 

         Cena  celkem  bez 21% DPH ............................................................................ 1 305 120,00 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................. 274 075,20 Kč 

 Cena SoD vč. dodatku č. 1 vč. 21% DPH . .................................................... 1 579 195,20 Kč 

 

: 
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XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě. 

12.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

12.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha :            CN 17N327e, 17N328e, 17N278Ce 

 

 

V Klášterci nad Ohří dne………………..  V Klášterci nad Ohří dne ………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd - starosta  Ing. Miroslav Ondřej - jednatel
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