
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/314/2021/OVR

"Vypracování PD na Rekonstrukci ulice Mirová v Klášterci nad Ohří"
L|zavřená v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany :

1. Objednatel:
Sídlo íněstského úřadu:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohři, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
00261939
CZ00261939 r
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení: Kotnerčnľ banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR,

Zástupce ve věcech Michaela Dolanská - referentka OVR,
organizačních:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojeni:
ČIs!o účtu:
Zástupce ve věcech techn ických:
Tel. :, e-mail:

ne2d Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
22801014
CZ22801014
Ing. Jiřím Nedvědem, jednatelem společnosti
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labeŕn,
spis. zn. C32376
ČSOB, a.s.

Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkeín č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 06.09.2021, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.05.2022 (dále jen ,,smlouva") z důvodu změny platebních podmínek
v návaznosti na rozdělení projektové dokumentace na 2 části na přání zhotovitele.

2.1. ČI. VI. Platební podmínky bod 2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněn im takto:

,,Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na
základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o
předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

Smluvní strany se dohodly na financování formou dHčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.
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a). fakturace položek 1. - 7. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je ned ilnou součástí této
smlouvy o dílo (příloha č. l) v celkové výši 195.000 Kč bez DPH proběhne po vydáni příslušného povolení
stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vC. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a předání dokumentace
ve smluvené podobě a množství objednateli.

b). fakturace položek 8. - 9. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této
smlouvy o dílo (příloha č. l) v celkové výši 72,000 KČ bez DPH proběhne po zahájení společného řIzenl o
vydání příslušného povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby VC. výkazu výměr a kontrolního
rozpočtu objednateli.

c). fakturace položek 10. - 11. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této
sm|oL|vy o dílo (příloha č. l) v celkové výši 43.000 Kč bez DPH proběhne po vydáni příslušného povolení
stavby vC. případného nabytí právni moci a přeclání dokumentace ve smluvené podobě a množství.

d). fakturace položek 12. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této
sínlouvy o dílo (příloha č. l) v celkové výši 10.000 Kč bez DPH proběhne po dokončeni autorského dozoru v
rámci realizace zakázky."

2,2. Příloha č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou
součásti tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

Ill.

3.1. Ostatní ujednáni výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašujI, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, v
platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepjsujÍcÍ. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není
uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným
dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovoL| změnu, odchylku nebo dodatek následně
schváli.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž strana
zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 06.09.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
30.05.2022.

Příloha č. l: položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

. . 1 4 .07, 2022V Klášterci nad Ohří dne' V Klášterci nad Ohři d,,. 4jój



PřÍIců)a č. 1

výkaz výměr l Rozpočet

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Mirová v Klášterci nad Ohří"

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939

Zhotovitel: NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007
434 01 Most

Č. Popis CENA

1 Geodetické zaměření (výškopis, polohopis)

2 Průzkum a posouzeni stavu podloží VC. potřebných sond, geologický a hydrogeologický průzkum

3 Rozbor živičné vozovky PAU

4 Zpracování návrhu stavby včetně projednáni stavby se zadavatelem - 1.část

5 Vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vC. výkazu
výměra kontrolního rozpočtu v aktuálnl cenové hladině Urs

6 Inženýrská činnost pro společné řízení, podání žádosti o vydánl příslušného povdenl stavby vC. nabyti
právní moci

Požadovaný počet výtisků po :

3x PD v úrovni pro provedenl stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, \Mádřenľ účastníků
7 řízeni a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném

formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

8 Zpracování návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem - 2.část

9 Vypracování dokumentace pro společné povoleni v rozsahu pro zadání a realizaci stavby VC. výkazu
výměr.a. kontrolního rozpočtu v aktuální cenové hladině Urs

10 Inženýrská činnost pro společné řizenl, podání žádosti o vydáni příslušného povolení stavby VC. nabytí
právní moci

Požadovaný počet výtisků pd :

3x PD v úrovni pro provedeni stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků
11 řIzenI a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném

formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.

12 výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky

20 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

25 000,00 Kč

47 000,00 Kč

38 000,00 Kč

5 000,00 Kč

25 000,00 Kč

47 OCK),00 Kč

38 000,00 Kč

5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Cena celkem
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

320 000,00 Kč
67 200,00 Kč

387 200,00 Kč
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