
Dodatek č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/163/2017/OVR

"Výstavba propojovací komunikace v obci Rašovice u Klášterce nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,občanský zákoník"

Smluvní strany:

1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon: fax:
e-mail:
dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.: ; e-mail:

Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastím ii Dokoupil - vedoucí OVR; tel: ; e-mail:
Jana Kúhnerová - referent OVR; tel: ; e-mail:

2. Zhotovitel
NEPRO STAVEBNÍ a.s.

zastoupené: Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohři
IČO: 27342093
DIČ: CZ27342093 l plátce DPH

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Tomáš Šroubek - předseda představenstva

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organ izačních

Ing. Michal Baranijak
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Preambule
1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne

16.06.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.09.2017 a Dodatku č. 2. ze dne 26.01.2018 z
důvodu prodlouženl lhůty výstavby, ve vazbě na nutnost přepracování projektové
dokumentace výztuže opěrných zdi a zajištěni nového statického výpočtu.

II.

2.1. ČI. III Místo provedení díla a čas plnění bod 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým
zněním takto:
,,3.1 Doba realizace díla bude celkem 134 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: 03.07.2017
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 13.11.2017"

2.2. Příloha č. 2 smlouvy (Harmonogram prací) se ruší.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají
beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3
odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3,3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisujÍcÍ. Pro
případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že
dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv
změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana
takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schváli.

3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.

3.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne ze dne 16.06.2017 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 04.09.2017 a Dodatku č. 2, ze dne 26.01.2018 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
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