
Mčsto Klášterec nad Ohří
náin. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

DODATEK Č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/348/2OWORG

Město Klášterec nad Ohři

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO
ID datové schránky: 6dqbymc
zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.: +

na straně jedné jako objednatel
(dále jako ,,objednatel")

a

Trigema Building a.s.
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
PLÁTCE DPH: ANO
se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Branda,
zástupce ve věcech technických: Petr Katrlik,
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
,,smluvní strana")

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tento dodatek Č.4 ke smlouvě
o dílo (dále jen ,,Dodatek"):

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

1. 1.

1. 2.

Objednatel a zhotovitel dne 15,10.2018 uzavřeli Stnkuvu o dílo Č.SD/348/201/ORG ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018, Dodatku Č. 2 ze dne 01.07.2019 a Dodatku Č. 3 ze dne
07.05.2020 ve znění vztahujÍcÍ se k vybudování stavby ,,KULTURNÍ DŮM V KLÁŠTERCI NAD
OHŘÍ - PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA" ( dále jen ,,SOD").
Smluvní strany se ve smyslu ustanoveni ČI. 25.3 SOD dohodly na změně lhŮty k dokončení
díla a změně přílohy Č.2 - podrobný harmonogram výstavby, které vyplynuly ze současné
situace ohledně koronaviru - COVID-19 a nařízeni vlády ČR, které zpŮsobuje nemožnost
plněni uzlových bodŮ v HMG stavby, který byl aktualizován dodatkem Č. 2 ze dne 13.6.2019.

l



Město Klášterec nad Ohří
nání. Dr. E. Beneše 85, 431 51 KláŠterec nad Ohří

2.1.

2.2.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO
Předmětem tohoto Dodatku je zrušeni Článku 3. Doba plnění, Odstavec 3.1. a jeho nahrazeni
novým zněním takto:
3.1. Zhotovitel zaháji práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy. Zhotovitel

se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhŮtě nejdéle
do 1064 dní ode nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy (limitní termín).

Upravený podrobný harmonogram výstavby je přílohou č. 4 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Veškerá ustanoveni SOD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena,
zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto
Dodatku a SOD, mají ustanoveni tohoto Dodatku přednost před ustanoveními SOD. SOD musí
být vykládána v souladu s tímto Dodatkem
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek byl vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel
obdrží po jedno vyhotoveni.
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako příloha tohoto Dodatku:
Příloha Č. l: podrobný harmonogram výstavby
Smluvní strany tímto prohlašují, Že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy
skutečnosti, které by vylučovaly Či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašujÍ, Že tento Dodatek uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, na základě jejich
pravé a svobodné vŮle, urČitČ, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si
Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na dŮkaz toho připojují své podpisy,

Za objednatele: Za zhotovitele:

V K|áštfrci nad Ohří dne 1 8 "11" 2Ó2Ô V Praze dne 1 8 -11- 202Ô
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