


DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/314/2021/OVR

"Vypracování PD na Rekonstrukci ulice Mírová v Klášterci nad Ohří"

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany :

1. Objednatel:	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo městského úřadu:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupený:	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Michaela Dolanská – referentka OVR, [redacted]

2. Zhotovitel:	**NE2D Projekt s.r.o.**
Sídlo:	Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
IČO:	22801014
DIČ:	CZ22801014
Zastoupený:	Ing. Jiřím Nedvědem, jednatelem společnosti
Zápis v OR/ŽR:	vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C32376
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Nedvěd, jednatel společnosti
Tel.:, e-mail:	[redacted]

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 06.09.2021 (dále jen „smlouva") z důvodu úpravy termínu v návaznosti na rozdělení projektové dokumentace na 2 části na přání zhotovitele a dále z důvodu vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku vedeného v PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa).

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto :

„ Doba realizace bude celkem maximálně 450 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 06.09.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.11.2022

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body),které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla".

2.2. Příloha č. 2 smlouvy (harmonogram prací) se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.


3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 06.09.2021.


Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 27-05-2022



Ing. Štefan Drozd - starosta města

V Klášterci nad Ohří dne: 30-05-2022



Příloha č.1

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Mírová v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : 13.08.2021

Zpracoval : [redacted]

Název dodavatele : NE2D Projekt s.r.o.

Termín zahájení : 06.09.2021 Termín dokončení : 30.11.2022

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	145 dní	29.01.2022
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	30 dní	28.02.2022
3	Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	90 dní	29.05.2022
4	Odevzdání nákladového rozpočtu stavby	30 dní	28.06.2022
5	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	67 dní	03.09.2022
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	75 dní	17.11.2022
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10 dní	27.11.2022
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	3 dní	30.11.2022

Maximální počet dní celkem **450 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Mostě dne 26.05.2[redacted]

[redacted]